



รายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล

อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบเดือน เมษายน 2561

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล

อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

คำนำ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล จัดทำขึ้นเพื่อประเมินและติดตามการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาสี่ปี ดังกล่าว และวัดผลการปฏิบัติตามแผน ทั้งด้านการนำโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไปจัดทำงบประมาณประจำปี 2561 และการปฏิบัติจริงจากโครงการที่จัดทำงบประมาณจริงไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2561 รอบ เมษายน พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 (3) และข้อ 30(5) ให้ดำเนินเนินการอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี และเพื่อเป็นไปตามหนังสือกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 0357 ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล ขอขอบพระคุณคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ร่วมพิจารณาและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้ร่วมพิจารณาและให้ความเห็นชอบ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 มา ณ โอกาสนี้ หากมีข้อผิดพลาดประการใดทางคณะผู้จัดทำขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล

อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ 1 บทนำ

- | | |
|---|----|
| 1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล | 1 |
| 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล | 2 |
| 3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล | 3 |
| 4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล | 9 |
| 5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล | 12 |

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

- | | |
|--|-----|
| 1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 | 14 |
| 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 | 14 |
| 1.2 แผนพัฒนาสามปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 | 17 |
| 1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 | 33 |
| 1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 | 90 |
| 1.5 ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 | 92 |
| 2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | 93 |
| 2.1 เดือนตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 | 93 |
| 3. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | 111 |

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

- | | |
|--|-----|
| 1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | 129 |
| 1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ | 129 |
| 1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน | 130 |

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

1.3การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	132
1.4ยุทธศาสตร์	134
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	137
2.1สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ	137
2.2การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	139
2.3การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	140
2.4การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	141
2.5แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	142
3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)	148
3.1ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	148
3.2แผนงานที่ดำเนินการ	151
4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)	165
5. ผลการดำเนินการตามเครื่องมือการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)	191
6. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	212
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	214
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	214
1.1ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์	214
1.2ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	215
1.3ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น	215
1.4ผลสำเร็จที่วัดได้	215
2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	216

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล ผู้นำชุมชน สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลโพธิ์ไพศาล

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม

ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของการบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลโพธิ์ไพศาล หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล คัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล
2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลเพื่อดำเนินการต่อไป

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3


2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์ศาลต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์ศาลเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์ศาลและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์ศาลหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุปซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล

3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์ศาลมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล เสนอต่อ สภา

องค์การบริหารส่วนตำบลและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลโพธิ์ไพศาลทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัย

สภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา ทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลภายในวันที่ 15 เมษายน และภายในวันที่ 15 ตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลโพธิ์ไพศาล และอาจรวมถึงอำเภอสุมาลย์และจังหวัดสกลนครด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิไพศาลกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิไพศาลเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิไพศาล กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาดี หมู่ที่ 1 ใช้ความพึงพอใจของประชาชนที่สัญจรไปมา ต้องไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ใช้ความพึงพอใจของประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 เป็นต้น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิไพศาลใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน ผู้มีส่วนได้เสีย มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลโพธิ์ไพศาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสีย ประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลโพธิ์ไพศาล



ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560

1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2556 - 2560 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร อำเภอกุสุมาลย์ และแผนชุมชนตำบลโพธิ์ไพศาล

1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล มีรายละเอียด ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการโยธา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความสงบ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ

2) พันธกิจ ประกอบด้วย

พันธกิจที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 3 การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง

พันธกิจที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

พันธกิจที่ 5 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี

พันธกิจที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจที่ 7 การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง โดยการปรับปรุง กระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิมและที่ได้รับโอนจากการ กระจายอำนาจจากรัฐบาล

พันธกิจที่ 8 การเพิ่มศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชั้นนำและสนับสนุนการ พัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านอื่นๆ

3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

จุดมุ่งหมายที่ 1 การคมนาคมสะดวก

จุดมุ่งหมายที่ 2 ระบบสาธารณสุขปกคลุม สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง

จุดมุ่งหมายที่ 3 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ตามแนวธรรมาภิบาล

จุดมุ่งหมายที่ 4 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายที่ 5 ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

จุดมุ่งหมายที่ 6 ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม

ประเพณี

จุดมุ่งหมายที่ 7 ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

จุดมุ่งหมายที่ 8 จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลพิษ

และมีความยั่งยืน

จุดมุ่งหมายที่ 9 ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน

จุดมุ่งหมายที่ 10 ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุได้รับการดูแล

4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

แนวทางการพัฒนาที่ 1 แนวทางการพัฒนาบริหารทั่วไป การบริหารงานบุคคล การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และประมวลข้อมูลทั่วไปขององค์กร การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ พัฒนาระบบบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การบริหารงานทั่วไป การร้องทุกข์การร้องเรียน การ ประชาสัมพันธ์ การประสานงาน การกิจการทะเบียน การกิจการสภา การเลือกตั้งส่งเสริมประชาธิปไตยใน ท้องถิ่น การปกครอง การบูรณาการจัดทำงบประมาณทุกระดับ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 4 งานต่อเติม ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่ 5 งานต่อเติม ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน

แนวทางการพัฒนาที่ 6 งานก่อสร้าง ปรับปรุง ภาชนะเก็บน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำ

ธรรมชาติ

แนวทางการพัฒนาที่ 7 งานก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ

แนวทางการพัฒนาที่ 8 การรักษาความสงบภายใน การวางแผนป้องกัน การประชาสัมพันธ์ป้องกันภัย พัฒนาระบบข้อมูลการป้องกันและเตือนภัย ส่งเสริมการถ่ายโอนภารกิจของท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่ 9 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การดำเนินการระงับอัคคีภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การดำเนินการระงับและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันอัคคีภัยและศูนย์วิทยุสื่อสาร

แนวทางการพัฒนาที่ 9 การศึกษา งานบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การบริหารการศึกษา การวางแผนและสถิติ งานการเงินและบัญชี งานการเงินและบัญชี งานโรงเรียน งานนิเทศ กิจกรรมเด็กและเยาวชน การบริการผลิตสื่อการสอน การศึกษานอกโรงเรียน งานกิจกรรมนักเรียน การบริหารสนับสนุนการศึกษา กิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร

แนวทางการพัฒนาที่ 10 การสาธารณสุข การรักษาพยาบาล การเภสัชกรรม งานทันตสาธารณสุข งานเวชกรรมสังคม งานบริการส่งเสริมอนามัย งานสถานฟื้นฟู การชันสูตรและรังสีวิทยา การป้องกันและบำบัดยาเสพติด งานป้องกันและบำบัดโรคเอดส์ ส่งเสริมกิจกรรม กีฬา ควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการให้อยู่ในมาตรฐานและมีความปลอดภัย การบริการสาธารณสุข งานวิจัยสาธารณสุข การให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่ การวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผลตามแผน

แนวทางการพัฒนาที่ 11 การสังคมสงเคราะห์ การจัดสวัสดิการเด็กและเยาวชน การสวัสดิการสังคมการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ การสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ การสวัสดิการสังคมสงเคราะห์คนพิการ

แนวทางการพัฒนาที่ 12 การเคหะและชุมชน การวิศวกรรม การสาธารณสุขปศุสัตว์ งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ การก่อสร้างปรับปรุงดูแลสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพระบบรักษาความสะอาด ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย

แนวทางการพัฒนาที่ 13 การศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมกิจการศาสนา ฌาปนกิจสถาน อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีท้องถิ่น อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุและงานศิลป์ ภูมิปัญญาชาวบ้าน งานปลูกฝัง จิตสำนึก ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน งานปลูกฝังจิตสำนึกประชาชนในชาติให้มีความจงรักภักดีในสถาบันจริยธรรม และจรรยาบรรณของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ให้บริการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ 14 การพัฒนาส่งเสริมการเกษตร งานให้บริการด้านวิชาการ เกษตร งานสวัสดิการการเกษตร ส่งเสริมความรู้การเกษตร ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวและผลไม้ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมชาติ ทดแทนวัสดุที่ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนการลดการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร สนับสนุนบทบาทในการบริหารจัดการน้ำ

แนวทางการพัฒนาที่ 15 งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ชุมชนชุดลอกแหล่งน้ำคูคลอง เพื่อ การเกษตรชลประทานขนาดกลาง โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ การปลูกและฟื้นฟูป่าตาม แนวพระราชดำริ

แนวทางการพัฒนาที่ 16 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน การจัด ประชุมสัมมนา กิจกรรมให้ความรู้ทางด้านวิชาการ กิจกรรมเพื่อก่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต การสร้างเครือข่าย เรียนรู้สายอาชีพให้กับชุมชนในท้องถิ่น การจัดตั้งงบประมาณส่งเสริมกองทุนหมู่บ้านและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 17 งานกิจการประปา งานผลิต งานมาตรวัดน้ำ

แนวทางการพัฒนาที่ 18 การวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการ ท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ 19 การชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย

แนวทางการพัฒนาที่ 20 รายจ่ายตามข้อผูกพัน

แนวทางการพัฒนาที่ 21 เงินสำรองรายจ่าย

แนวทางการพัฒนาที่ 22 ช่วยเหลือเฉพาะการ

แนวทางการพัฒนาที่ 23 การอุดหนุนส่วนราชการอื่น

5) วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจมั่งคั่ง ชุมชนมั่นคง วัฒนธรรมยั่งยืน

คมนาคมปลอดภัย เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

1.2 แผนพัฒนาสามปี ปิงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

1.2.1 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 - 2559 (เฉพาะปี พ.ศ. 2557)

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
1.ยุทธศาสตร์การบริหารงานทั่วไป	1.1 แนวทางการพัฒนาการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และประมวลผลข้อมูลทั่วไปขององค์กร ฯลฯ 1.2 การบริหารงานทั่วไป การร้องทุกข์การร้องเรียน การประชาสัมพันธ์ฯลฯ 1.3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ	30	3,920,000	64	3,049,600

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	2.1 งานต่อเติม ปรับปรุงบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าสาธารณะ 2.2 งานก่อสร้าง ต่อเติมปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน 2.3 งานก่อสร้าง ปรับปรุงภาชนะเก็บน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ 2.4 งานก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ	26	24,350,000	8	2,409,000
3.การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง	3.1 การรักษาความสงบภายใน การวางแผนป้องกันภัย การประชาสัมพันธ์ ป้องกันภัย พัฒนาระบบข้อมูล การป้องกันและเตือนภัย ส่งเสริมการถ่ายโอนภารกิจของท้องถิ่น 3.2 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การดำเนินการระงับและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกัน อัคคีภัยและศูนย์วิทยุสื่อสาร	10	820,000	2	60,000

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
4.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	<p>4.1 การศึกษา งานบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การบริหารการศึกษา การวางแผนและสถิติ งานการเงินและบัญชี งานโรงเรียน งานนิเทศ กิจกรรมเด็กและเยาวชน การบริการผลิตสื่อการสอน ฯลฯ</p> <p>4.2 การสาธารณสุข การรักษาพยาบาล การเภสัชกรรม งานทันต - สาธารณสุข งานเวชกรรมสังคม งานบริการส่งเสริมอนามัย งานสถานฟื้นฟู การชันสูตรและรังสีวิทยา การป้องกันและบำบัดยาเสพติดงานป้องกันและบำบัดโรคเอดส์ ส่งเสริมกิจกรรม กีฬา ควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการให้อยู่ในมาตรฐานและมีความปลอดภัย การบริการสาธารณสุข งานวิจัย สาธารณสุข ฯลฯ</p> <p>4.3 การสังคมสงเคราะห์ การจัดสวัสดิการเด็กและเยาวชน การสวัสดิการสวัสดิการสังคมการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ การสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ การสวัสดิการสังคมสงเคราะห์คนพิการ</p>	66	16,145,000	34	12,234,440

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
	<p>4.4 การเคหะและชุมชน การวิศวกรรม การ สาธารณูปโภค งานสถานที่ ไฟฟ้าสาธารณะ การก่อสร้าง ปรับปรุงดูแลสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพพระบรึกษา ความสะอาด ระบบการ จัดเก็บขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล ระบบ ควบคุมบำบัดน้ำเสีย</p> <p>4.5 นันทนาการส่งเสริม กิจการศาสนา ฌาปนกิจ สถาน อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีท้องถิ่น อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุและงานศิลป์ ภูมิปัญญาชาวบ้าน งาน ปลูกฝัง จิตสำนึก ส่งเสริมการ สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน งานปลูกฝังจิตสำนึก ประชาชนในชาติให้มีความ จงรักภักดีในสถาบันจริยะ ธรรมและจรรยาบรรณของ ข้าราชการและพนักงานส่วน ท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ให้บริการ ท่องเที่ยว งานส่งเสริมการ ท่องเที่ยว อนุรักษ์แหล่ง ท่องเที่ยว ส่งเสริมสุขภาพ ของประชาชน</p>				

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
5.การพัฒนาเศรษฐกิจ	<p>5.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการเกษตร งานวิชาการให้บริการด้าน วิชาการเกษตร งานสวัสดิการการเกษตรการ ส่งเสริมความรู้การเกษตร ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวและผลไม้ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ฯลฯ</p> <p>5.2 ธรรมชาติทดแทนวัสดุที่ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนการลดการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร สนับสนุนบทบาทในการบริหารจัดการน้ำป่าไม้ชุมชนชุดลอกแหล่งน้ำคูคลองเพื่อการเกษตร ชลประทานขนาดกลาง โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ การปลูกและฟื้นฟูป่าตามแนวพระราชดำริ</p> <p>5.3 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน การจัดประชุม สัมมนา กิจกรรม ให้ความรู้ทางวิชาการ กิจกรรมเพื่อก่อให้เกิดการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต</p> <p>5.4 กิจการงานประปา งานผลิตงานมาตรวัดน้ำ</p> <p>5.5 การวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว</p>	21	1,860,000	7	390,000

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
6.การบริหารจัดการ	6.1 การชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย 6.2 รายจ่ายตามข้อผูกพัน 6.3 เงินสำรองจ่าย 6.5 เงินอุดหนุนส่วนราชการอื่นๆ	9	1,165,000	6	1,262,500
รวม		162	48,264,000	121	20,205,540

1.2.2 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 (เฉพาะปี พ.ศ. 2558)

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
1.ยุทธศาสตร์การเกษตรและอุตสาหกรรม การเกษตร	1.1 แนวทางการพัฒนาการดำเนินชีวิต ตามแนวทางการพัฒนาส่งเสริมการเกษตร งานให้บริการด้านวิชาการ งานสวัสดิการ การเกษตร ส่งเสริมความรู้การเกษตร ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวและผลไม้ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมชาติ ทดแทนวัสดุที่ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมชาติทดแทนวัสดุที่ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน การลดการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร สนับสนุนบทบาทในการบริหารจัดการน้ำ 1.2 การพัฒนาการเกษตรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง	3	80,000	2	50,000

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	<p>2.1 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน การจัดประชุม สัมมนา กิจกรรม ให้ความรู้ทางวิชาการ กิจกรรมเพื่อก่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต</p> <p>2.2 การส่งเสริมอาชีพ สร้างอาชีพ นอกฤดูทำนา</p> <p>2.3 การสร้างความเข้มแข็งของการตลาด ความเชื่อมโยงของกลุ่ม ภาคีเครือข่าย</p>	9	510,000	4	300,000
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	<p>3.1 การพัฒนาส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน</p> <p>3.2 การพัฒนาส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต</p> <p>3.3 การพัฒนาส่งเสริมการบริการพื้นฐานแก่ประชาชน การจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส</p> <p>3.4 การสาธารณสุข การรักษาพยาบาล การเกษตรกรรม งานทันต - สาธารณสุข งานเวชกรรม สังคม งานบริการส่งเสริมอนามัย งานสถาน</p>	25	1,615,000	23	11,055,080

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	<p>ฟื้นฟู การชั้นสูตรและรังสีวิทยา การป้องกันและบำบัดยาเสพติด ฯลฯ</p> <p>3.4 การสาธารณสุข การรักษาพยาบาล การเกษตรกรรม งานทันต - สาธารณสุข งานเวชกรรม สังคม งานบริการส่งเสริมอนามัย งานสถานฟื้นฟู การชั้นสูตรและรังสีวิทยา การป้องกันและบำบัดยาเสพติดงานป้องกันและบำบัดโรคเอดส์ ส่งเสริมกิจกรรม กีฬา ควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการให้อยู่ในมาตรฐานและมีความปลอดภัย การบริการสาธารณสุข งานวิจัย สาธารณสุข การให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่การวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผลตามแผน</p> <p>3.5 การพัฒนาการศึกษา งานบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การบริหารการศึกษา การวางแผนและสถิติ งานการเงินและบัญชี งานโรงเรียน งานนิเทศ กิจกรรมเด็กและเยาวชน การบริการผลิตสื่อการสอน</p>				

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	<p>การศึกษานอกโรงเรียน งานกิจกรรมนักเรียน การบริหาร สนับสนุนการศึกษา กิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร</p> <p>3.6 พัฒนาส่งเสริมศาสนา ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ฌาปนกิจสถาน อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี ท้องถิ่น อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุและงานศิลป์ ภูมิปัญญาชาวบ้าน งานปลูกฝัง จิตสำนึก ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน งานปลูกฝังจิตสำนึก ประชาชนในชาติให้มีความจงรักภักดีในสถาบันจริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ให้บริการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน</p>				

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และอุตสาหกรรมกรโยธา	<p>4.1 งานต่อเติม ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า สาธารณะ</p> <p>4.2 งานก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน</p> <p>4.3 งานก่อสร้าง ปรับปรุง ภาชนะเก็บน้ำและพัฒนา แหล่งน้ำธรรมชาติ</p> <p>4.๔ งานก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ</p> <p>4.5 การเคหะและชุมชน การวิศวกรรม การสาธารณูปโภค งานสถานที่ ไฟฟ้าสาธารณะ การก่อสร้างปรับปรุงดูแล สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพพระบรึกษา ความสะอาด ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย</p>	19	12,660,000	17	8,593,000
5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	5.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสาธารณภัย การดำเนินการระงับและบรรเทาสาธารณภัย ป้องกันภัย พัฒนาระบบข้อมูลการป้องกันและเตือนภัย ส่งเสริมการ	10	7,423,500	88	17,501,920

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	<p>ถ่ายโอนภารกิจ ของท้องถิ่น การป้องกันอัคคีภัยและศูนย์วิทยุสื่อสาร</p> <p>5.2 แนวทางการพัฒนาบุคลากรและองค์การบริหารงานทั่วไปการบริหารงานบุคคล การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และประมวลผลข้อมูลทั่วไปขององค์กร การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ</p> <p>5.3 การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการเมืองการปกครองทั่วไป การร้องทุกข์ การร้องเรียน การประชาสัมพันธ์ การประสานงานกิจการทะเบียน กิจการสภา การเลือกตั้ง ส่งเสริมการสร้างระชาธิปไตยในท้องถิ่น การปกครอง การบูรณาการจัดทำงบประมาณทุกระดับ</p>				
รวมทั้งปี		66	22,288,500	134	37,500,000

1.2.3 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 (เฉพาะปี พ.ศ.2559)

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
1.การเกษตรและอุตสาหกรรม การเกษตร	1.1 แนวทางการพัฒนาการดำเนินชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง การพัฒนาส่งเสริมการเกษตร งานให้บริการด้านวิชาการ งานสวัสดิการการเกษตร ส่งเสริมความรู้การเกษตร ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวและผลไม้ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมชาติทดแทนวัสดุที่ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ฯลฯ 1.2 การพัฒนาการเกษตรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง	4	110,000	3	208,000
2.เศรษฐกิจ	2.1 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน การจัดประชุมสัมมนา กิจกรรม ให้ความรู้ทางวิชาการ กิจกรรมเพื่อก่อให้เกิดการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 2.2 การส่งเสริมอาชีพสร้างอาชีพ นอกฤดูทำนา	9	710,000	3	238,720

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
2.เศรษฐกิจ	2.3 การสร้างความเข้มแข็งของการตลาด ความเชื่อมโยงกลุ่ม ภาคีเครือข่าย	27	1,791,000	31	9,123,235
3.ทรัพยากรมนุษย์	<p>3.1 การพัฒนาส่งเสริมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน</p> <p>3.2 การพัฒนาส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเสพติด</p> <p>3.3 การพัฒนาส่งเสริมการบริการพื้นฐานแก่ประชาชน การจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส</p> <p>3.4 การสาธารณสุข การรักษาพยาบาล การเกษตรกรรม งานทันต - สาธารณสุข งานเวชกรรม สังคม งานบริการส่งเสริมอนามัย งานสถานฟื้นฟู การชั้นสูตรและรังสีวิทยา การป้องกันและบำบัดยาเสพติด งานป้องกันและบำบัดโรคเอดส์ ส่งเสริมกิจกรรม กีฬา ควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการให้อยู่ในมาตรฐานและมีความปลอดภัย การบริการสาธารณสุข ฯลฯ</p> <p>3.5 การพัฒนาการศึกษา งานบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การบริหาร</p>				

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
3.ทรัพยากรมนุษย์	การศึกษา การวางแผนและสถิติ งานการเงินและบัญชี งานโรงเรียน งานนิเทศ กิจกรรมเด็กและเยาวชน การบริการผลิตสื่อการสอน การศึกษานอกฯลฯ 3.6 พัฒนาส่งเสริมศาสนา ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ฅฒปนกิจสถาน อนุรักษ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี ท้องถิ่นอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุและงานศิลป์ ภูมิปัญญาชาวบ้าน งานปลูกฝัง จิตสำนึก ส่งเสริม การสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน งานปลูกฝังจิตสำนึก ประชาชนในชาติให้มีความจงรักภักดีในสถาบันฯลฯ				
4.โครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	4.1 งานต่อเติม ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า สาธารณะ 4.2 งานก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบ ประปาหมู่บ้าน 4.3 งานก่อสร้าง ปรับปรุง ภาชนะเก็บน้ำและพัฒนา แหล่งน้ำธรรมชาติ 4.4 งานก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน และ ท่อระบายน้ำ	31	34,086,740	22	7,790,000

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
4.โครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	4.5 การเคหะและชุมชน การ วิศวกรรม การสาธารณสุขโรค งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ การก่อสร้างปรับปรุงดูแล สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพพระบรมรักษา ความ สะอาด ระบบการจัดเก็บขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ระบบ ควบคุมบำบัดน้ำเสีย	11	7,597,500	13	2,424,982
5.การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	5.1 การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยสาธารณภัย การ ดำเนินการระงับและบรรเทา สาธารณภัยป้องกันภัย พัฒนา ระบบข้อมูลการป้อง กันและ เตือนภัย ส่งเสริมการถ่ายโอน ภารกิจ ของท้องถิ่น การป้อง กันอัคคีภัยและศูนย์วิทยุ สื่อสาร 5.2 แนวทางการพัฒนา บุคลากรและองค์กรการ บริหารงานทั่วไปการบริหาร งานบุคคล การพัฒนาระบบ คอมพิวเตอร์และประมวผล ข้อมูลทั่วไปของ องค์กร การ นำระบบเทคโนโลยีสาร สนเทศ มาใช้ในการพัฒนา ระบบบริหารจัดการ 5.3 การพัฒนาส่งเสริมสนับ สุนุนและพัฒนาการเมืองการ ปกครองทั่วไป การร้องทุกข์ การร้องเรียน การประชาสัมพันธ์ การประ - สานงานกิจการทะเบียน กิจการสภา การเลือกตั้ง				

	ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น การปกครอง การบูรณาการ จัดทำงบประมาณ ทุกระดับ				
	รวม	82	44,295,240	65	19,784,937

1.2.4 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (เฉพาะปี พ.ศ. 2560)

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและการโยธา	1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1.2 แผนงานเคหะชุมชน	93	123,750,250	48	18,623,350
2.การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม การเกษตร	2.1 แผนงานการเกษตร	4	196,000	1	23,050
3.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3.2 แผนงานสาธารณสุข 3.3 แผนงานการศึกษา 3.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ	29	33,475,520	25	10,861,035
4.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	16	769,000	9	545,000
5.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป	41	19,441,000	33	12,138,390
	รวม	183	177,631,770	116	42,190,825

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560

1.3.1 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560

เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการจริง

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
-การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	การสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล	2	30,000	ได้ดำเนินการในกิจกรรม/โครงการในงบกองทุนฯหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล แล้ว
-การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	การชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย	1	100,000	มีการติดตามและทวงถามหนี้จนถึงที่สุดและอยู่ในกระบวนการติดตามทวงถาม
	รวม	3	130,000	

2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
- การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	การชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย	1	100,000	มีการติดตามและทวงถามหนี้จนถึงที่สุดและอยู่ในกระบวนการติดตามทวงถาม
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ	1	20,000	ได้ดำเนินการในกิจกรรม/โครงการในงบกองทุนฯหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล แล้ว
- การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	การพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล	1	86,000	มีความล่าในการดำเนินโครงการฯฯ ทำให้ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
	รวม	3	206,000	

3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	100,000	โอนงบประมาณดังกล่าวไปตั้งจ่ายในรายการอื่น
	การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา	2	50,000	ได้ดำเนินการในกิจกรรม/โครงการในงบกองทุนฯหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล แล้ว
	รวม	3	150,000	

4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	แผนงานการศึกษา	9	178,000	ขาดบุคลากรในการดำเนินการ
	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3	130,000	ขาดบุคลากรในการดำเนินการ
	แผนงานสังคมสงเคราะห์	2	30,000	ขาดบุคลากรในการดำเนินการ
- การพัฒนาเศรษฐกิจ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4	200,000	ระยะเวลาและกำลังคนในส่วนสวัสดิการไม่เพียงพอ
- การบริหารงานทั่วไป	แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	130,000	ยังไม่มีกิจกรรมการเลือกตั้งในปี 2560, และมีการใช้งบประมาณเชิงบูรณาการกับการจัดทำเวทีประชาคม จึงไม่ได้ดำเนินการ
	แผนงานรักษาความสงบภายใน	7	360,000	ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามห้วงเวลา
	รวม	27	1,028,000	

1.3.2 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560
เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน (บาท)	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
การบริหารงานทั่วไป	การบริหารงานทั่วไป	การจัดงานรัฐพิธี	ผู้บริหาร,ข้าราชการ, สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลโพธิ ไพศาล เข้าร่วมกิจกรรม ทุกหมู่บ้านชุมชน	12,500	ผู้บริหาร,ข้าราชการ, สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลโพธิ ไพศาลมีความจงรักภักดี ในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	ผู้บริหาร,ข้าราชการ, สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลโพธิ ไพศาล เข้าร่วม กิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
		ป้องกันสถาบันสำคัญของชาติ	ประชาชนในเขตตำบล โพธิไพศาล อันได้แก่ ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร สาธารณสุข อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมี ความรักเชิดชูในสถาบัน หลักของชาติ	13,000	ประชาชนมีความ ร่วมมือ ร่วมใจในการ ดำเนินกิจกรรมที่ แสดงออกถึงความรัก เชิดชู ในสถาบันหลัก ของชาติ	ประชาชนเข้าร่วม กิจกรรมเชิดชูสถาบัน หลัก ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเป้าหมายโครงการ
		ภาษีศัญจร	ผู้ชำระภาษีตาม ทะเบียนผู้ชำระภาษี ทั้งหมด	-	เป็นการบริการประชาชน ในพื้นที่เพื่อให้เกิดการ ลดขั้นตอนในการบริการ ประชาชนประหยัด ค่าใช้จ่ายและเวลา	ผู้ชำระภาษีประจำปี งบประมาณ ค้างชำระ ภาษีไม่เกินร้อยละ 5

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน (บาท)	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
การพัฒนาคุณภาพชีวิต	แผนงานการศึกษา	โครงการหนุน้อยฟันสวยยิ้มใส	จำนวนเด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน 8 ศูนย์	11,559	เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในเขตรับผิดชอบมี สุขภาพปากและฟันที่ดี ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติ ต่อเด็กใน ปกครองเกี่ยวกับการ รักษาช่องปากและฟัน	เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมีสุขภาพปากและ ฟันที่ดี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของจำนวนเด็กที่เข้า ร่วมโครงการ ฯ
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวนเด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน 8 ศูนย์ และโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในพื้นที่ที่เข้าร่วม กิจกรรม	69,720	เด็กมีความสามัคคี กล้าแสดงออก มีความสุขสนุกสนาน	เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 ของยอดทั้งหมด
		โครงการจัดงานกีฬาเด็ก	จำนวนเด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน 6 ศูนย์	28,076	เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในเขตรับผิดชอบมี สุขภาพปากและฟันที่ดี ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติต่อเด็กใน ปกครองเกี่ยวกับการ รักษาช่องปากและฟัน	เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมีสุขภาพปากและ ฟันที่ดี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของจำนวนเด็กที่เข้า ร่วมโครงการ ฯ

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน (บาท)	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
การพัฒนาคุณภาพชีวิต	แผนงานการศึกษา	โครงการศูนย์เด็กปลอดภัย	จำนวนเด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน 6 ศูนย์	18,000	เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในเขตรับผิดชอบมี สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคร้าย	ร้อยละของเด็กที่ป่วย เป็นโรคติดต่อต่างๆ ไม่ เกิน ร้อยละ 5 ของเด็ก ทั้งหมด
		โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาช่วง ปิดภาคเรียน	จำนวนนักเรียนทั้ง 16 หมู่บ้านทั้งตำบล ช่วงปิดภาคเรียนตาม เกณฑ์ อบต. กำหนด	20,000	เด็กนักเรียนได้ใช้เวลา ว่างในช่วงปิดภาคเรียน ให้มีประโยชน์และเกิด รายได้แบ่งเบาภาระของ ครอบครัว	จำนวนผู้เข้าร่วมโครง การ ต้องครบ คลุ่มทุก หมู่บ้านในตำบลไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 80 ของจํ นวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด
	แผนงานสาธารณสุข	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	หมู่บ้านในเขตตำบลโพธิ ไพศาล	143,600	ประชาชนมีสุขภาพะที่ดี ปราศจากโรคระบาด และโรคติดต่อ	จำนวนผู้ป่วยเป็นโรค ติดต่อไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนประชากร
		ครุภัณฑ์พ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน	เครื่องพ่นหมอกควัน ตามแบบมาตรฐาน อบต.กำหนด	128,000	ประชาชนมีสุขภาพะที่ดี ปราศจากไข้เลือดออก และโรคระบาดอื่นที่มียุง เป็นพาหะ	จำนวนผู้ป่วยเป็นโรค ไข้เลือดออกของตำบล โพธิไพศาลไม่เกินร้อย ละ 5 ของประชากร
		อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน	หมู่บ้านในเขตตำบล โพธิไพศาล	160,000	ประชาชนมีสุขภาพะที่ดี ปราศจากไข้เลือดออก และโรคระบาดอื่นที่มียุง เป็นพาหะ	จำนวนผู้ป่วยเป็นโรค ไข้เลือดออกของตำบล โพธิไพศาลไม่เกิน ร้อยละ 5ของประชากร

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน (บาท)	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	แผนงานการเกษตร	วัสดุการเกษตร	-	16,040	เพื่อปรับภูมิทัศน์ ในบริเวณสำนักงาน และสถานที่สำคัญ	กิจกรรมสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ของงาน ร้อยละ 80
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานเคหะชุมชน	วัสดุก่อสร้าง	ซ่อมแซมสถานที่ที่เป็น กิจการสาธารณะ	122,853	สถานที่ราชการและ สาธารณะสมบัติได้รับ การดูแลให้สามารถใช้ ประโยชน์ได้เป็นปกติ	ความพึงพอใจของประชาชนที่ ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ซ่อมแซมไฟฟ้า สำนักงานและไฟฟ้า สาธารณะส่องสว่าง	130,005	ประชาชนมีไฟฟ้าส่อง สว่างใช้อย่างทั่วถึง	ร้อยละของการเกิดอุบัติเหตุและ อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนใน เวลากลางคืนลดลงร้อยละ 5
		ปั๊มสูบน้ำ(กุดสะกอย)	ซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้านบ้านกุดสะ กอย	20,000	ประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อนจาก การใช้น้ำประปาที่ ซ่อมแซมเนื่องจากปั๊ม สูบน้ำเสียหาย	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อนจากการใช้ น้ำประปา พึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
		ตู้คอนโทรลพร้อมอุปกรณ์ปิด- เปิด ปั๊มสูบน้ำ 3 ชุด	ซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน	45,000	ซ่อมระบบประปาที่ ชำรุดเสียหายให้ กลับมาใช้งานได้ ตามปกติ	ร้อยละของประชาชนที่ได้ใช้น้ำ มีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อย ละ 80

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน (บาท)	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านกุดสะกอย	ถนนลูกรังบ้านกุดสะกอยตามแบบมาตรฐานหรือ อบต. กำหนด	219,250	ประชาชนเดินทางสะดวกสัญจร ไป-มา	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
		โครงการปรับถนนลูกรังบ้านหนองเค็ม หมู่ที่ 5	ถนนลูกรังบ้านหนองเค็มตามแบบมาตรฐานหรือ อบต. กำหนด	246,950	ประชาชนเดินทางสะดวกสัญจร ไป-มา	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ 12	ถนนคอนกรีตตามแบบ อบต. กำหนด	224,000	ประชาชนเดินทางสะดวกสัญจร ไป-มา	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8	ถนนคอนกรีตตามแบบ อบต. กำหนด	318,000	ประชาชนเดินทางสะดวกสัญจร ไป-มา	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
		โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านโพนม่วง หมู่ที่ 11	ท่อลอดเหลี่ยมตามแบบ อบต. กำหนด	775,000	ประชาชนเดินทางสะดวกสัญจร ไป-มา	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
		โครงการติดตั้งเสียงตามสายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 13	เสียงตามสายตามแบบ อบต. กำหนด	125,300	ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องทั่วถึง	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
		โครงการสร้างโรงกรองน้ำพร้อมระบบกรองน้ำ บ้านโพนแพง หมู่ที่ 6	อาคารโรงกรองน้ำพร้อมระบบกรองน้ำ	342,000	ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน (บาท)	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
การรักษาความสงบ	แผนงานการรักษาความสงบ	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	รณรงค์ ป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	77,800	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการสัญจรเดินทางไป -มา	อัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลง ร้อยละ 5
		โครงการฝึกอบรม อปพร.	อบรมให้ความรู้สมาชิก อปพร. รายใหม่เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และบทบาท	213,250	เพิ่มสมาชิก อปพร. ในการดูแลและป้องกันภัยของชุมชน	จำนวนสมาชิก อปพร. รายใหม่เพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5
		โครงการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวัน อปพร.	ให้ความสำคัญกับสมาชิกอปพร. เห็นถึงบทบาทและหน้าที่	20,000	สมาชิกอปพร. มีความรักสามัคคี และมีจิตใจอาสาเสียสละเพื่อส่วนรวม	ความพึงพอใจของสมาชิก อปพร. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาหมู่บ้านและตำบล	ประชาคมระดับหมู่บ้าน ประชาคมระดับตำบล	44,360	การมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมพัฒนาท้องถิ่น	ร้อยละของโครงการที่มาจากหมู่บ้านชุมชนต่อโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาฯ ร้อยละ 70

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน (บาท)	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
การบริหารจัดการ	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ อบต.โพธิ์ไพศาล	สนับสนุนโครงการ/ กิจกรรมกองทุนฯ ตามประกาศฯ	200,000	ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ ทุกเพศทุกวัย	อัตราการเสียชีวิตจาก โรคร้ายต่าง ๆ ลดลง ร้อยละ 20
		เงินสำรองจ่าย	ช่วยเหลือประชาชนใน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ทุกกรณี	294,725	ประชาชนได้รับการ ช่วยเหลือได้ทันท่วงที เกิดความเสียหายกับ ชีวิตและทรัพย์สิน	ความพึงพอใจของ ประชาชน ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80
		เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ในเขตตำบล โพธิ์ไพศาล	60,000	ผู้ป่วยได้รับการ ช่วยเหลือด้านการยังชีพ	ร้อยละของผู้ป่วยได้รับ สวัสดิการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90
รวมทั้งหมด				4,098,988		

2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการอบรมพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	ประชาชนในเขตตำบลโพธิ์ไพศาลมีอาชีพเสริมนอกฤดูเก็บเกี่ยว	95,250	ประชาชนมีรายได้เสริมนอกฤดูทำนา	ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีอาชีพเสริมนอกฤดูเก็บเกี่ยวไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
		โครงการส่งเสริมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ประชาชนชาวตำบลโพธิ์ไพศาลมีหลักดำเนินชีวิตเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและยั่งยืน	19,900	ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี	ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีร้อยละ 80
		โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล	การมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิดร่วมพัฒนาแบบบูรณาการ	20,000	ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา	ร้อยละของโครงการที่มีจากประชาชนบรรจุในแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	แผนงานสาธารณสุข	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	หมู่บ้านในเขตตำบลโพธิ์ไพศาล	123,120	ประชาชนมีสุขภาพะที่ดีปราศจากโรคระบาดและโรคติดต่อ	จำนวนผู้ป่วยเป็นโรคติดต่อไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนประชากร
		อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน	หมู่บ้านในเขตตำบลโพธิ์ไพศาล	120,000	ประชาชนมีสุขภาพะที่ดีปราศจากไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่นที่มีุงเป็นพาหะ	จำนวนผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกของตำบลโพธิ์ไพศาลไม่เกินร้อยละ 5 ของประชากร
รวม						

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	แผนงานสาธารณสุข	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	หมู่บ้านในเขตตำบลโพธิไพศาล	123,120	ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ปราศจากโรคระบาด และโรคติดต่อ	จำนวนผู้ป่วยเป็นโรคติดต่อไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนประชากร
		อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน	หมู่บ้านในเขตตำบลโพธิไพศาล	120,000	ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ปราศจากไข้เลือดออก และโรคระบาดอื่นที่มียุ่งเป็นพาหะ	จำนวนผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกของตำบลโพธิไพศาลไม่เกินร้อยละ 5 ของประชากร
	แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันกตัญญูผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในเขตตำบลโพธิไพศาลร่วมกิจกรรม 300 คน	89,512	ผู้สูงอายุมีขวัญ กำลังใจ ในการดำรงชีวิต	ความพึงพอใจของผู้สูงอายุไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	เยาวชนและประชาชนทั่วไป 320 คน	49,576	เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงมีความรักสามัคคี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
	แผนงานการศึกษา	คำวัสดุอื่น อาหารกลางวัน ศพด. โนนคำ	อาหารเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนคำ	44,100	เด็กเล็กมีภาวะโภชนาการที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ	พัฒนาการทั้งด้านร่างกายและสติปัญญาอยู่ในระดับมาตรฐานกำหนด
		คำวัสดุอื่น อาหารเสริมนม ศพด. โนนคำ	อาหารเสริมนมเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนคำ	11,515	เด็กเล็กมีภาวะโภชนาการที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ	พัฒนาการทั้งด้านร่างกายและสติปัญญาอยู่ในระดับมาตรฐานกำหนด

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์		ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องเล่น DVD/Blu-ray)	อุปกรณ์ในการเรียนการสอน เครื่องเล่น DVD/Blu-ray จำนวน 1 เครื่อง	3,000	เด็กมีพัฒนาการสมวัย	พัฒนาการของเด็กผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
		ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ LED TV)	อุปกรณ์ในการเรียนการสอน โทรทัศน์ LED TV จำนวน 6 เครื่อง	54,000	เด็กมีพัฒนาการสมวัย	พัฒนาการของเด็กผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะและพัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญา จำนวน 6 ศูนย์	70,000	เด็กกล้าแสดงออก และสามารถแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้าได้	ร้อยละของเด็กที่กล้าแสดงออกในกิจกรรม ที่ถูกต้อง ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 50
		โครงการศูนย์เด็กปลอดโรค	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความสะอาดปลอดภัย และห่างไกลโรค จำนวน 6 ศูนย์	18,750	เด็กมีสุขภาพร่างกาย ที่แข็งแรงและมีพัฒนาการสมวัย	ร้อยละของเด็กที่เป็นโรคติดต่อ ลดลงร้อยละ 10

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
โครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและการ โยธา	แผนงานเคหะชุมชน	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารป้อม ยามโพนแพง ม. 6	ปรับปรุงต่อเติมอาคาร ป้อมยามโพนแพง ตามแบบมาตรฐาน	99,000	จุดบริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง	มีจุดบริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง
		ครุภัณฑ์การเกษตร (Submerside pump ขนาด 1.5 แรงม้า 1.5 แรงม้า)	ซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน	24,500	เพื่อสูบน้ำใช้ในการเกษตร และ เพื่ออุปโภคบริโภค	ระบบประปาหมู่บ้าน สามารถใช้งานได้ ตามปกติ
	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	เครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วนตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์สำนักงาน	98,000	สิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน ได้รับการพัฒนาให้น่าอยู่	ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติราชการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนทอง หมู่ที่ 2	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบ อบต.กำหนด	77,000	ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวก สบาย	ความพึงพอใจของผู้ใช้ ถนนที่สัญจรไป-มา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาดี หมู่ที่ 1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบ อบต.กำหนด	115,143	ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวก สบาย	ความพึงพอใจของผู้ใช้ ถนนที่สัญจรไป-มา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 13	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบ อบต.กำหนด	545,765	ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวก สบาย	ความพึงพอใจของผู้ใช้ ถนนที่สัญจรไป-มา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนแพง หมู่ที่ 15	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบ อบต.กำหนด	545,765	ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวก สบาย	ความพึงพอใจของผู้ใช้ ถนนที่สัญจรไป-มา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
โครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดฮู หมู่ที่ 16	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบ อบต.กำหนด	230,213	ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวก สบาย	ความพึงพอใจของผู้ใช้ ถนนที่สัญจรไป - มา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ 12	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบ อบต.กำหนด	504,088	ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวก สบาย	ความพึงพอใจของผู้ใช้ ถนนที่สัญจรไป - มา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาดี หมู่ที่ 1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบ อบต.กำหนด	122,053	ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวก สบาย	ความพึงพอใจของผู้ใช้ ถนนที่สัญจรไป - มา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคำ หมู่ที่ 10	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบ อบต. กำหนด	214,337	ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวก สบาย	ความพึงพอใจของผู้ใช้ ถนนที่สัญจรไป-มา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยกอก หมู่ที่ 8	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบ อบต.กำหนด	197,468	ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวก สบาย	ความพึงพอใจของผู้ใช้ ถนนที่สัญจรไป - มา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนทองสายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบ อบต.กำหนด	99,700	ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวก สบาย	ความพึงพอใจของผู้ใช้ ถนนที่สัญจรไป - มา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนแพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน โพนแพง หมู่ที่ 6	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบ อบต. กำหนด	108,000	ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวก สบาย	ความพึงพอใจของผู้ใช้ ถนนที่สัญจรไป - มา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
โครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและการ โยธา	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุด สะกอย หมู่ 7	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม แบบมาตรฐาน อบต. กำหนด	2,959,400	เด็กในพื้นที่มีระยะเวลา ในการ	ความพึงพอใจของ ผู้ปกครองเด็กและ ชาวบ้านในพื้นที่ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
		ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน โพนแพง หมู่ 15,6	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม แบบมาตรฐาน อบต. กำหนด	1,999,887	เด็กในพื้นที่มีระยะเวลา ในการ	ความพึงพอใจของ ผู้ปกครองเด็กและ ชาวบ้านในพื้นที่ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านนาดี หมู่ที่ 1	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม แบบมาตรฐาน อบต. กำหนด	1,475,500	ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวก สบาย	ความพึงพอใจของผู้ใช้ ถนนที่สัญจรไป - มา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
		ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์	ลานกีฬาเอนกประสงค์ ตามแบบมาตรฐาน กำหนด	1,472,500	ประชาชนในพื้นที่มี สถานที่ออกกำลังกาย ทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่ ดี แข็งแรง	ความพึงพอใจของผู้ใช้ ลานกีฬาเอนกประสงค์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
		ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกบ้านโนนคำ	ถนนลาดยางตามแบบ มาตรฐานกำหนด	9,124,800	ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวก สบาย	ความพึงพอใจของผู้ใช้ ถนนที่สัญจรไป - มา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
รวม						

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร และทัศนศึกษาดูงาน	ผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกองค์การบริหาร ส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล	196,600	พัฒนาองค์กรให้มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ บริการและดำเนินงาน	ผลการประเมิน ประสิทธิภาพการ บริการจัดการ ผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน ทั้งสี่ด้าน
		ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ	สร้างบรรยากาศในการ ทำงานให้มีโดยติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ	98,000	การทำงานเกิด ประสิทธิภาพ	ความพึงพอใจของผู้มา รับบริการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80
		ครุภัณฑ์โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 3 -6	โต๊ะทำงานของพนักงาน ในรายบรรจุใหม่	98,000	การทำงานเกิด ประสิทธิภาพ	ความพึงพอใจของผู้มา รับบริการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80
		ครุภัณฑ์บอร์ดติดประกาศตู้กระจก	บอร์ดประชาสัมพันธ์	10,000	การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วย เป็นระบบยิ่งขึ้น	ความพึงพอใจของผู้รับ ข้อมูลข่าวสารไม่น้อย กว่าร้อยละ 80
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถพยาบาลฉุกเฉิน ตามมาตรฐานครุภัณฑ์	948,500	เป็นการบริการ ประชาชนของศูนย์ ช่วยเหลือผู้ประสบ อุบัติเหตุทางท้องถนน องค์การบริหารส่วน ตำบลโพธิ์ไพศาล	จำนวนผู้เสียชีวิตจาก อุบัติเหตุลดลงไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 10

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จอร์รับภาพชนิดขาตั้ง ตามมาตรฐานครุภัณฑ์	5,000	จอร์รับภาพชนิดขาตั้งใช้	การได้รับข้อมูลข่าวสาร ของประชาชนอย่างถูก ต้องครบถ้วนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง	ครุภัณฑ์เครื่องเสียงแบบ ลากจูงตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์	7,000	เครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบ ลากจูงจำนวน 1 เครื่อง	การได้รับข้อมูลข่าวสาร ของประชาชนอย่างถูก ต้องครบถ้วนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์สำนักงาน)	คอมพิวเตอร์สำนักงานตาม มาตรฐานเกณฑ์คุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว- พิวเตอร์ประจำปีพ.ศ. 2557	15,000	คอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	ความพึงพอใจของ ประชาชน ไม่ต่ำกว่าร้อย ละ 80
		เงินอุดหนุนรัฐพิธี	ดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์	12,500	ความรักความสามัคคี ของประชาชนในพื้นที่	ความรักความสามัคคี ของคนในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60
	แผนงานบริหารงานคลัง	ภาษีเคลื่อนที่บริการประชาชน	ลดขั้นตอนในการปฏิบัติ งาน อำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน	ไม่ใช้ งบประมาณ	ประชาชนได้รับความ สะดวกและประหยัดทั้ง เวลาและค่าใช้จ่าย	ความพึงพอใจของ ประชาชนร้อยละ 90
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์)	เครื่องปริ้นเตอร์ตามมาตร ฐานเกณฑ์คุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอม พิวเต อร์ประจำปี พ.ศ. 2557	11,000	เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	ความพึงพอใจของ ประชาชน ไม่ต่ำกว่าร้อย ละ 80

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
	แผนงานรักษาความสงบ	ค่าใช้จ่ายโครงการยุวชนอาสาไม่พึ่งพายาเสพติด	รณรงค์ให้ความรู้เยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจในพิษภัยของยาเสพติดด้านยาเสพติดให้เห็นพิษภัย	94,000	เยาวชนห่างไกลยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	สมาชิก อปพร. และผู้นำชุมชน	20,492	สมาชิก อปพร. ได้มีความรู้ในการประเมินสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุการณ์จริง	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		โครงการฝึกอบรมอปพร.	สมาชิก อปพร. ได้มีความรู้พื้นฐานและบทบาทในการดูแลชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่	19,700	สมาชิกมีความรู้และมีประสบการณ์และบทบาทของตนเองที่มีต่อชุมชน	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
	แผนงานงบบกลาง	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	เป็นสวัสดิการ กองทุน บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ	180,713	เป็นสวัสดิการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดให้กับพนักงานส่วน ตำบลขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงาน	เป็นไปตามข้อกำหนด ของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ร้อยละ 1 ของเงินรายได้ ไม่รวมเงินอุดหนุน
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เป็นสวัสดิการ ประกันสังคมของ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	86,690	เป็นสวัสดิการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดให้กับพนักงานจ้างตาม ภารกิจและพนักงานจ้าง ทั่วไปขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงาน	เป็นไปตามร้อยละที่ ประกันสังคมกำหนด
		เงินรายจ่ายตามข้อผูกพันสมทบ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โพธิ์ไพศาล	สมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพตาม ประกาศคณะกรรมการ หลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ	200,000	ประชาชนได้มีสุขภาพ ที่ดีห่างไกลโรค	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ สามสิบของยอดเงินที่ สำนักงานหลักประกัน สุขภาพโอนให้

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
	แผนงานงบกกลาง (ต่อ)	เงินสำรองจ่าย	ช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติฉุกเฉินหรือเกิดความจำเป็นเร่งด่วน	506,210	ประชาชนได้รับความช่วยเหลือเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน	ประชาชนที่เดือดร้อนได้รับการดูแลร้อยละ 90
		เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,500	ประชาชนที่เจ็บป่วยเป็นโรคนี้นี้ได้รับการดูแลและมีขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิต	ประชาชนที่เจ็บป่วยได้รับการดูแลร้อยละ 100

3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
การเกษตรและ อุตสาหกรรมเกษตร	แผนงานการเกษตร	โครงการหมู่บ้านนำอยู่คู่เศรษฐกิจ พอเพียง	ประชาชนมีความรอบรู้ ในการประกอบอาชีพ การเกษตรแบบ เศรษฐกิจพอเพียง	100,000	ประชาชนสามารถพึ่ง ตัวเองบนรากฐานความ พอเพียงตามศาสตร์ พระราชา	ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ ต่ำกว่าร้อยละ 60
		วัสดุการเกษตร	-	20,000	-	-
		ครุภัณฑ์การเกษตร	-	20,000	-	-
รวม						

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
การพัฒนาเศรษฐกิจ	สร้างความเข้มแข็ง	โครงการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มพูน ความรู้กลุ่มสตรี	กลุ่มสตรีมีอาชีพเสริม นอกฤดูกาลเก็บเกี่ยว	20,000	กลุ่มสตรีมีรายได้เพิ่มขึ้น	ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ ต่ำกว่าร้อยละ 60
		โครงการประกวดหมู่บ้านอยู่ระดับ ตำบล	ผู้นำหมู่บ้านและ ประชาชนมีกิจกรรมใน การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี	100,000	ประชาชนที่อยู่ใน หมู่บ้านเดียวกัน มีความรัก ความสามัคคี	ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ ต่ำกว่าร้อยละ 60
		โครงการจัดทำแผนชุมชน/บัญชี ครัวเรือนฯ	ทบทวนแผนหมู่บ้าน ชุมชน	100,000	แผนหมู่บ้านชุมชน	ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ ต่ำกว่าร้อยละ 60
		โครงการฝึกอบรมและพัฒนาส่งเสริม กลุ่มอาชีพ	ส่งเสริมการฝึกอบรม อาชีพให้กับประชาชน	100,000	ประชาชนมีรายได้เสริม หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว	ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ ต่ำกว่าร้อยละ 60
		การชำระหนี้เงินต้นโครงการ เศรษฐกิจชุมชน	เพื่อชำระหนี้เงินต้น ในกรณีที่ยกเก็บหนี้ ไม่ได้	10,๐๐0	-	-
รวม						

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	แผนงานรักษาความสงบ	โครงการค่ายเยาวชนอาสาไม่พึ่งยาเสพติด	อบรมให้ความรู้กลุ่มเยาวชนเรื่องพิษภัยของยาเสพติด	100,000	เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยยาเสพติด	ความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติดผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
	แผนงานสังคมสงเคราะห์	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ	อบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนในการดำรงชีวิตประจำวัน	20,000	ผู้สูงอายุและญาติมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนในการใช้ชีวิตในวัยสูงวัยและดูแลผู้สูงวัยอย่างเข้าใจ	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เข้าร่วมกิจกรรมในงานต่าง ๆ	ให้ความรู้ผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพสุขภาพในวัยสูงวัย	20,000	ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรง	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เป็นสวัสดิการให้ผู้ป่วยเพื่อเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิต	1๒๐,๐๐๐	ผู้ป่วยสามารถดำรงชีวิตอย่างปกติและมีความสุข	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
	แผนงานการศึกษา	โครงการฟันสวยยิ้มใส	อบรมให้ความรู้กับเด็กและผู้ปกครองให้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพในช่องปาก	16,000	เด็กและผู้ปกครองมีความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		โครงการศูนย์เด็กปลอดภัย	อบรมให้ความรู้เด็กและครูให้มีความรู้ความเข้าใจการป้องกันโรค	25,000	ศูนย์เด็กปลอดภัย	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
รวม						

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	แผนงานสาธารณสุข	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	เพื่อควบคุมและป้องกันโรค	200,000	การควบคุมและป้องกันโรค	-
		การอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	เพื่อส่งเสริมด้านสาธารณสุขชุมชนและสิ่งแวดล้อม	120,000	การควบคุมและป้องกันโรคในชุมชน	-
รวม						

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
	แผนงานการศึกษา (ต่อ)	โครงการปฐมนิเทศน์ผู้ปกครอง	ผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลโพธิไพศาล	16,000	ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลเด็กได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ฯ	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตรับผิดชอบ	70,000	เด็กกล้าแสดงออกในการร่วมกิจกรรมวันเด็กเพื่อส่งเสริมพัฒนาการที่ดี	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตรับผิดชอบ	1,960,000	เด็กได้รับสารอาหารครบถ้วน มีสุขภาพที่แข็งแรง พร้องที่จะเรียนรู้ต่อไป	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		โครงการบัณฑิตน้อย	เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษา	25,000	เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้เด็กในการศึกษาหาความรู้ต่อไป	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		โครงการผลิตสื่อการสอน	เพื่อกิจกรรมทางการศึกษาของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000	เด็กมีพัฒนาการเติบโตสมวัย	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		โครงการหนุนนัยรักการอ่าน	ส่งเสริมการกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	25,000	เด็กมีพฤติกรรมรักการอ่าน มากขึ้น	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เด็ก	16,000	เด็กมีพฤติกรรมและจิตสำนึกรักษ์ สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
		การจัดซื้อวัสดุอาหารเสริมนม ศพด.	ส่งเสริมภาวะโภชนาการ ทางด้านร่างกายและ สติปัญญา	784,000	เด็กมีภาวะโภชนาการที่ดี และเติบโต สมวัย	ร้อยละของเด็กที่น้ำหนัก ต่ำกว่าเกณฑ์เท่ากับ ศูนย์
		การจัดซื้อวัสดุอาหารเสริมนม รร.ปแ สพฐ.	-	2,637,440	-	ร้อยละของเด็กที่น้ำหนัก ต่ำกว่าเกณฑ์เท่ากับ ศูนย์
		การอุดหนุนส่วนราชการอาหาร กลางวัน รร.ในสังกัด สพฐ.	-	5,072,000	-	ร้อยละของเด็กที่น้ำหนัก ต่ำกว่าเกณฑ์เท่ากับ ศูนย์
		โครงการวันสำคัญของชาติ เช่น โครงการวันแม่แห่งชาติ	ส่งเสริมกิจกรรมสำคัญ ของชาติและประเพณีอัน ดีงาม	30,000	ยกย่องเชิดชูพระคุณของ แม่	ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ปกครองเท่ากับ ร้อยละ 60
		โครงการจัดงานกีฬาเด็ก	กิจกรรมแข่งขันกีฬาเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	30,000	เด็กมีความรัก สามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ภัย	ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ปกครองเท่ากับ ร้อยละ 60
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยา เสพติด	กิจกรรมการแข่งขันกีฬา ของเยาวชนและ ประชาชนทั่วไป	100,000	ประชาชนมีความรัก สามัคคี รู้แพ้ รู้ภัย ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์	ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ เท่ากับร้อยละ 60
		วัสดุกีฬา	-	100,000	-	-
รวม						

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
	แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันกตัญญูผู้สูงอายุ	กิจกรรมส่งเสริมความรักความเอาใจใส่ และให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ มีความกตัญญู	70,000	ผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรม มีขวัญกำลังใจประทับใจในการร่วมกิจกรรม	ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเท่ากับร้อยละ 60
		โครงการเงินอุดหนุนที่เป็นสาธารณะประโยชน์ (งานใส่รำลึก)	อุดหนุนสภากาชาดธรรมฯ	60,000	รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเท่ากับร้อยละ 60
		โครงการฝึกอบรม คุณธรรมจริยธรรม	ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง และผู้เข้าร่วมโครงการ	20,000	เด็กมีคุณธรรมและจริยธรรม	ร้อยละความมีคุณธรรมของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		โครงการวันสำคัญทางศาสนา	ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	50,000	กิจกรรมที่แสดงออกถึงความสามัคคี ความรักความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันต่อพระพุทธศาสนา	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองเท่ากับร้อยละ 60
รวม						

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานเคหะชุมชน	การจัดหาวัสดุไฟฟ้าวิทยุ	-ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง -ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง	200,000	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละของจำนวนไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		การจัดหาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	15,000	-	-
		เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 5 กิโลวัตต์	-	63,000	-	-
		เครื่องยนต์ดีเซล	-	-	-	-
		ตู้เชื่อมขนาด 200 แอมป์	-	15,000	-	-
		หม้อเพิ่มไฟฟ้าและวิทยุ	-	20,000	-	-
		วัสดุก่อสร้าง	-	318,000	-	-
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	250,000	-	-	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 13	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน	262,000	ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวกสบาย ปลอดภัย	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
รวม						

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดฮู หมู่ที่ 4	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐานกำหนด	214,000	ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวกปลอดภัย	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกุดฮู หมู่ที่ 16	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐานกำหนด	428,000	ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวกปลอดภัย	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนรุ่งเรือง หมู่ 14	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐานกำหนด	428,000	ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวกปลอดภัย	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ไพศาล หมู่ 3	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐานกำหนด	428,000	ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวกปลอดภัย	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนแพง หมู่ 15	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐานกำหนด	477,000	ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวกปลอดภัย	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนม่วง หมู่ 11	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐานกำหนด	252,000	ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวกปลอดภัย	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเค็ม หมู่ 5	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐานกำหนด	428,000	ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวกปลอดภัย	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
รวม						

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	รักษาความสงบภายใน	โครงการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวัน อปพร.	สมาชิก อปพร. ที่สังกัด อบต. โทธิไพศาล ที่เข้าร่วมโครงการ	20,000	กิจกรรมที่เป็นสาธารณ ประโยชน์ในวัน อปพร.	ความพึงพอใจของ ประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ ระงับอัคคีภัย	สมาชิก อปพร. ที่สังกัด อบต. โทธิไพศาล ที่เข้าร่วมโครงการ	30,000	กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม โครงการมีความพร้อม เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน	ความพึงพอใจของ ประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	สมาชิก อปพร. ที่สังกัดอบต. โทธิไพศาลที่เข้าร่วม โครงการ	200,000	ประชาชนสามารถ ช่วยเหลือตนเองได้	ความพึงพอใจของประชา - ชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และวันสงกรานต์และเทศกาลอื่น ๆ	สมาชิก อปพร. ที่สังกัด อบต. โทธิไพศาล ที่เข้าร่วมโครงการ	100,000	ประชาชนมีความปลอดภัย และอุ่นใจในการใช้รถ ใช้ถนนช่วงเทศกาล	ความพึงพอใจของ ประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		โครงการฝึกซ้อมแผนและลดอุบัติเหตุ ทางท้องถนน	สมาชิก อปพร. ที่สังกัด อบต. โทธิไพศาล ที่เข้าร่วมโครงการ	20,000	ผู้เข้าร่วมโครงการเกิด ความชำนาญในการจัด การ ลำดับเหตุการณ์ เมื่อ เกิดเหตุฉุกเฉิน	ความพึงพอใจของ ประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		โครงการ กู้ชีพ กู้ภัย ห่วงใย ประชาชน	ประชาชนที่ได้รับ อุบัติเหตุในเขตตำบลโพธิ ไพศาล	300,000	ประชาชนได้รับการ ช่วยเหลือทันทีที่ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน	ความพึงพอใจของ ประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		สำรองจ่าย	ประชาชนในพื้นที่เกิด สาธารณภัย	1,000,000	ประชาชนที่ประสบภัย ได้รับการช่วยเหลืออย่าง รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์	ความพึงพอใจของ ประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
		โครงการติดตั้งเสียงตามสายบ้านโคกหนองผือ ม.12	ระบบเสียงตามสาย จำนวน 1 แห่ง	262,000	ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารทั่วถึง	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ปัญหาความต้องการ ความเดือดร้อนของ ประชาชน	30,000	แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มีประสิทธิภาพ	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		โครงการปรับปรุงฟื้นฟู อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติและลด ปัญหาและลดภาวะโลกร้อน	ประชาชนรักษาและใส่ใจ สภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิด การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน	10,000	สภาพแวดล้อมได้รับการ ดูแลเอาใจใส่ มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพใน การพัฒนาการปฏิบัติงาน ในหลายมิติภายในองค์กร	250,000	บุคลากรมีความรู้ และพัฒนาทักษะในการ ทำงานเพื่อพัฒนางาน	ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ ต่ำกว่าร้อยละ 60
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการจัดเลือกตั้ง	-	100,000	-	ความพึงพอใจของ ประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		โครงการติดตั้งเสียงตามสายบ้านโนนคำ ม.10	ระบบเสียงตามสาย จำนวน 1 แห่ง	100,000	ประชาชนได้รับข้อมูล ข่าวสารทั่วถึง	ความพึงพอใจของ ประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
รวม						

4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านกุดฮู ม.4	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านกุดฮู ม.4	197,000	ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวก	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		ขยายระบบประปาภายในหมู่บ้านโนนรุ่งเรือง หมู่ที่ 14	ขยายระบบประปาภายในหมู่บ้านโนนรุ่งเรือง หมู่ที่ 14	188,000	ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวห้วยหินชะแนนใหญ่	ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวห้วยหินชะแนนใหญ่	491,000	ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวกสบาย	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		ลานจอดรถอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่	ลานจอดรถอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่	490,500	มีสถานที่จอดรถในบริเวณสถานที่ท่องเที่ยว	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		ก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดฮู หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดฮู หมู่ที่ 4	115,000	ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวกสบาย	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 13	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 13	490,000	ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวกสบาย	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนคำ หมู่ที่ 10	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนคำ หมู่ที่ 10	490,000	ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวกสบาย	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างร้านค้าตลาดชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว	ก่อสร้างร้านค้าตลาดชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว	495,000	ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวกสบาย	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		ขุดลอกห้วยกุดสูตอนบน บ้านหนองเค็ม หมู่ที่ 5	ขุดลอกห้วยกุดสูตอนบน บ้านหนองเค็ม หมู่ที่ 5 ตามแบบกำหนด	495,000	ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวกสบาย	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว	ห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว ตามแบบกำหนด	450,000	ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวกสบาย	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกหนองฝือ หมู่ที่ 12	ถนน คสล. บ้านโคกหนองฝือ หมู่ที่ 12ตามแบบกำหนด	485,500	ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวกสบาย	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโพนแพง หมู่ 15	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโพนแพง หมู่ 15 ตามแบบ	196,000	ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวกสบาย	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาดี หมู่ที่ 1	ถนน คสล.บ้านนาดี หมู่ที่ 1 ตามแบบกำหนด	480,000	ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวกสบาย	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		ขุดลอกห้วยทวย บ้านโพธิ์ไพศาล หมู่ที่ 9	ขุดลอกห้วยทวย บ้านโพธิ์ไพศาล หมู่ที่ 9 ตามแบบกำหนด	491,000	ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวกสบาย	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาดี หมู่ที่ 1	ถนน คสล. บ้านนาดี หมู่ที่ 1 ตามแบบกำหนด	198,500	ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวกสบาย	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ขุดลอกลำห้วยหินชะแนน บ้านกุดสะกอย หมู่ 17	ขุดลอกลำห้วยหินชะแนน บ้านกุดสะกอย หมู่ 17 ตามแบบกำหนด	492,500	ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวกสบาย	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนรุ่งเรือง ม. 14	ถนน คสล. บ้านโนนรุ่งเรือง ม. 14 ตามแบบกำหนด	98,000	ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวกสบาย	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 3.60 x 3.30 จำนวน 5 ช่อง ยาว 19.80 เมตร	ท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 3.60 x 3.30 จำนวน 5 ช่อง ยาว 19.80 เมตร ตามแบบกำหนด	2,250,000	ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวกสบาย	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโพนแพง ม.6	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโพนแพง ม.6 ตามแบบกำหนด	197,500	ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวกสบาย	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนคำ หมู่ 10	ถนน คสล.บ้านโนนคำ หมู่ 10 ตามแบบกำหนด	344,000	ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวกสบาย	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		ก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยกอก หมู่ 8	ถนน คสล.บ้านห้วยกอก หมู่ 8 ตามแบบกำหนด	196,500	ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวกสบาย	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
		ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนอง เค็ม หมู่ 5	ถนน คสล.บ้านหนองเค็ม หมู่ 5 ตามแบบกำหนด	185,500	ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวกสบาย	ความพึงพอใจของ ประชาชนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60
		ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้านโพนทอง หมู่ 2	ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน โพนทองหมู่ 2 ได้รับการ ปรับปรุงให้สามารถใช้งาน ได้ปกติ ตามแบบกำหนด	185,550	ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวกสบาย	ความพึงพอใจของ ประชาชนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60
		ติดตั้งเสียงตามสาย บ้านกุดสะกอย หมู่ที่ 17	ระบบเสียงตามสาย บ้านกุดสะกอย หมู่ที่ 17 ตามแบบกำหนด	98,900	ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวกสบาย	ความพึงพอใจของ ประชาชนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60
		ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิไพศาล หมู่ที่ 3	ถนน คสล. บ้านโพธิไพศาล หมู่ที่ 3 ตามแบบกำหนด	198,500	ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวกสบาย	ความพึงพอใจของ ประชาชนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย บ.โพธิ์ไพศาล-บ.กุดสะกอย โดยวิธีการ Pavement In-Place Recycling และงานเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย บ.โพธิ์ไพศาล-บ.กุดสะกอย โดยวิธีการ Pavement In-Place Recycling และงานเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	3,339,900	ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวกสบาย	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพนม่วง หมู่ที่ 11	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพนม่วง หมู่ที่ 11	198,600	ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวกสบาย	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สาย บ.โพนแพง ม. 15 เชื่อม ม.8	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สาย บ.โพนแพง ม. 15 เชื่อม ม.8	99,100	ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวกสบาย	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สาย บ.กุดฮู หมู่ 16 เชื่อม หมู่ 5	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สาย บ.กุดฮู หมู่ 16 เชื่อม หมู่ 5	198,300	ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวกสบาย	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์ไพศาล หมู่ที่ 9	ถนน คสล. บ้านโพธิ์ไพศาล หมู่ที่ 9	178,500	ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวกสบาย	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 13	ถนน คสล. บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 13	198,300	ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวกสบาย	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		ก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมชุดเครื่องเสียงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านโนนรุ่งเรือง หมู่ 14	หอกระจายข่าวพร้อมชุดเครื่องเสียงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านโนนรุ่งเรือง หมู่ 14	99,100	ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวกสบาย	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
รวม						

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดสะกอย หมู่ 17	ถนน คสล. บ้านกุดสะกอย หมู่ 17	99,300	ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวกสบาย	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		ก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดสะกอย หมู่ 7	ถนน คสล. บ้านกุดสะกอย หมู่ 7	99,300	ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวกสบาย	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกหนองฝือ หมู่ที่ 12	ถนน คสล.บ้านโคกหนองฝือ หมู่ที่ 12	198,300	ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวกสบาย	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		ก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดฮู หมู่ที่ 16	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดฮู หมู่ที่ 16	198,300	ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวกสบาย	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ตำบลโพธิ์ไพศาล	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ตำบลโพธิ์ไพศาล	186,500	ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวกสบาย	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนคำ หมู่ที่ 10	ถนน คสล. บ้านโนนคำ หมู่ที่ 10	297,700	ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวกสบาย	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		ก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดสะกอย	ถนน คสล.บ้านกุดสะกอย	428,700	ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวกสบาย	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาดี หมู่ที่ 1	ถนน คสล. บ้านนาดี หมู่ที่ 1	297,700	ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวกสบาย	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดชู หมู่ที่ 16	ถนน คสล.บ้านกุดชู หมู่ที่ 16	297,800	ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวกสบาย	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน โพนแพง หมู่ที่ 15	ถนน คสล. บ้าน โพนแพง หมู่ที่ 15	148,900	ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวกสบาย	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนรุ่งเรือง หมู่ 14	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนน รุ่งเรือง หมู่ 14	297,700	ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวกสบาย	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพนทอง หมู่ 2	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพนทอง หมู่ 2	297,700	ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวกสบาย	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพธิ์ไพศาล หมู่ 3	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพธิ์ไพศาล หมู่ 3	297,800	ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวกสบาย	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ 12	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ 12	297,700	ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวกสบาย	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60
		ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนคำ หมู่ที่ 10	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนคำ หมู่ที่ 10	297,700	ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวกสบาย	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60
		โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่ เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าในแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่ เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าในแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP	570,000	ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวชุมชน	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง	12,000	-	-
		ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนขนาด 4 ฟุต	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนขนาด 4 ฟุต	5,000	-	-
		เครื่องสูบน้ำ Summersible	เครื่องสูบน้ำ Summersible	88,000	-	-
		ล้อวัดระยะแบบ ดิจิตอล	ล้อวัดระยะแบบ ดิจิตอล	18,000	-	-
		สว่านเจาะกระแทก	สว่านเจาะกระแทก	9,000	-	-
		เครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ	เครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ	5,500	-	-
		เลื่อยตัดกิ่งไม้ไฟฟ้า	เลื่อยตัดกิ่งไม้ไฟฟ้า	5,425	-	-
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	22,000	-	-
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบหมึกฉีด (Inkjet)	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบหมึกฉีด (Inkjet)	7,900	-	-
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	7,900	-	-
		บันไดพาดอลูมิเนียม	บันไดพาดอลูมิเนียม	8,500	-	-
รวม						

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
2.การพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรม การเกษตร	แผนงานการเกษตร	จัดซื้อพันธุ์ไม้ดอกดาวเรือง	พันธุ์ไม้ดอกดาวเรือง	23,050	พันธุ์ดอกดาวเรืองเพื่อปลูก ตามหนังสือสั่งการฯ	-
รวม						

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
3.การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	แผนงานการศึกษา	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	70,000	เด็กมีความมั่นใจกล้าแสดง ออกในสิ่งที่ถูกต้อง	ความพึงพอใจของผู้เข้า ร่วมโครงการฯ ไม่น้อย กว่าร้อยละ 60
		แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2560	แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2560	23,035	เด็กมีความรัก ความ สามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา	ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
		โครงการก่อสร้างเสารงศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านโนนคำ หมู่ที่ 10	โครงการก่อสร้างเสารง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน โนนคำ หมู่ที่ 10	15,000	เด็กมีสถานที่เคารพธง- ชาติภายในศูนย์เป็นการ สร้างจิตสำนึกรักในชาติ นิยมของตนเอง	ความพึงพอใจของ ผู้ปกครองไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
		โครงการก่อสร้างเสารงศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านห้วยกอก หมู่ที่ 8	โครงการก่อสร้างเสารง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ห้วยกอก หมู่ที่ 8	15,000	เด็กมีสถานที่เคารพ ธงชาติภายในศูนย์เป็น การสร้างจิตสำนึกรัก ในชาตินิยมของตนเอง	ความพึงพอใจของ ผู้ปกครองไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
รวม						

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
3.การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	แผนงานการศึกษา	โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,494,500	เด็กมีพัฒนาการที่ดี สมวัย	เด็กมีพัฒนาการผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน
		โครงการบัณฑิตน้อย	สร้างขวัญกำลังใจให้กับเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต พื้นที่	20,000	เด็กมีขวัญกำลังใจใน การศึกษาเล่าเรียน	ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		โครงการประชุมผู้ปกครอง	ประชุมผู้ปกครองให้ความรู้ ความเข้าใจในวิธีการ ดูแลเด็กในปกครองอย่างถูก วิธี	16,000	ผู้ปกครองมีความรู้ความ เข้าใจในการเลี้ยงดูบุตรใน ปกครองอย่างถูกต้อง เหมาะสม	ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการฯไม่ ต่ำกว่าร้อยละ 60
		โครงการผลิตสื่อการสอน	การผลิตสื่อการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้ เด็กเข้าใจในสิ่งที่ผู้สอน ต้องการสื่อยิ่งขึ้น	20,000	เด็กมีพัฒนาการที่ดีสมวัย มีความรู้ความเข้าใจในสิ่ง ที่ครูสื่อสารได้ถูกต้อง	ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการฯไม่ ต่ำกว่าร้อยละ 60
		โครงการฟันสวย ยิ้มใส	เด็กมีสุขภาพปาก ฟันสวย ยิ้มใส	16,000	เด็กมีสุขภาพปากที่ดี	ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการฯไม่ ต่ำกว่าร้อยละ 60
		โครงการวันสำคัญแห่งชาติ	ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวัน สำคัญแห่งชาติ	30,000	ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญ ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการฯไม่ ต่ำกว่าร้อยละ 60
		โครงการศูนย์เด็กปลอดภัย	ศูนย์เด็กในเขตรับผิดชอบ ปลอดภัย	25,000	เด็กมีพัฒนาการที่ดี สมวัยปราศจากโรคติดต่อ ที่เกิดในศูนย์ฯ	ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการฯไม่ ต่ำกว่าร้อยละ 60

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
		โครงการหนุนน่อยรักการอ่าน	ส่งเสริมกิจกรรมการอ่าน ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	25,000	เด็กมีนิสัยในการรักการ อ่านเพิ่มขึ้น	ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ ต่ำกว่าร้อยละ 60
		โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ ชั่วลูกชั่วหลาน	16,000	เด็กมีความรักในการ รักษาสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติที่ดี	ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ ต่ำกว่าร้อยละ 60
		โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กจำนวน 8 ศูนย์	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 ศูนย์	683,000	เด็กมีพัฒนาการด้าน ร่างกายเติบโตสมวัย	พัฒนาการของเด็ก ทางด้านร่างกายและ สติปัญญาผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน
		โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กในนักเรียนใน โรงเรียนสังกัด สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 สกลนคร (สพฐ.) จำนวน 7 แห่ง	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กในนักเรียน ในโรงเรียนสังกัด สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 สกลนคร (สพฐ.) จำนวน 7 แห่ง	2,620,000	-	-
รวม						

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
3.การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	แผนงานการศึกษา	อุดหนุนส่วนราชการ อาหารกลางวันโรงเรียน ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา เขต 1 สกลนคร (สพฐ.)	อุดหนุนส่วนราชการ อาหารกลางวันโรงเรียน ในสังกัด สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา เขต 1 สกลนคร (สพฐ.)	5,040,000	-	-
		โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน	โครงการเยี่ยมบ้าน นักเรียน	10,000	นักเรียนได้รับการเอาใจใส่จาก ครูผู้สอน	ความพึงพอใจของผู้ปกครอง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	การจัดการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด	100,000	เยาวชนและประชาชน ทั่วไปมีความรัก สามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา ใช้เวลา ว่างให้เกิดประโยชน์	ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ ต่ำกว่าร้อยละ 60
		ตู้เหล็กจัดเก็บเอกสารบานเลื่อน กระจก ทรงสูง	ตู้เหล็กจัดเก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจก ทรงสูง	6,000	-	-
		ตู้เหล็กจัดเก็บเอกสารบานเลื่อน กระจก	ตู้เหล็กจัดเก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจก	5,000	-	-
		พัดลมตั้งพื้นใบพัด 18 นิ้ว 44 เครื่อง	พัดลมตั้งพื้นใบพัด 18 นิ้ว 44 เครื่อง	88,000	-	-
		เครื่องพิมพ์ Multifuntion	เครื่องพิมพ์ ultifuntion	7,900	-	-
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED แบบ Network	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED แบบ etwork	12,000	-	-
		รวม			-	-

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
3.การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	แผนงานศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการอบรมให้ความรู้การ ดูแลสุขภาพและวันกัตถัญญ ผู้สูงอายุ เนื่องในประเพณี สงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2560	โครงการอบรมให้ความรู้ การดูแลสุขภาพและวัน กัตถัญญผู้สูงอายุ เนื่องใน ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2560	50,000	เป็นขวัญกำลังใจ ให้มีให้ผู้สูงอายุและเป็น การให้ความสำคัญกับ ผู้สูงอายุในฐานะบุชชนี ยะบุคคล	ความพึงพอใจ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		โครงการเข้าร่วมกิจกรรมวัน สำคัญทางศาสนา	โครงการเข้าร่วมกิจกรรม วันสำคัญทางศาสนา	50,000	เป็นการส่งเสริมกิจกรรม วันสำคัญทางศาสนา	ความพึงพอใจ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		การจัดประเพณีวันสงกรานต์	การจัดประเพณีวัน สงกรานต์	70,000	เป็นการส่งเสริมกิจกรรม วันสำคัญทางประเพณี	ความพึงพอใจ ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		โครงการฝึกอบรมคุณภาพและ จริยธรรม	โครงการฝึกอบรมคุณภาพ และจริยธรรม	20,000	คุณธรรมจริยธรรมของ หน่วยงานให้เป็นที่ ประจักษ์	ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอ กุสุมาลย์	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อำเภอกุสุมาลย์	60,000	-	-
รวม						

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
3.การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	แผนงานสาธารณสุข	วัสดุเคมีภัณฑ์ทางการแพทย์	วัสดุเคมีภัณฑ์ทาง การแพทย์	200,000	-	-
		สาธารณสุขมูลฐาน 17 หมู่บ้าน	สาธารณสุขมูลฐาน 17 หมู่บ้าน	127,500	-	-
รวม						

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
4.การพัฒนาเศรษฐกิจ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ทอผ้า งบประมาณ 2560	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ทอผ้า งบประมาณ 2560	50,000	ประชาชนมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้	ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		โครงการพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูน ความรู้กลุ่มสตรี ประจำปี งบประมาณ 2560	โครงการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้กลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2560	50,000	กลุ่มสตรีมีความรู้มี อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ นอกฤดูเก็บเกี่ยว	ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่ม อาชีพ	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม กลุ่มอาชีพ	150,000	ประชาชนมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้	ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพาะเห็ด แก่ประชาชน	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เพาะเห็ดแก่ประชาชน	50,000	ประชาชนมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้	ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
		โครงการส่งเสริมการปลูกพริก	โครงการส่งเสริมการปลูกพริก	50,000	ประชาชนมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้	ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อ จัดทำแผนพัฒนา	โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน เพื่อจัดทำแผนพัฒนา	50,000	แผนพัฒนาที่มี ประสิทธิภาพ	ร้อยละของการ ดำเนินการตาม แผนพัฒนาไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60
รวม						

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
4.การพัฒนาเศรษฐกิจ	แผนงานสังคม สงเคราะห์	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และผู้ด้อยโอกาส	โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส	50,000	ผู้สูงอายุมีความรู้ในการ ดูแลสุขภาพของตนเอง	ความพึงพอใจของ ผู้สูงอายุไม่ต่ำกว่าร้อย ละ 60
		โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส	โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	50,000	ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส และผู้ดูแลมีความรู้ในการ ดูแลสุขภาพของตนเอง	ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 60
		โครงการอบรมเพื่อการดูแลตนเอง ของผู้สูงอายุ ผู้พิการและการด้อย โอกาส	โครงการอบรมเพื่อการ ดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ผู้พิการและการด้อย โอกาส	50,000	ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส และผู้ดูแลมีความรู้ในการ ดูแลสุขภาพของตนเอง	ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 60

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
		ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน กระจกทรงสูง	6,000	-	-
		ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน กระจกทรงสูง	5,500	-	-
		โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ คอมพิวเตอร์	โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อม เก้าอี้คอมพิวเตอร์	10,000	-	-
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ ประมวลผล	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับ ประมวลผล	21,000	-	-
		เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	17,000	-	-
รวม						

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
5.การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	บริหารงานทั่วไป	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่น	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่น	300,000	บุคลากรมีการพัฒนาการปฏิบัติงาน	การประเมินประสิทธิภาพขององค์กร หรือ LPAผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
		โครงการพัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามทุจริตให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล	โครงการพัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามทุจริตให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล	15,000	บุคลากรมีจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ร้อยละของจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
		โครงการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน “วัน อปพร.” ประจำปี 2560	โครงการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน “วัน อปพร.” ประจำปี 2560	18,860	เพื่อเป็นการชื่นชมและให้ความสำคัญสมาชิก อปพร. ให้มีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน	ร้อยละของสมาชิก อปพร. ที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		โครงการค่ายเยาวชน – เยาวชนอาสาไม่พึ่งพายาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	โครงการค่ายเยาวชน – เยาวชนอาสาไม่พึ่งพายาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	100,000	เยาวชนมีความรู้เรื่องพิษภัย ยาเสพติด	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2560	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560	2,700	ประชาชนความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน	ความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
รวม						

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
		โครงการฝึกอบรมคุณภาพและบูรณาการแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)	โครงการฝึกอบรมคุณภาพและบูรณาการแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)	22,160	แผนชุมชนที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล	ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการจริงที่มาจากแผนชุมชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนา
		โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ประจำปีงบประมาณ 2560	โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ประจำปีงบประมาณ 2560	5,110	แผนพัฒนาที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล	ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการจริงที่มาจากแผนพัฒนาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนา
		โครงการบ้านประชารัฐ ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชนิ	โครงการบ้านประชารัฐ ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชนิ	100,000	ประชาชนด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย	ความเป็นอยู่ด้านที่อยู่อาศัยดีขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปีพ.ศ. 2560	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2560	2,700	ประชาชนได้รับความสะดวก สบาย ความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลฯ	ร้อยละของอุบัติเหตุลดลงร้อยละ 10
		โครงการกู้ชีพ - กู้ภัย ห่วงใยประชาชน ประจำปี 2560	โครงการกู้ชีพ - กู้ภัย ห่วงใยประชาชน ประจำปี 2560	100,000	ประชาชนได้รับความสะดวก สบาย ความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลฯ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละของผู้เสียชีวิตจากการเกิดเหตุฉุกเฉินในตำบลลดลงร้อยละ 10
รวม						

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
		โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานนํ้าอยู่ นํ้าทำงาน (5ส.)	จัด ปรับปรุงสถานที่ทำงานให้เป็นระบบระเบียบนํ้าอยู่ นํ้าทำงาน	10,000	สถานที่ทำงานนํ้าอยู่ สะอาด ทำให้นํ้าทำงานมากขึ้น	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
		โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนในการคัดแยกขยะและกำจัดขยะมูลฝอย งบประมาณปี 2560	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนในการคัดแยกขยะและกำจัดขยะมูลฝอย งบประมาณปี 2560	244,160	ประชาชนมีความรู้ในการคัดแยกขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและกำจัดขยะอย่างถูกวิธี	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
		โครงการส่งเสริม ปรับปรุง พื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน	โครงการส่งเสริม ปรับปรุง พื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน	10,000	ประชาชนมีความรักในสิ่งแวดล้อมมีการปลูกป่าเพิ่มเติม	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
		โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน	15,000	พนักงานมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60

		โครงการสร้างความปรองดอง ความรัก ความสามัคคีของประชาชน	โครงการสร้างความ ปรองดอง ความรัก ความสามัคคีของ ประชาชน	15,000	ประชาชนมีความรัก สามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจ ในการทำกิจกรรม สาธารณะ และอยู่ร่วมกัน อย่างสันติสุข	ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		โครงการองค์การบริหารส่วนตำบล เคลื่อนที่	โครงการองค์การบริหาร ส่วนตำบลเคลื่อนที่	30,000	ประชาชนมีส่วนร่วมใน การแสดงความคิดเห็นใน การปฏิบัติการ เช่นการ ดำเนินกิจกรรม เพื่อทาง หน่วยงานจะได้นำไป ปรับปรุงการทำงานให้ดี ขึ้น	ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
รวม						

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
		โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร แก่พนักงานส่วนตำบลและประชาชน	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร แก่พนักงานส่วนตำบลและประชาชน	15,000	พนักงานและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจใน พรบ. ข้อมูลข่าวสาร	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		โครงการรวมกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช	โครงการรวมกิจกรรมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	100,000	ส่งเสริมกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช	ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		เครื่องรับโทรสารระบบกระดาษธรรมดา ระบบเลเซอร์พร้อมระบบตอบรับอัตโนมัติ แบบดิจิทัล	เครื่องรับโทรสารระบบกระดาษธรรมดา ระบบเลเซอร์พร้อมระบบตอบรับอัตโนมัติ แบบดิจิทัล	8,000	-	-
		ครุภัณฑ์สำนักงาน (เต็นท์ขนาด 4 X 8 จำนวน 10 หลัง)	ครุภัณฑ์สำนักงาน(เต็นท์ขนาด 4 X 8 จำนวน 10 หลัง)	150,000	-	-
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (พัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 5 เครื่อง)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (พัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 5 เครื่อง)	20,000	-	-
		พัดลมติดผนัง จำนวน 5 ชุด	พัดลมติดผนังจำนวน 5 ชุด	10,000	-	-
		ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจกทรงสูง	ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจกทรงสูง	10,000	-	-
รวม						

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
		ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลินซ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลินซ์	4,000	-	-
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่โทรโข่ง ขนาดเส้นผ่าน	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่โทรโข่ง ขนาดเส้นผ่าน	7,000	-	-
	งานบริหารงานคลัง	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ด้านการเงินการคลัง และการปฏิบัติงาน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ(e-LAAS)	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ด้านการเงินการคลัง และการปฏิบัติงาน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ(e-LAAS)	30,000	-	-
		โครงการภาษีสัญญาประจำปี 2560	โครงการภาษีสัญญาประจำปี 2560	ไม่ใช้งบประมาณ	เป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
	แผนงานรักษาความสงบ	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	5,000	ช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		โครงการฝึกซ้อมแผนและระงับอัคคีภัย	โครงการฝึกซ้อมแผนและระงับอัคคีภัย	30,000	ช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
		โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	150,000	สมาชิกอปพร. มีความชำนาญในการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง	ความพึงพอใจของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
รวม						

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
		โครงการฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด พื้นฟูผู้ติดยาเสพติดคืบสู่สังคม	โครงการฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด พื้นฟูผู้ติดยาเสพติดคืบสู่สังคม	20,000	ผู้ติดยาเสพติดมีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้ตนเองและไม่หันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก	ร้อยละของผู้ผ่านการบำบัดหันกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดน้อยลง ร้อยละ 10
		โครงการฝึกอบรมอาสาท้องถิ่นป้องกันไฟป่า	โครงการฝึกอบรมอาสาท้องถิ่นป้องกันไฟป่า	10,000	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในการ	ร้อยละของจำนวนอาสาสมัครป้องกันไฟป่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20
		โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน เยาวชนกลุ่มเสี่ยง ปลอดภัยยาเสพติด	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ปลอดภัยยาเสพติด	30,000	เยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	ร้อยละของจำนวนอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า
	แผนงานงบกลาง	สมทบกองทุนประกันสังคม	สมทบกองทุนประกันสังคม	190,000	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,837,600	-	-
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,208,000	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000	-	-
		สำรองจ่าย	สำรองจ่าย	1,000,000	-	-
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	200,000	-	-
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	202,100	-	-
		เครื่องรับโทรสารระบบกระดาษธรรมดา ระบบเลเซอร์พร้อมระบบตอบรับอัตโนมัติ แบบดิจิทัล	เครื่องรับโทรสารระบบกระดาษธรรมดา ระบบเลเซอร์พร้อมระบบตอบรับอัตโนมัติ แบบดิจิทัล	8,000	-	-
รวม						

5) สรุปโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการและได้ดำเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560

ยุทธศาสตร์	โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ								โครงการที่ได้ดำเนินการจริง							
	2557		2558		2559		2560		2557		2558		2559		2560	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
โครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2,409,000	17	8,593,000	22	7,790,000	48	18,623,350
การพัฒนาการ เกษตรและ อุตสาหกรรม การเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	50,000	3	208,000	1	23,050
การพัฒนาทรัพยากร มนุษย์	2	30,000	1	20,000	3	150,000	14	338,000	34	12,234,440	23	11,055,080	31	9,123,235	25	10,861,035
การพัฒนาเศรษฐกิจ	1	100,000	1	100,000	-	-	4	200,000	7	390,000	4	300,000	3	238,720	9	545,000
การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	-	-	1	86,000	-	-	9	490,000	72	7,372,100	88	17,501,920	13	2,424,928	33	12,136,390
รวม	3	130,000	3	206,000	3	150,000	27	1,028,000	121	20,205,540	134	37,500,000	72	19,784,937	116	42,190,825

1.3.3 การประเมินผลการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการพัฒนา ที่ดำเนินการจริง (จำนวนโครงการ)	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการจริง (บาท)	เป้าหมาย ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง (ผลผลิตของโครงการ)
โครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและการ โยธา	-	95	37,415,350	-ถนนคอนกรีตที่ดำเนินการก่อสร้าง -ถนนลูกรังที่ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซม -ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ ก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม
การพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรม การเกษตร	-	6	281,050	- วัสดุการเกษตร - ภูมิทัศน์ที่สาธารณะได้รับการปรับปรุงให้ สวยงาม
การพัฒนาทรัพยากร มนุษย์	-	113	43,273,790	-ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
การพัฒนาเศรษฐกิจ	-	23	1,473,720	-คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อยู่ใน เกณฑ์มาตรฐาน และอยู่ดี มีสุข
การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	-	206	28,512,692	-การบริหารองค์กร การพัฒนาท้องถิ่น มีความเจริญรุ่งเรือง โปร่งใส ตรวจสอบได้
รวม	443	โครงการ	110,956,602	

1.3.4 การประเมินผลการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการพัฒนา ที่ดำเนินการจริง (จำนวนโครงการ)	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการจริง (บาท)	เป้าหมาย ที่แท้จริงหรือได้ผลจริง (ผลผลิตของโครงการ)	ผลที่ได้รับจริง หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย ที่ประชาชนได้รับ
โครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและการ โยธา	-	โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็น โครงการที่สามารถดำเนินการได้ในเรื่อง ถนนที่ใช้เพื่อการสัญจร และสอดคล้อง กับแผนพัฒนาที่ได้กำหนดไว้ จำนวน 95 โครงการ	37,415,350	เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่ได้กำหนดเพื่อให้การคมนาคมสะดวก และได้มาตรฐานตามแบบกำหนด	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี
การพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรม การเกษตร	-	โครงการด้านการเกษตรเป็นโครงการที่ สามารถดำเนินการได้ในเรื่องการเกษตร และสอดคล้องกับแผนพัฒนาที่ได้กำหนด ไว้จำนวน 6 โครงการ	281,050	เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่ได้กำหนดเพื่อให้การพัฒนาการ เกษตรประสบผลสัมฤทธิ์	เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
การพัฒนาทรัพยากร มนุษย์	-	โครงการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทุกช่วงวัยจำนวน 113 โครงการ	43,273,790	เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่ได้กำหนดเพื่อให้การทรัพยากรมนุษย์ มีประสิทธิภาพ	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
การพัฒนาเศรษฐกิจ	-	โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมกลุ่ม อาชีพ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริม กลุ่มอาชีพสตรีจำนวน 23 โครงการ	1,473,720	เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่ได้กำหนดเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ประสบผลสำเร็จ	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดี
การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	-	โครงการพัฒนาด้านการป้องกันรักษา ความสงบโครงการการพัฒนา คุณภาพ และบริการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ จำนวน 206 โครงการ	28,512,692	เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่ได้กำหนดเพื่อการบริหารจัดการ องค์กรและคุณภาพงานบริการให้ ประสบผลสำเร็จ	องค์กรมีคุณภาพการให้บริการที่ได้ มาตรฐาน เข้าถึง รวดเร็ว เพื่อให้ ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี
รวม			110,956,602		

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560

1.4.1 ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการพัฒนา	จำนวนเงินที่ดำเนินการจริง	ผลที่ได้รับจริงหรือผลที่สำคัญ	ตัวชี้วัด (KPI)
โครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	-	โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นโครงการที่สามารถดำเนินการได้ในเรื่องถนนที่ใช้เพื่อการสัญจร และสอดคล้องกับแผนพัฒนาที่ได้กำหนดไว้ จำนวน 95 โครงการ	37,415,350	เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนด ของประชาชนในพื้นที่สะตอก สบายยิ่งขึ้น มีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะตอก ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี
การพัฒนาการ เกษตรและ อุตสาหกรรม การเกษตร	-	โครงการด้านการเกษตรเป็นโครงการที่สามารถดำเนินการได้ในเรื่องการเกษตร และสอดคล้องกับแผนพัฒนาที่ได้กำหนดไว้จำนวน 6 โครงการ	281,050	เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนด ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ถูกต้องลดปัญหาหนี้สินของเกษตรกร	เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
การพัฒนาทรัพยากร มนุษย์	-	โครงการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทุกช่วงวัย จำนวน 113 โครงการ	43,273,790	เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดเพื่อให้การทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่เกิด จนเสียชีวิต	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
การพัฒนาเศรษฐกิจ	-	โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี จำนวน 23 โครงการ	1,473,720	เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนด ประชาชนมีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย และมีการออมเงิน	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความเป็นอยู่ที่ดี
การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	-	โครงการพัฒนาด้านการป้องกันรักษาความสงบ โครงการการพัฒนา คุณภาพและบริการองค์กร ให้มีประสิทธิภาพ จำนวน 206 โครงการ	28,512,692	เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดองค์กรมีการพัฒนา บุคลากร สามัคคี รักใคร่กลมเกลียว ปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลัง ความสามารถ	องค์กรมีคุณภาพการให้บริการที่ได้มาตรฐาน เข้าถึง รวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี
รวม			110,956,602		

1.4.2 ผลกระทบ

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการพัฒนา	จำนวนเงินที่ดำเนินการจริง	ผลที่ได้รับจริงหรือผลที่สำคัญ	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลกระทบ
โครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	-	1.โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านห้วยกอก 2.โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านโนนคำ	37,415,350	มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับ สภาพพื้นที่ ระยะทาง และ จำนวนนักเรียนภายในเขต รับผิดชอบ	ความพึงพอใจของ ประชาชนในพื้นที่ ในคุณภาพการให้ความรู้ และการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	พื้นที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง สองแห่ง ยังไม่ใช่พื้นที่ที่อยู่ใน อำนาจการดำเนินการของ องค์การ บริหารส่วนตำบล จึงยังไม่สามารถ จัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรับรอง ได้ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบล ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น จากการก่อตั้งศูนย์ฯ และเป็น ค่าใช้จ่ายประจำ อาทิ ค่าจ้างเหมา ครูผู้ดูแลเด็ก ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ
รวม						

1.5 ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560

1.5.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ลำดับ	โครงการพัฒนา	ปัญหาหรืออุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	ความเห็นของผู้บริหาร
-	-	-	-	-

1.5.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลำดับ	โครงการพัฒนา	ปัญหาหรืออุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	ความเห็นของผู้บริหาร
-	-	-	-	-

1.5.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลำดับ	โครงการพัฒนา	ปัญหาหรืออุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	ความเห็นของผู้บริหาร
-	-	-	-	-

1.5.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลำดับ	โครงการพัฒนา	ปัญหาหรืออุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	ความเห็นของผู้บริหาร
-	-	-	-	-

2.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2.1 เดือนตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561

2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

ประเทศไทยในปัจจุบันนั้นต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วในด้านเทคโนโลยี แผนพัฒนาประเทศจึงมีความสำคัญมาก เนื่องจากจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของประเทศที่อยากให้เป็นไปในอนาคต เพื่อให้แผนพัฒนาทุกระดับสอดคล้องกันไปในทิศทางอันหนึ่งอันเดียว ซึ่งต้องสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาระดับมหภาค ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด สกลนคร เช่น

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขันสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลดำเนินการในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และจังหวัดสกลนครที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าต้องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเด็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขันสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลดำเนินการในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และจังหวัดสกลนครที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าต้องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเด็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลดำเนินการในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และจังหวัดสกลนครที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าต้องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเด็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างขีด

ความสามารถด้านการลงทุน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล ได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขันสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลดำเนินการในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งสอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และจังหวัดสกลนครที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าต้องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเด็นการพัฒนาขีดความสามารถด้านการลงทุน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ความสอดคล้องและเชื่อมโยงในเชิงมิติทางเศรษฐกิจสังคม

5) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลดำเนินการในเรื่องการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และจังหวัดสกลนครที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าต้องพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเด็นการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

2.1.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล

1) องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “คนนาคมนะตวกลอดภัย ห่างไกลอบายมุข สุขภาพดีมีการศึกษา น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรม ก้าวนำสู่อาเซียน” ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นในด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การศึกษารวมไปถึงวัฒนธรรมประเพณี และการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อให้ได้มาตรฐานสากลเห็นได้จากการกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยกำหนดโครงการทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเกษตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาเศรษฐกิจ และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งได้จำแนกออกตามแผนงาน จำนวน 11 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานรักษาความสงบภายใน แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานเคหะชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานการเกษตร และแผนงานงบกลาง ซึ่งโครงการที่ได้จัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และที่เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2560 ,ครั้งที่ 2/2561 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 308 โครงการ ในการดำเนินการพัฒนาพบว่าจำนวนโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนามีจำนวนโครงการมาก และไม่สอดคล้องกับจำนวนเงินงบประมาณในแต่ละปี ทำให้มีหลายโครงการในแผนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ส่งผลให้อัตราการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจเท่าที่ควร

2) องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลมีการกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยกำหนดโครงการทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นยุทธศาสตร์ลำดับที่ 1 ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้มีการจัดลำดับ โดยจำแนกออกเป็น 2 แผนงาน ได้แก่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และแผนงานเคหะชุมชน จำนวน 104 โครงการ และพบว่าจำนวนโครงการ 57 โครงการ ได้ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 54.81 ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด

2.1.3 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล

1) วิสัยทัศน์

“คมนาคมสะดวกปลอดภัย ห่างไกลอบายมุข สุขภาพดีมีการศึกษา น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรม ก้าวนำสู่อาเซียน”

ประเด็นการคมนาคมสะดวกปลอดภัย คือการก่อสร้าง,การปรับปรุง,การซ่อมสร้างและการซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ โดยโครงการกิจกรรมที่จะนำไปสู่การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ อาทิเช่น โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต,โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านตั้งแต่หมู่ ,โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ,โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ฯลฯ กิจกรรมโครงการดังกล่าวที่ได้มีการดำเนินการจริงเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านการคมนาคมให้เกิดความปลอดภัยและสะดวก ตามวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนด

ประเด็นห่างไกลอบายมุข เป็นการกำหนดเป้าหมายเพื่อป้องกันประชาชน,เด็กและเยาวชนจากยาเสพติดและอบายมุข กิจกรรมและโครงการที่ดำเนินการจริงเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ อาทิเช่น โครงการค่ายยุวชนอาสาไม่พึ่งพายาเสพติด,โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้รู้ผ่านการบำบัด พื้นฟูผู้ติดยาเสพติด คีนสู้สังคม ,โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนกลุ่มเสี่ยงปลอดภัยยาเสพติด ฯลฯ

ประเด็นสุขภาพดีมีการศึกษา เป็นการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาด้านสุขภาพและการศึกษา ซึ่งกิจกรรมโครงการที่ทำให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเด็นนี้ได้แก่ โครงการของกองทุนฯหลักประกันสุขภาพ และโครงการในแผนงานสาธารณสุข อาทิอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณสุข,โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียนในโรงเรียน ฯลฯ และโครงการจากแผนงานการศึกษา อาทิเช่นโครงการการจัดการเรียนการสอนรายหัว,โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในความรับผิดชอบ ,โครงการกีฬาเด็ก,โครงการบัณฑิตน้อย ฯลฯ ซึ่งได้มีการดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว

ประเด็นน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด โดยดำเนินกิจกรรม/โครงการ อาทิเช่น โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ,โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯลฯ ซึ่งได้มีการดำเนินการโครงการเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์จริง

ประเด็นสื่อสิ่งแวดล้อม มีการกำหนดวิสัยทัศน์และเชื่อมโยงโครงการกิจกรรม เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ อาทิเช่น โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอกุสุมาลย์เพื่อจัดงานเทศกาลวันโลว์ราลิกประจำปี

ประเด็นก้าวนำสู่อาเซียน มีการกำหนดโครงการกิจกรรมเพื่อนำไปสู่การบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด อาทิเช่นโครงการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม น้อมในภักดีถวายเป็นความจงรักภักดี เป็นต้น

2) ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาเส้นทางคมนาคมที่กว้างขวางต้องใช้งบประมาณในการบำรุงรักษาเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ทั้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต, ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร, ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ฯลฯ ที่ได้ดำเนินโครงการกิจกรรมจริง เพื่อแก้ไขปัญหาในการคมนาคมของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

เป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการเกษตรให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการทำการเกษตรที่ถูกต้องและลดต้นทุนการผลิต อาทิเช่นโครงการหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเสียชีวิต มีสุขภาพกายใจที่ดี มีความสุขในการดำเนินชีวิต จากโครงการกิจกรรมเกี่ยวกับทุกช่วงวัยตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแผนงานที่กำหนดในยุทธศาสตร์นี้ อาทิเช่น โครงการในแผนงานการศึกษา แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ ทุกโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

เป็นการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อจัดทำโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น อาทิ การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ, การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เข้าถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของท้องถิ่น ฯลฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เป็นการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อจัดทำโครงการในการบริหารจัดการองค์กร และการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อความยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการบริการประชาชนและบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้เกิดมีทั่วพื้นที่

3) เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และดำเนินการจริงในท้องถิ่น ซึ่งผู้บริหารคนปัจจุบันมีนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นสำคัญจากการ แลกงนโยบายกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล ว่าตำบลโพธิ์ไพศาลต้องเป็นถนนไร้ฝุ่น และอื่นอีก มากมายดังนี้

3.1 ประชาชนมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวก และปลอดภัย ในการสัญจรไปมา ระบบ สาธารณูปโภคสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้

3.2 เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างพอเพียง สามารถอยู่ใน สังคมได้อย่างมีความสุข

3.3 ประชาชนมีระดับการศึกษาที่ดี และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และได้รับบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข การควบคุมโรคติดต่ออย่างทั่วถึง

3.4 ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุข ชุมชนมีความ เข้มแข็ง

3.5 ประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเองและสังคม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

4) ตัวชี้วัด

การคมนาคม สะดวก ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ โดยความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่และ เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ เช่น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาดี ตัวชี้วัด โครงการฯ คือ ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนน ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 เป็นต้น

คุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร และผู้บริโภคสินค้าเกษตร ที่ดีและมีมาตรฐาน ตัวชี้วัดคือร้อยละความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ระดับการศึกษาของประชาชนโดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ประชาชนมีจิตสำนึกในการ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม หวงแหนประเพณีอันดีงาม มีสุขภาพกายและจิตที่สมบูรณ์ ความพึงพอใจของ ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการในแต่ละโครงการ วัดค่าออกมาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

รายได้ของประชาชนต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20

ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ปลอดภัย บุคลากรและองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ไพศาล มีคุณธรรม จริยธรรมนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ ความพึงพอใจของผู้มารับบริการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

5) ค่าเป้าหมาย

5.1 โครงการ/กิจกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

5.2 โครงการ/กิจกรรมด้านการเกษตรและส่งเสริมการเกษตร

5.3 โครงการ/กิจกรรมด้านการศึกษา สังคมสงเคราะห์ ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ การสาธารณสุข


5.4 โครงการ/กิจกรรมด้านเศรษฐกิจ

5.5 โครงการ/กิจกรรม บริการประชาชน พัฒนาบุคลากรและองค์กร

6) กลยุทธ์

- 6.1 การก่อสร้าง บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค
- 6.2 การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน แหล่งน้ำ และท่อระบายน้ำ
- 6.3 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาส่งเสริมการเกษตร
- 6.4 การพัฒนาส่งเสริมการบริการขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน การจัดสวัสดิการแก่ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
- 6.5 การพัฒนาส่งเสริมสาธารณสุข
- 6.6 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ และการท่องเที่ยว
- 6.7 การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
- 6.8 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความสงบภายใน การส่งเสริมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- 6.9 การพัฒนาบุคลากรและองค์กร การบริการชุมชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการประชาสัมพันธ์

7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์



8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล โดยคำนึงถึงความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาได้นำข้อมูลด้านการเกษตร ด้านเศรษฐกิจ โดยวัดจากผลจากข้อมูลรายได้ของประชากรในพื้นที่จากปีที่ผ่านมา โดยเปรียบเทียบในแต่ละปี เพื่อทางคณะกรรมการจะได้วิเคราะห์ เชื่อมโยงสู่ประเด็นปัญหาการพัฒนาของจังหวัดสกลนครได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ภาพรวมสถานการณ์การพัฒนา

การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลอยู่ในระดับปานกลาง โดยวัดจากงบพัฒนาที่มากกว่า ร้อยละ 11.45 ของงบประมาณทั้งหมดในปีที่ผ่านมา ซึ่งประสบปัญหาทางด้านงบประมาณมีน้อยมีจุดที่ต้องพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขหลายจุด ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลซึ่งมีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา ผลักดัน ส่งเสริมให้มีแหล่งท่องเที่ยวเกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อให้เป็นแหล่งก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล ได้มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อให้ขับเคลื่อนสภาพเศรษฐกิจของตำบลเพื่อให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือและพึ่งตนเองได้ โดยผลักดันนโยบายด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่าไทโส้ให้เป็นที่รู้จัก ตามนโยบายของประเทศด้านการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเม็ดเงินภายในตำบลให้มีการหมุนเวียน เกิดการจ้างงานมากยิ่งขึ้น ทำให้ประชาชนมีรายได้ในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวยิ่งขึ้น

การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานก็เป็นสิ่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลให้ความสำคัญเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาถนนหนทาง ไฟฟ้า น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตรให้เพียงพอ ส่งผลให้มีการทำอาชีพเสริมนอกฤดูเก็บเกี่ยว ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและลดปัญหาการทิ้งถิ่นฐานไปทำงานยังต่างถิ่นและเมืองหลวงได้ระดับหนึ่ง

การพัฒนาเพื่อให้ขับเคลื่อนไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลมีเป้าหมายให้การพัฒนาทั้ง 5 ยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของประเทศ ซึ่งมีความสอดคล้องในทุกแง่มุมการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ตามวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ คือ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

2.1.5 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล ได้ดำเนินแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สอดคล้องยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดสกลนคร สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยุทธศาสตร์อำเภอกุสุมาลย์ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการพัฒนาประเทศโดยรวมและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและบริบทของพื้นที่ด้วย

สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องที่เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนา ประกอบด้วย

1.สภาพเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจประเทศ ไม่ว่าจะเป็น เงินเฟ้อ เงินฝืด ล้วนส่งผลกระทบต่อ การพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ขับเคลื่อนนโยบายแห่งรัฐให้ดำเนินไปได้เพื่อประโยชน์ของประชาชน อย่างแท้จริง จึงต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนใน เขตพื้นที่

2.ระดับการศึกษาของประชากร มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา การศึกษาที่ดีและมี มาตรฐานจะทำให้ประชาชนมีคุณภาพทั้งด้าน สติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ และคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งข้อสุดท้ายสำคัญมาก เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า การให้การศึกษาที่มีคุณภาพจึงสำคัญมากสำหรับ ประชาชนในพื้นที่

3.คุณภาพของฝีมือแรงงาน แรงงานในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานกรรมกรรับจ้างทั่วไป

4.การลงทุนของชาวต่างชาติ ไม่มีการลงทุนของชาวต่างชาติในพื้นที่ จึงทำให้ไม่มีการจ้าง แรงงาน

1) SWOT Analysis

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา

จุดแข็ง (Strength = S)	จุดอ่อน (Weakness = W)	โอกาส (Opportunity = O)	อุปสรรค (Threat = T)
<p>1. ประชาชนมีความต้องการสูง ผู้บริหารสนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>2. มีบุคลากรที่พร้อมที่จะดำเนินการตามนโยบายการบริหารงาน</p> <p>3. การคมนาคมที่ยังไม่ได้รับความสะดวกปลอดภัย</p>	<p>1. โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง บางโครงการ อบต. โภธิไพศาลไม่สามารถดำเนินโครงการได้</p>	<p>1. รัฐบาลให้การสนับสนุนการดำเนินงานของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ท้องถิ่น ระบบสาธารณสุข ภาครัฐ สาธารณูปการ</p> <p>2. พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อบต. มีหน้าที่ในการจัดการระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต.</p>	<p>1. โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง หรือ ความชำนาญเป็นพิเศษ อบต. โภธิไพศาล ยังไม่มีความชำนาญและบุคลากร</p>

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

จุดแข็ง (Streng = S)	จุดอ่อน (Weakness = W)	โอกาส (Opportunity =O)	อุปสรรค (Threat = T)
<p>1. พื้นที่ที่มีความได้เปรียบด้านทรัพยากรน้ำมีคลองชลประทาน</p> <p>2. งบประมาณ ต้นทุนการดำเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก</p> <p>3. เทคนิคการทำงานส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทำงานในระดับสูง</p> <p>4. ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก</p> <p>5. มีประเพณีการลงแขกดำนา -เกี่ยวข้าว ซึ่งยังคงเป็นที่นิยมกันอยู่ในพื้นที่</p>	<p>1. ประชาชนในพื้นที่ยังมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรยังไม่ทั่วถึง</p> <p>2. ประชาชนยังขาดความสนใจ และขาดความจริงจังหรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ</p> <p>3. มีผลผลิตทางการเกษตรมากแต่ไม่มีตลาดรับซื้อทำให้พ่อค้าคนกลางกดราคาค่อนข้างต่ำ</p> <p>4. การย้ายถิ่นของแรงงานในฤดูฝน ทำให้ขาดแรงงานที่เป็นกำลังหลัก</p> <p>5. มีการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างกว้างขวาง ผลผลิตจึงไม่ได้มาตรฐานและไม่ปลอดภัย</p>	<p>1. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตรให้กว้างยิ่งขึ้น</p> <p>2. พัฒนาการเกษตรเพื่อให้คุณภาพผลผลิตเป็นที่น่าพอใจของตลาดและมีคุณภาพปลอดภัย</p> <p>3. สร้างตลาดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้ประชาชนได้ขายผลผลิตในราคาที่น่าพอใจผู้ซื้อที่ซื้อในราคาที่เหมาะสม</p> <p>4. ส่งเสริมให้ประชาชนดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>5. ส่งเสริมประเพณีการลงแขกดำนา -เกี่ยวข้าวเพื่อลดต้นทุนการผลิต</p>	<p>1. การแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการปลูกที่ถูกต้องและประหยัดต้นทุน</p> <p>2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมาก ทำให้การดำเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการทำงาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย</p> <p>3. งบประมาณในการดำเนินการในบางโครงการกิจกรรม</p>

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

จุดแข็ง (Streng = S)	จุดอ่อน (Weakness = W)	โอกาส (Opportunity =O)	อุปสรรค (Threat = T)
<p>1. สังคมและชุมชนมีความเป็นกันเองและยังเป็นสังคมชนบทที่มีความเป็นอยู่แบบสงบ</p> <p>2. บุคลากร อบรม. โภธิไพศาล มีบุคลากรและอัตรากำลัง จำนวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่จะดำเนินการตามนโยบายการบริหารงาน</p> <p>3. งบประมาณ ต้นทุนการดำเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่สูงมาก</p> <p>4. เทคนิคการทำงาน ส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทำงานในระดับสูง</p>	<p>1. เยาวชนขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัญหาเรื่องเพศศึกษา</p> <p>2. ประชาชนที่เป็นผู้สูงอายุถูกปล่อยให้อยู่กับหลานซึ่งเป็นช่วงวัยที่ต่างกันจึงเกิดปัญหาความไม่เข้าใจ</p> <p>3. พื้นที่กว้างทำให้การดูแลและควบคุมโรคทำได้ยาก</p> <p>4. พัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนยังไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>5. มีภูมิปัญญาชาวบ้านบางอย่างกำลังจะถูกกลืนหายไป</p>	<p>1. พัฒนาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตในปัจจุบัน</p> <p>2. ส่งเสริมสร้างโอกาส/สร้างงานเพื่อให้ลูกหลานกลับสู่ภูมิลำเนา</p> <p>3. ส่งเสริมการศึกษาระดับก่อนวัยเรียนทั้งด้านร่างกายและสติปัญญา</p> <p>4. รัฐและหน่วยงานราชการให้การสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาด้านพัฒนาการของเด็กไทยอย่างเต็มกำลัง</p> <p>5. ส่งเสริมปลูกฝังให้ค่านิยมในประเพณีวัฒนธรรมไทโส่ที่ดั้งเดิมให้คงอยู่สืบไป</p>	<p>1. ความเจริญทางวัตถุทำให้เยาวชนลืมนะเพณีสืบไป</p> <p>2. ขาดความเข้าใจของคนในครอบครัว</p> <p>3. ขาดความร่วมมือของคนในชุมชน</p>

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

จุดแข็ง (Strength = S)	จุดอ่อน (Weakness = W)	โอกาส (Opportunity = O)	อุปสรรค (Threat = T)
<p>1. มีพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้</p> <p>2. มีสินค้า OTOP ที่มีความสวยงาม ประณีต เป็นเอกลักษณ์</p> <p>3. มีประเพณีวัฒนธรรมไทลื้อที่โด่งดัง</p>	<p>1. ขาดงบประมาณที่จะใช้ในการพัฒนาสถานที่ดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยว</p> <p>2. ไม่มีการแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า</p> <p>3. ขาดผู้มีความรู้ทางด้านส่งเสริมการตลาด</p> <p>4. ไม่ได้นำจุดเด่นตรงประเพณีวัฒนธรรมไทลื้อมาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความน่าสนใจและนำศึกษาหาความรู้</p>	<p>1. การพัฒนาเพื่อเป็นตลาดขนาดใหญ่ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตร</p> <p>2. ส่งเสริมให้เกิดการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ผ่าทอ ผ่าขีด ผ่าชิ้นมัดหมี่ ผ่าไหม เพื่อให้มีมูลค่าสินค้าเพิ่มมากขึ้น</p> <p>3. ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์</p>	<p>1. งบประมาณมีอยู่อย่างจำกัด</p> <p>2. บุคลากรยังไม่เพียงพอในการดำเนินการ</p>

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

จุดแข็ง (Strength = S)	จุดอ่อน (Weakness = W)	โอกาส (Opportunity = O)	อุปสรรค (Threat = T)
<p>1. ด้านการบริหารจัดการผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการท่องเที่ยว</p> <p>2. งบประมาณ ต้นทุนการดำเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง</p>	<p>1. ประชาชนยังขาดความสนใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ</p> <p>2. ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวค่อนข้างน้อย เนื่องจากไม่มีการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในจังหวัด</p>	<p>1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม</p> <p>2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและ</p>	<p>1. ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดีในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. ระดับจังหวัดยังขาดการเชื่อมโยง การท่องเที่ยว และการกระจายผลประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวที่ยังไม่</p>

		การส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดสกลนคร มีโอกาส ได้รับการสนับสนุนมาก	ทั่วถึง
--	--	---	---------

2) Demand Analysis (Demand & Supply)

การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน

ชื่อปัญหา	สภาพปัญหา	พื้นที่เป้าหมาย	แนวโน้มในอนาคต
1. ปัญหาด้าน การเกษตร	1. ประชาชนมีความยากจน มี ภาระหนี้สินมาก เนื่องจากยังขาด การวางแผนการประกอบอาชีพที่ดี	ทุกหมู่บ้าน	- ความเจริญของโลกทำให้ ชีวิตประจำวันเปลี่ยนแปลง การวางแผนชีวิตที่ดีจะทำให้ อยู่รอดในสังคม
	2. ขาดอาชีพเสริมนอกฤดูทำนา ไม่มีอาชีพที่แน่นอน ทำให้ขาด โอกาสที่จะพัฒนาและสร้างรายได้ ให้กับครัวเรือน หรือชุมชน	ทุกหมู่บ้าน	- สภาพอากาศ เปลี่ยนแปลงไป การพึ่งพา การเกษตรตามฤดูกาลอย่าง เดียวไม่เพียงพอที่จะสร้าง ชุมชนเข้มแข็ง
	3. การขาดการรวมกลุ่มเพื่อ ประกอบอาชีพ ซึ่งกลุ่มนับว่าเป็น พลังสำคัญในระบบเศรษฐกิจของ ชุมชน	ทุกหมู่บ้าน	- ระบบการผลิตแบบกลุ่มจะ ช่วยให้สามารถแข่งขันกับ คู่แข่งได้ดีกว่าทั้งด้าน ต้นทุน แรงงาน และผลผลิต
	4. การขาดเงินทุนประกอบอาชีพ	ทุกหมู่บ้าน	- การส่งเสริมให้ระบบ เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งจะ ทำให้เศรษฐกิจของประเทศ เข้มแข็งและยั่งยืน
	5. การขาดความสนใจ จริงใจ จริงจังของประชาชนในพื้นที่เอง ใน การเอาใจใส่หรือสนใจกับโครงการ ช่วยเหลือของภาครัฐ ทำให้ โครงการที่รัฐส่งเสริมไม่ประสบ ความสำเร็จ	ทุกหมู่บ้าน	- โครงการส่งเสริมต่าง ๆ ที่ รัฐจัดให้กับชุมชน จะประสบ ความสำเร็จมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความร่วมมือ ร่วมใจ ทัศนคติของแต่ละชุมชน

ชื่อปัญหา	สภาพปัญหา	พื้นที่เป้าหมาย	แนวโน้มในอนาคต
-----------	-----------	-----------------	----------------

2. ปัญหา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1. เส้นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้านหรือระหว่างตำบลไม่สะดวก	ทุกหมู่บ้าน	- การกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ทำให้ท้องถิ่นเป็นหน่วยราชการที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากยิ่งขึ้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความสะดวก
	2. ถนนเพื่อการลำเลียงผลการผลิตทางการเกษตรไม่เพียงพอทำให้การลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรไม่สะดวก ลำช้า	ทุกหมู่บ้าน	- การเกษตรยังเป็นพื้นฐานหลักทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งหากระบบเศรษฐกิจของประเทศระดับรากหญ้ามีความแข็งแกร่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศแข็งแกร่ง
	3. ขาดแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอ โดยเฉพาะในฤดูแล้ง จะรุนแรงมาก	หมู่บ้านที่ยังไม่มีประปา	- น้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ท้องถิ่นต้องดูแลจัดหาให้เพียงพอ
	4. ระบบไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะครัวเรือนที่ตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้าน	ทุกหมู่บ้าน	- ระบบพลังงานทดแทนจะมีบทบาทสำคัญในอนาคตโดยเฉพาะไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะสามารถแก้ ปัญหาสำหรับพื้นที่ห่างไกลคู่สายไฟฟ้า
	5. ไฟฟ้าสาธารณะยังไม่เพียงพอสำหรับจุดที่จำเป็นต้องติดตั้ง	ทุกหมู่บ้าน	- ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนับวันยิ่งรุนแรงขึ้น การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ สามารถลดปัญหาได้ระดับหนึ่ง
	6. ขาดระบบการบริหารจัดการน้ำที่ดี เนื่องจากในฤดูน้ำหลากจะเกิดปัญหาน้ำท่วม และในฤดูแล้งจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง	ทุกหมู่บ้าน	- การสร้างระบบบริหารจัดการน้ำถือว่าเป็นการเตรียมรับมือกับปัญหาน้ำท่วมหรือขาดแคลนน้ำได้ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างที่กักเก็บน้ำ การสร้างระบบชลประทาน การสร้างระบบระบายน้ำ
	7. การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำที่มีอยู่ไม่คุ้มค่า	ทุกหมู่บ้าน	- การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ จะช่วยให้ชุมชนรู้จักวิธีการหารายได้ ฟังตนเอง ฟังทรัพยากรที่มีอยู่ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียงที่จะเป็นทางออกที่สำคัญของโลกในอนาคต

ชื่อปัญหา	สภาพปัญหา	พื้นที่เป้าหมาย	แนวโน้มในอนาคต
3. ปัญหา ด้านสังคม และ สาธารณสุข	1. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เอดส์ ถูกทอดทิ้ง ไม่ได้รับการ ดูแล ทำให้ต้องดำรงชีวิตอยู่ ด้วยความยากลำบาก	ทุกหมู่บ้าน	- ระบบครอบครัวมีแนวโน้มเป็น ครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น สภาวะ ทางเศรษฐกิจจะบีบรัดให้แต่ละ คนมุ่งเอาตัวรอดและเห็นแก่ตัว
	2. การแพร่ระบาดของยาเสพติด ยังคงมีอยู่ในสังคม เนื่องจากขาดความต่อเนื่องใน การปราบปรามและป้องกัน ปัญหา	ทุกหมู่บ้าน	- มีการพัฒนาวิธีการขนส่งยาเสพติด รูปแบบใหม่ ทำให้ยากแก่การ ป้องกันและสกัดกั้น วิธีที่จะบรรเทา ปัญหาได้ก็คือการสร้างภูมิคุ้มกัน ทางสังคม โดยเน้นที่สถาบัน ครอบครัว
	3. ประชาชนยังขาดความรู้และ ความเข้าใจในการป้องกันโรค ระบาดต่าง ๆ ทำให้ยากแก่การ ป้องกัน	ทุกหมู่บ้าน	- ความเจริญของโลกทำให้ชีวิต ประจำวันเปลี่ยนแปลง การวางแผน ชีวิตที่ดีจะทำให้อยู่รอดในสังคม
	4. ประชาชนยังขาดความ สนใจในการรักษาสุขภาพ และปัญหาด้านสุขอนามัย	ทุกหมู่บ้าน	- ความเจริญของโลกทำให้ชีวิต ประจำวันเปลี่ยนแปลง การวางแผน ชีวิตที่ดีจะทำให้อยู่รอดในสังคม
	5. การทะเลาะวิวาทของ วัยรุ่น มีความรุนแรงมากขึ้น ทุกวัน เนื่องจากค่านิยม การ เลียนแบบ ที่ผิด ๆ	ทุกหมู่บ้าน	- โครงการส่งเสริมต่าง ๆ ที่รัฐจัด ให้กับชุมชน จะประสบความสำเร็จ มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความร่วมมือ ร่วมใจ ทัศนคติของแต่ละชุมชน
4. ปัญหา ด้าน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและ นันทนาการ	1. การศึกษาในระดับก่อนวัย เรียนยังขาดสื่อและอุปกรณ์การ เรียนที่ทันสมัย และเหมาะสม กับการพัฒนาการในวัยนี้	ศพด. 6 แห่ง	- สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้เป็นสิ่ง ที่จำเป็นและสำคัญต่อพัฒนาการ เรียนรู้ของเด็ก ว่าจะมีความรู้ก้าว ไกล เท่าทันต่อโลกเพียงใด
	2. ประชาชนยังขาดแคลน แหล่งเรียนรู้ที่เป็นการศึกษา ตาม อัยาศัย หรือการศึกษา นอกระบบ ทำให้ยังมีความรู้ ที่ล้าหลัง ไม่ทันเหตุการณ์ บ้านเมือง	ทุกหมู่บ้าน	- การศึกษาไม่มีที่สิ้นสุด การศึกษา นอกระบบ จะเป็นอีกแนวทางหนึ่ง ในการสร้างกระบวนการคิดและการ เรียนรู้ในชุมชน ทำให้เกิดการค้นพบ ศักยภาพของตนเอง
ชื่อปัญหา	สภาพปัญหา	พื้นที่	แนวโน้มในอนาคต

		เป้าหมาย	
4. ปัญหา ด้าน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและ นันทนาการ	3. การเสื่อมศีลธรรมทาง ศาสนาของคนทำให้ไม่มีที่ยึด เหนี่ยวจิตใจ ส่งผลให้เกิดปัญหา สังคมหลายเรื่องตามมา	ทุกหมู่บ้าน	- วัตถุประสงค์เข้ามาครอบงำสังคม ทำให้ เกิดความวุ่นวายในสังคม สมควรที่จะ ส่งเสริมให้เกิดศีลธรรมโดยใช้ศาสนาเป็น เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
	4. วัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม ภูมิปัญญาชาวบ้าน เริ่มสูญหาย เนื่องจากไม่ได้รับความสนใจ จาก เยาวชนรุ่นหลัง	ทุกหมู่บ้าน	- วัฒนธรรมที่สั่งสมมาแต่โบราณจน เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นจะ สูญหายไปหากไม่มีการดำรงรักษาไว้
	5. ประชาชนในพื้นที่ขาดการ ตื่นตัวในการเล่นกีฬาเพื่อ สุขภาพ	ทุกหมู่บ้าน	- การกีฬาจะพัฒนาเข้าสู่ระบบอาชีพ มากขึ้น การเล่นกีฬาในอนาคตจะ สามารถยึดเป็นอาชีพได้หรือการกีฬาจะ สามารถสร้างสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นได้ จึง สมควรที่จะมีการสนับสนุนการเล่นกีฬา ในทุกรูปแบบ
5. ปัญหาด้าน การจัดการ ทรัพยากร ธรรมชาติและ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	1. พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมยังไม่ได้ รับการปรับปรุงแก้ไข หรือฟื้นฟู	ทุกหมู่บ้าน	- หากไม่มีการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อม โทรม คุณภาพของดินจะเสื่อมถอย
	2. พื้นที่ป่าสีเขียวลดน้อยลง เนื่องจากการบุกรุกถางป่า	ทุกหมู่บ้าน	- หากยังมีการทำลายป่าไปเรื่อย ๆ จะ ทำให้เกิดปัญหาระบบนิเวศ ปัญหาฝน แล้ง ปัญหาน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก
	3. ขยะและสิ่งปฏิกูล ถือว่าเป็นสิ่งที่ กำลังจะสร้างปัญหาให้กับสังคม ชนบท หากไม่มีการวางแผนที่ดีจะ กลายเป็นปัญหาที่ยากจะแก้ไข	ทุกหมู่บ้าน	- ควรจะมีการสร้างระบบบริหารจัดการ กำจัดขยะอย่างถูกวิธี โดยไม่ก่อให้เกิดมล พิษต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากนับวันปริมาณ ขยะที่กำลังขยาย ขยะมลพิษจะยิ่งมากขึ้น
	4. สถานที่ท่องเที่ยวทาง ธรรมชาติในพื้นที่ยังไม่ได้รับการ พัฒนา หรือปรับปรุงให้เป็นที่รู้จัก	หมู่ 15	- การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จะเป็นที่นิยม มากขึ้น สมควรที่จะมีการพัฒนาหรือดัด ศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ มากที่สุด
	5. ประชาชนยังไม่ได้รับ ประโยชน์เท่าที่ควร กับการที่ จังหวัดนครพนมเป็นเมือง ท่องเที่ยว เนื่องจากขาดการ เชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว	ทุกหมู่บ้าน	- การเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว การ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการ ท่องเที่ยวของแต่ละท้องถิ่น จะ ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว กระจายรายได้สู่ชนบท

ชื่อปัญหา	สภาพปัญหา	พื้นที่เป้าหมาย	แนวโน้มในอนาคต
6. ปัญหาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาองค์กร	1. ประชาชนยังขาดกระบวนการเรียนรู้ด้านการเมืองการปกครอง ทำให้กระบวนการตรวจสอบทางการเมืองยังอ่อนแอ	ทุกหมู่บ้าน	- การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองโดยประชาชน เพื่อประชาชน ดังนั้นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครองจะทำให้สังคมเกิดความสมดุล
	2. ประชาชนยังขาดความสนใจในด้านการมีส่วนร่วม ด้านการเมืองการปกครอง	ทุกหมู่บ้าน	- การพัฒนาและการแก้ปัญหาหรือการวางแผน กำหนดทิศทาง การพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย
	3. ประชาชนไม่เข้าใจระบบบริหารงานของ อบต. ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในการติดต่อประสานงาน	ทุกหมู่บ้าน	- อบต. เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนและนับวันภารกิจจะเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การสร้างความเข้าใจกับประชาชนจึงเป็นสิ่งสำคัญ
	4. ข้าราชการหรือพนักงาน ต้องปรับปรุงกระบวนการทำงาน ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการประชาชนได้ดีที่สุด มากกว่าที่เป็นอยู่	พนักงานส่วนตำบล, พนักงานจ้าง	- การบริการที่ดีขององค์กรเป็นสิ่งที่ยังปรารถนาของผู้รับบริการ ดังนั้น ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานต้องมีจิตสำนึกในการให้บริการที่ดี
	5. ระบบบริหารจัดการของภาครัฐยังมีกฎระเบียบที่มาก ทำให้การบริการประชาชนยังขาดความคล่องตัวและมีขั้นตอนมาก	พนักงานส่วนตำบล, พนักงานจ้าง	- การอธิบายและการประชาสัมพันธ์การทำ ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ทราบถึงบทบาทและวิธีการบริหารงานวิธีการทำงานขององค์กร

3) Global Demand

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาความต้องการของประชาชนเป็นความต้องการหลักด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนด้านการคมนาคมได้และบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ด้านการคมนาคม

4) Trend

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลได้พัฒนาโดยคำนึงแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อประชาชน เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การสื่อสารที่ไร้พรมแดนทำให้โครงการฯ มีการตอบรับจากประชาชนทั้งทางบวกและทางลบ แล้วนำมาเป็นประสบการณ์เพื่อวิเคราะห์แนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไปในอนาคตด้วย

5) Integration

องค์การบริหารส่วนตำบลได้นำข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์ ติดตาม นำมาใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาแผนในคราวต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การรวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ ข้อมูลและสารสนเทศ การตัดสินใจที่เกี่ยวกับทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ ที่สำคัญของการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล จะสำเร็จได้เมื่อองค์ประกอบแต่ละส่วนของระบบการจัดการการดำเนินการมีการปฏิบัติการเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ ทำให้เป็นหน่วย เป็นก้อน เป็นตัว เป็นจำนวนเต็มหรือสมบูรณ์ขึ้น ทางประชาชนเองก็ให้ความร่วมมือในการพัฒนา ทางหน่วยราชการก็ดำเนินการอย่างเต็มกำลังความสามารถ ผลการพัฒนาก็จะออกมาดีและเป็นที่น่าพอใจของทุกฝ่าย

2.1.6 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์จังหวัด/ กลุ่มจังหวัด/ภาค	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด สกลนคร	ยุทธศาสตร์ (ของ อบท.)	โครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น	
						ตามแผน	ดำเนินการจริง
					1.การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	99	33
					2.การพัฒนาด้าน เกษตรและ อุตสาหกรรม การเกษตร	4	-
					3.การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	79	-
					4.การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	18	1
					5.การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	52	6
					รวม	252	41

1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้กำหนดไว้ จำนวน.....41.....โครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด.....164.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.05 ของโครงการที่ดำเนินการทั้งหมด

2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น....252....โครงการ ดำเนินการจริง.....164....โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)

3) จำนวนยุทธศาสตร์ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 80,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.22 ของจำนวนโครงการที่ดำเนินการตามข้อบัญญัติ

3. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยงานสนับสนุน	ดำเนินการจริง	
					จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา	บริหารงานทั่วไป บริการชุมชนและสังคม	เคหะชุมชน	กองช่าง	กองคลัง	3	650,000
		อุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง	กองคลัง	37	4,812,800
2.การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร	บริการชุมชนและสังคม	การเกษตร	สำนักปลัด	กองคลัง	1	20,000
3.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	บริหารงานทั่วไป บริการชุมชนและสังคม	การศึกษา	กองการศึกษา	กองคลัง	14	9,829,200
		ศาสนาและวัฒนธรรม			4	150,000
		สาธารณสุข			13	590,460
		สังคม			6	73,800

4.การพัฒนาเศรษฐกิจ	บริการชุมชนและสังคม	การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	กองคลัง สำนักงานปลัด	9	470,000
5.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	บริหารงานทั่วไป บริการชุมชนและสังคม	บริหารงานทั่วไป รักษาความสงบภายใน งบกกลาง	สำนักงานปลัด	กองคลัง	33	1,004,700
					17	971,500
					7	11,313,900
รวม					164	29,886,360

3.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านกุดสะกอย หมู่ที่ 17	เพื่อการเดินทางสัญจรของประชาชนสะดวกสบาย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐานขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 141 ม. ปริมาตรไม่น้อยกว่า 564 ตร.ว.	312,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ 80	เส้นทางสัญจรของประชาชนสะดวกสบาย	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านกุดสะกอย หมู่ที่ 7	เพื่อการเดินทางสัญจรของประชาชนสะดวกสบาย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐานขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. ปริมาตรไม่น้อยกว่า 400 ตร.ว.	198,500	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ 80	เส้นทางสัญจรของประชาชนสะดวกสบาย	กองช่าง

3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านกุศุ หมู่ที่ 16	เพื่อการเดินทางสัญจรของประชาชนสะดวกสบาย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐานขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. ปริมาตรไม่น้อยกว่า 400 ตร.ว.	198,500	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนร้อยละ 80	เส้นทางสัญจรของประชาชนสะดวกสบาย	กองช่าง
---	---	---	---	---------	--------------------------------------	---------------------------------	---------

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติการปฏิบัติที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านกุศุ หมู่ที่ 4	เพื่อการเดินทางสัญจรของประชาชนสะดวกสบาย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐานขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. ปริมาตรไม่น้อยกว่า 400 ตร.ว	198,800	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนร้อยละ 80	เส้นทางสัญจรของประชาชนสะดวกสบาย	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อการเดินทางสัญจรของประชาชนสะดวก	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบ	198,500	ร้อยละความพึงพอใจของ	เส้นทางสัญจรของประชาชนสะดวก	กองช่าง

	ภายในหมู่บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 13	สบาย	มาตรฐาน ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 75 ม. ปริมาตรไม่น้อยกว่า 375 ตร.ว		ประชาชน ร้อยละ 80	สบาย	
6	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน โคกหนองผือ หมู่ที่ 12	เพื่อการเดินทางสัญจร ของประชาชนสะดวก สบาย	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กตามแบบ มาตรฐานขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. ปริมาตรไม่น้อยกว่า 400 ตร.ว.	198,400	ร้อยละความพึง พอใจของ ประชาชน ร้อยละ 80	เส้นทางสัญจรของ ประชาชนสะดวก สบาย	กองช่าง

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติการปฏิบัติที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
7	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านนาดี หมู่ที่ 1	เพื่อการเดินทางสัญจร ของประชาชนสะดวก สบาย	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กตามแบบ มาตรฐานขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. ปริมาตรไม่น้อยกว่า 400 ตร.ว	198,000	ร้อยละความพึง พอใจของ ประชาชน ร้อยละ 80	เส้นทางสัญจรของ ประชาชนสะดวก สบาย	กองช่าง

8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโพธิ์ไพศาล หมู่ที่ 3	เพื่อการเดินทางสัญจรของประชาชนสะดวกสบาย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐานขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. ปริมาตรไม่น้อยกว่า 400 ตร.ว	198,800	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนร้อยละ 80	เส้นทางสัญจรของประชาชนสะดวกสบาย	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโพธิ์ไพศาล หมู่ที่ 9	เพื่อการเดินทางสัญจรของประชาชนสะดวกสบาย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐานขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. ปริมาตรไม่น้อยกว่า 400 ตร.ว.	198,400	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนร้อยละ 80	เส้นทางสัญจรของประชาชนสะดวกสบาย	กองช่าง

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติการปฏิบัติที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโพนทอง หมู่ที่ 2	เพื่อการเดินทางสัญจรของประชาชนสะดวกสบาย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐานขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. ปริมาตรไม่น้อยกว่า 400 ตร.ว	198,800	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนร้อยละ 80	เส้นทางสัญจรของประชาชนสะดวกสบาย	กองช่าง

11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโพนแพง หมู่ที่ 15	เพื่อการเดินทางสัญจรของประชาชนสะดวกสบาย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐานขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. ปริมาตรไม่น้อยกว่า 400 ตร.ว	198,800	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนร้อยละ 80	เส้นทางสัญจรของประชาชนสะดวกสบาย	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโพนแพง หมู่ที่ 6	เพื่อการเดินทางสัญจรของประชาชนสะดวกสบาย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐานขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. ปริมาตรไม่น้อยกว่า 400 ตร.ว.	198,800	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนร้อยละ 80	เส้นทางสัญจรของประชาชนสะดวกสบาย	กองช่าง

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
13	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโพนม่วง หมู่ที่ 11	เพื่อการเดินทางสัญจร ของประชาชนสะดวก สบาย	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กตามแบบ มาตรฐาน ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. ปริมาตรไม่น้อยกว่า 400 ตร.ว	198,800	ร้อยละความพึง พอใจของ ประชาชน ร้อยละ 80	เส้นทางสัญจรของ ประชาชนสะดวก สบาย	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองเค็ม หมู่ที่ 5	เพื่อการเดินทางสัญจร ของประชาชนสะดวก สบาย	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กตามแบบ มาตรฐาน ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. ปริมาตรไม่น้อยกว่า 400 ตร.ว	198,500	ร้อยละความพึง พอใจของ ประชาชน ร้อยละ 80	เส้นทางสัญจรของ ประชาชนสะดวก สบาย	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านห้วยกอก หมู่ที่ 8	เพื่อการเดินทางสัญจร ของประชาชนสะดวก สบาย	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กตามแบบ มาตรฐานขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. ปริมาตรไม่น้อยกว่า 400 ตร.ว.	198,800	ร้อยละความพึง พอใจของ ประชาชน ร้อยละ 80	เส้นทางสัญจรของ ประชาชนสะดวก สบาย	กองช่าง

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
16	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนรุ่งเรือง หมู่ที่ 14	เพื่อการเดินทางสัญจร ของประชาชนสะดวก สบาย	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กตามแบบมาตรฐาน ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. ปริมาตรไม่น้อย กว่า 400 ตร.ว	198,500	ร้อยละความพึง พอใจของ ประชาชน ร้อยละ 80	เส้นทางสัญจรของ ประชาชนสะดวก สบาย	กองช่าง
17	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน บ้านกุดสะกอย หมู่ที่ 17	เพื่อการเดินทางสัญจร ของประชาชนสะดวก สบาย	ทำการปรับปรุงถนน ลูกรังโดยทำการลงดิน ลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย แต่งเรียบ	69,500	ร้อยละความพึง พอใจของ ประชาชน ร้อยละ 80	เส้นทางสัญจรของ ประชาชนสะดวก สบาย	กองช่าง
18	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน บ้านกุดสะกอย หมู่ที่ 7	เพื่อการเดินทางสัญจร ของประชาชนสะดวก สบาย	ทำการปรับปรุงถนน ลูกรังโดยทำการลงดิน ลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย แต่งเรียบ	69,400	ร้อยละความพึง พอใจของ ประชาชน ร้อยละ 80	เส้นทางสัญจรของ ประชาชนสะดวก สบาย	กองช่าง
19	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน บ้านกุดฮู หมู่ที่ 16	เพื่อการเดินทางสัญจร ของประชาชนสะดวก สบาย	ทำการปรับปรุงถนน ลูกรังโดยทำการลงดิน ลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม. พร้อมปรับ เกลี่ยแต่งเรียบ	69,500	ร้อยละความพึง พอใจของ ประชาชน ร้อยละ 80	เส้นทางสัญจรของ ประชาชนสะดวก สบาย	กองช่าง

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
20	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน บ้านกุดฮู หมู่ที่ 4	เพื่อการเดินทางสัญจร ของประชาชนสะดวก สบาย	ทำการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยทำการลงดินลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง เรียบ	69,500	ร้อยละความพึง พอใจของ ประชาชน ร้อยละ 80	เส้นทางสัญจรของ ประชาชนสะดวก สบาย	กองช่าง
21	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 13	เพื่อการเดินทางสัญจร ของประชาชนสะดวก สบาย	ทำการปรับปรุงถนน ลูกรังโดยทำการลงดิน ลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย แต่งเรียบ	69,500	ร้อยละความพึง พอใจของ ประชาชน ร้อยละ 80	เส้นทางสัญจรของ ประชาชนสะดวก สบาย	กองช่าง
22	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ 12	เพื่อการเดินทางสัญจร ของประชาชนสะดวก สบาย	ทำการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยทำการลงดินลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง เรียบ	69,500	ร้อยละความพึง พอใจของ ประชาชน ร้อยละ 80	เส้นทางสัญจรของ ประชาชนสะดวก สบาย	กองช่าง
23	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน บ้านนาดี หมู่ที่ 1	เพื่อการเดินทางสัญจร ของประชาชนสะดวก สบาย	ทำการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยทำการลงดินลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง เรียบ	69,500	ร้อยละความพึง พอใจของประชาชน ร้อยละ 80	เส้นทางสัญจรของ ประชาชนสะดวก สบาย	กองช่าง

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
24	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน บ้านโนนคำ หมู่ที่ 10	เพื่อการเดินทางสัญจร ของประชาชนสะดวก สบาย	ทำการปรับปรุงถนน ลูกรังโดยทำการลงดิน ลูกรัง จำนวน 2,800 ลบ.ม. พร้อมปรับ เกลี่ยแต่งเรียบ	267,000	ร้อยละความพึง พอใจของ ประชาชน ร้อยละ 80	เส้นทางสัญจรของ ประชาชนสะดวก สบาย	กองช่าง
25	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน บ้านโนนรุ่งเรือง หมู่ที่ 14	เพื่อการเดินทางสัญจร ของประชาชนสะดวก สบาย	ทำการปรับปรุงถนน ลูกรังโดยทำการลงดิน ลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม. พร้อมปรับ เกลี่ยแต่งเรียบ	69,500	ร้อยละความพึง พอใจของ ประชาชน ร้อยละ 80	เส้นทางสัญจรของ ประชาชนสะดวก สบาย	กองช่าง
26	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน บ้านโพธิ์ไพศาล หมู่ที่ 3	เพื่อการเดินทางสัญจร ของประชาชนสะดวก สบาย	ทำการปรับปรุงถนน ลูกรังโดยทำการลงดิน ลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม. พร้อมปรับ เกลี่ยแต่งเรียบ	69,500	ร้อยละความพึง พอใจของ ประชาชน ร้อยละ 80	เส้นทางสัญจรของ ประชาชนสะดวก สบาย	กองช่าง
27	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน บ้านโพธิ์ไพศาล หมู่ที่ 9	เพื่อการเดินทางสัญจร ของประชาชนสะดวก สบาย	ทำการปรับปรุงถนน ลูกรังโดยทำการลงดิน ลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย แต่งเรียบ	69,500	ร้อยละความพึง พอใจของ ประชาชน ร้อยละ 80	เส้นทางสัญจรของ ประชาชนสะดวก สบาย	กองช่าง

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปีไปสู่การปฏิบัติที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
28	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน บ้านโพนทอง หมู่ที่ 2	เพื่อการเดินทางสัญจร ของประชาชนสะดวก สบาย	ทำการปรับปรุงถนน ลูกรังโดยการลงดิน ลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย แต่งเรียบ	69,500	ร้อยละความพึง พอใจของ ประชาชน ร้อยละ 80	เส้นทางสัญจรของ ประชาชนสะดวก สบาย	กองช่าง
29	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน บ้านโพนแพง หมู่ที่ 15	เพื่อการเดินทางสัญจร ของประชาชนสะดวก สบาย	ทำการปรับปรุงถนน ลูกรังโดยการลงดิน ลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย แต่งเรียบ	69,500	ร้อยละความพึง พอใจของ ประชาชน ร้อยละ 80	เส้นทางสัญจรของ ประชาชนสะดวก สบาย	กองช่าง
30	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน บ้านโพนแพง หมู่ที่ 6	เพื่อการเดินทางสัญจร ของประชาชนสะดวก สบาย	ทำการปรับปรุงถนน ลูกรังโดยการลงดิน ลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม. พร้อมปรับ เกลี่ยแต่งเรียบ	69,500	ร้อยละความพึง พอใจของ ประชาชน ร้อยละ 80	เส้นทางสัญจรของ ประชาชนสะดวก สบาย	กองช่าง
31	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน บ้านโพนม่วง หมู่ที่ 11	เพื่อการเดินทางสัญจร ของประชาชนสะดวก สบาย	ทำการปรับปรุงถนน ลูกรังโดยการลงดิน ลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย แต่งเรียบ	69,500	ร้อยละความพึง พอใจของ ประชาชน ร้อยละ 80	เส้นทางสัญจรของ ประชาชนสะดวก สบาย	กองช่าง

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
32	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน บ้านหนองเค็ม หมู่ที่ 5	เพื่อการเดินทางสัญจร ของประชาชนสะดวก สบาย	ทำการปรับปรุงถนน ลูกรังโดยทำการลงดิน ลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม. พร้อมปรับ เกลี่ยแต่งเรียบ	69,400	ร้อยละความพึง พอใจของ ประชาชน ร้อยละ 80	เส้นทางสัญจรของ ประชาชนสะดวก สบาย	กองช่าง
33	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน บ้านห้วยกอก หมู่ที่ 8	เพื่อการเดินทางสัญจร ของประชาชนสะดวก สบาย	ทำการปรับปรุงถนน ลูกรังโดยทำการลงดิน ลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม. พร้อมปรับ เกลี่ยแต่งเรียบ	69,500	ร้อยละความพึง พอใจของ ประชาชน ร้อยละ 80	เส้นทางสัญจรของ ประชาชนสะดวก สบาย	กองช่าง
34	โครงการส่งเสริมกลุ่ม อาชีพ	เพื่อพัฒนาอาชีพเสริม ให้กับประชาชน	ประชาชนว่างเว้นจาก การทำงาน จำนวน 50 คน มีอาชีพเสริม มีรายได้	44,963	ร้อยละของรายได้ ของประชาชนที่เพิ่ม ขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20	ประชาชนมีทางเลือกใน การประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น มีอาชีพเสริมมีรายได้เพื่อ เลี้ยงดูครอบครัว	กองสวัสดิการ
35	โครงการสถานที่ทำงาน น่ายู่ (5 ส.)	เพื่อเป็นแนวทางใน การดูแลรักษาความ สะอาดของสถานที่ ราชการ	บุคลากรทุกคนประ- กอบกิจกรรมกลุ่มร่วม กัน ช่วยเหลือเกื้อกูล ในการดูแลรักษาความ สะอาดสถานที่ราชการ	3,575	ร้อยละของ ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	สถานที่ทำงาน น่ายู่ น่ายอม เป็นระเบียบ เรียบร้อย	สำนักงาน ปลัด

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
36	โครงการอบรมให้ความรู้ ประชาชนในการคัด แยก ขยะ และกำจัดขยะมูล ฝอย	เพื่อปลูกฝังความรัก หวงแหนใน สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ ประชาชน	ประชาชนเข้าร่วม โครงการทุกหมู่บ้าน ได้แก่ อสม.ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน	15,300	ร้อยละของรายได้ ของประชาชนที่ เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80	ประชาชนจิตสำนึกรัก หวงแหน สิ่งแวดล้อม ที่ดีมีการคัดแยก ขยะก่อนทิ้ง	สำนักงาน ปลัด
37	โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการบูรณาการแผน ชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564	เพื่อเกิดกระบวนการ เรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ ในการแก้ไขปัญหา ระดับชุมชนและตำบล	สัดส่วนตามประกาศ การประชุมประชาคม ตำบลมีความรู้เรื่องแผน ชุมชนและแผนตำบล รวมถึงการเข้าร่วม โครงการฯ	28,105	ร้อยละของ ประชาชนที่เข้าร่วม โครงการคิดเป็น ร้อยละ 100	ประชาชนมีความรู้ ร่วมคิด ร่วมทำในการ แก้ไขปัญหาชุมชน ร่วมกัน	สำนักงาน ปลัด
38	โครงการกู้ชีพ กู้ภัย ห่วงใยประชาชน	เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ฉุกเฉินทุกกรณี	ผู้ป่วยฉุกเฉินทุกกรณี ได้รับการช่วยเหลือ เบื้องต้น จนถึงการ นำส่งสถานพยาบาล อย่างปลอดภัย	180,000	ร้อยละของประชาชน ที่เสียชีวิตจากการ เจ็บป่วย ลดลง ร้อยละ 10	ผู้ป่วยที่ได้รับการ ช่วยเหลือมีอัตราการ รอดชีวิตคิดเป็น ร้อยละ 95	สำนักงาน ปลัด
39	โครงการฝึกซ้อมแผนและ ลดอุบัติเหตุทางถนน	เพื่อให้อาสาสมัครมีทักษะ ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะ หน้าได้และช่วยเหลือ เบื้องต้น	ข้าราชการหน่วยกู้ชีพ สมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อสม.จำนวน 100คน	20,000	ผู้เข้าร่วม โครงการฯคิดเป็น ร้อยละ 80ของ ผู้เข้าร่วมทั้งหมด	ผู้เข้าร่วมอบรมมี ความรู้ ความชำนาญ ในการให้การช่วยเหลือ เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน	สำนักงาน ปลัด

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติการปฏิบัติที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
40	สำรองจ่าย	เพื่อช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่	ประชาชนที่ประสบ เหตุ วาตภัย อัคคีภัย น้ำท่วม เป็นต้น	158,698	ร้อยละของความ พึงพอใจของ ผู้ประสบภัย คิดเป็นร้อยละ 80	ประชาชนที่ประสบ เหตุได้รับการ ช่วยเหลือ	สำนักงาน ปลัด
41	รายจ่ายตามข้อผูกพัน (สมทบเงินกองทุน หลักประกันสุขภาพ อบต. โพธิ์ไพศาล)	สมทบกองทุน อบต. โพธิ์ไพศาล ใช้ในการ ดำเนินการด้าน สาธารณสุขฯ	การป้องกันและ ควบคุมโรคภายใน พื้นที่รับผิดชอบ	200,000	ร้อยละของการ สมทบเงินตาม ประกาศ สปสช. ผ่านเกณฑ์ที่ กำหนด	ประชาชนได้รับบริการ ทางด้านสาธารณสุข อย่างทั่วถึง	สำนักงาน ปลัด
		รวม	41 โครงการ	5,321,141			

3.1.3 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล อุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.02)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หน่วยงานที่ ขอรับเงิน อุดหนุน
-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	-	โครงการ	-				

3.1.4 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล ขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แบบ ผ.03)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	-	โครงการ	-			

3.1.5 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล ขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (แบบ ผ.04)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานที่ขอประสาน
-	-	-	-	-	-	-	-
รวม - โครงการ				-			

(3.1.4 ใช้สำหรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

3.1.6 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลขอประสานโครงการพัฒนาจังหวัด (แบบ ผ.05)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
-	-	-	-	-	-	-	-
รวม - โครงการ							

3.1.7 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติการปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ (แบบ ผ.06)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1	โครงการภาษีสัญจรประจำปี 2561	1.เพื่อลดภาระของประชาชนในการเดินทางมาชำระภาษี ณ ที่ทำการ อบต.โพธิ์ไพศาล	ประชาชนผู้ค้างชำระภาษี และที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี โรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่	-	ร้อยละของประชาชนที่มาชำระภาษีในปีงบประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ 100	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล
รวม 1 โครงการ				-			

3.1.8 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ไปสู่การปฏิบัติที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล ดำเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.06)

ลำดับ	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม						-		
โครงการ						-		

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล...ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่..

25..ตุลาคม 2560 เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	18	90
2	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	15	14	93
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	65	62	95
	3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล	10	9	90
	3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	10	10	100
	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	10	10	100
	3.4 วิสัยทัศน์	5	5	100
	3.5 กลยุทธ์	5	4	80
	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	5	5	100
	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	5	5	100
	3.8 แผนงาน	5	5	100
	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5	4	80
	3.10 ผลผลิต/โครงการ	5	5	100
	รวมคะแนน	100	94	94

1) พบว่าประเด็น ยุทธศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุด 62 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.38 ของคะแนนในประเด็นยุทธศาสตร์และคิดเป็นร้อยละ 62 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลการกำหนดยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 มีความชัดเจน สอดคล้องกับสภาพปัญหาและยุทธศาสตร์ของจังหวัด และง่ายต่อการประสานความร่วมมือในทุกภาคส่วนเกิดการบูรณาการที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมอย่างแท้จริง

2) พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คะแนนต่ำสุด 18 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนในประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคิดเป็นร้อยละ 18 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพร้อมของข้อมูลไม่ครอบคลุม ครบถ้วน ซึ่งข้อมูลพื้นฐานมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเป็นอันดับต้น ๆ เพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกต้อง

1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล	20	18	18	
	1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	3	3	3	ข้อมูลที่ตั้งมีความชัดเจนทั้งด้านรายละเอียดหมู่บ้าน อาณาเขต ภูมิประเทศ
	1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	2	2	2	ข้อมูลมีความชัดเจนทั้งด้านเขตการปกครอง จำนวนประชากร
	1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	2	2	2	ข้อมูลครบถ้วน
	1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	2	1	1	ข้อมูลค่อนข้างสมบูรณ์
	1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	2	1	1	ขาดข้อมูลเชิงลึก
	1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	2	2	2	ข้อมูลค่อนข้างสมบูรณ์

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	2	2	2	ข้อมูลสมบูรณ์
	1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	2	2	2	มีการจัดเก็บข้อมูลในส่วนที่ เกี่ยวข้อง
	1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคม ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรัชญาหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการ พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร บริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล	3	3	3	การดำเนินการประชุม ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้ กระบวนการร่วมคิด ร่วม ทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วม ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรัชญาหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ แก้ปัญหาสำหรับการพัฒนา ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่
	รวม	20	18	18	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล มีเนื้อหาครอบคลุมทุกด้าน แต่ในส่วนที่ยังต้องเพิ่มเติมคือความถูกต้องของข้อมูลเชิงลึก เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลและหน่วยงานอื่นได้ใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ ในการพัฒนาเชิงบูรณาการร่วมกันและเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้คณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องใช้ในการพัฒนาบ้านชุมชนต่อไป

1.3 การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
2	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	15	14	14	
	2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน ตำบล รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ และ Thailand 4.0	2	2	2	มีความครอบคลุมและ เชื่อมโยง และคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด
	2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา ท้องถิ่น	1	1	1	ยังไม่มีการบังคับใช้ผังเมือง รวม
	2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้าน แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	2	2	2	มีการวิเคราะห์สภาพทาง สังคมก่อนนำมาประมวลผล
	2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ เป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	2	1	1	มีการวิเคราะห์สภาพทาง เศรษฐกิจก่อนนำมา ประมวลผล
	2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่ มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	2	2	2	มีการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมที่มี ผลต่อการพัฒนา

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน ได้แก่ S - Strength (จุดแข็ง) W - Weakness (จุดอ่อน) O - Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	2	2	2	มีการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน ได้แก่ S - Strength (จุดแข็ง) W - Weakness (จุดอ่อน) O - Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)
	2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหาค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา	2	2	2	มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา
	2.8 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ	2	2	2	มีการสรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ
	2.9 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560	1	1	1	มีการนำผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ ถัดไป
	รวม	15	14	14	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ

การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล มีศักยภาพในด้านที่ตั้ง เนื่องจากลักษณะทางกายภาพเป็นที่ราบเหมาะกับการทำการเกษตร และมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ที่ทั่วถึงสามารถทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้งได้ เช่น การทำนาปรัง ปลูกพืชฤดูแล้ง ฯลฯ ทำให้มีเงินหมุนเวียนในพื้นที่ อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยว คืออ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่ ที่สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนอีกทาง ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อให้ความอยู่ดีกินดี

1.4 ยุทธศาสตร์

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
3	ยุทธศาสตร์	65	62	62	
	3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	10	9	9	สอดคล้อง
	3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	10	10	10	สอดคล้อง
	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัดสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0	10	10	10	สอดคล้อง

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละ ของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผน
	3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิไพศาลต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิไพศาล และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	5	5	5	วิสัยทัศน์ มีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิไพศาลต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิไพศาล และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น
	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	5	5	5	เป้าประสงค์สอดคล้องกับกลยุทธ์
	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิไพศาล ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	5	5	5	จุดยืนทางยุทธศาสตร์มีความชัดเจนเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
	3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิไพศาลที่มีความชัดเจนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	5	5	5	แผนงาน โครงการมีความชัดเจนและเชื่อมโยงกัน

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล	5	4	4	มีความเชื่อมโยง
	3.10 ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน	5	5	5	มีความถูกต้อง
	รวม	65	62	62	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล มีความครอบคลุมกิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเป้าประสงค์โดยรวม ซึ่งได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาที่ชัดเจนเพื่อเป็นเป้าหมายสูงสุดที่จะนำไปสู่กิจกรรมเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามที่ตั้งไว้ กิจกรรมโครงการต่างๆ กระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งการบรรลุตามวิสัยทัศน์ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก และในการดำเนินงานย่อมประสบปัญหา เพราะความต้องการของคนเราไม่เท่ากันแต่สิ่งสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจต่าง อยู่ที่คนส่วนใหญ่ต้องการให้มีให้เกิดขึ้นกับหมู่บ้านของตน ดังนั้นกระบวนการในการได้มาซึ่งโครงการ/กิจกรรมจึงมีความสำคัญมาก และองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลได้ให้ความสำคัญในทุกกิจกรรม/โครงการ และได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้แผนพัฒนาสามารถนำไปใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล..ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่...3...

ตุลาคม 2560 เป็นต้นนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9	9
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	9	9
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	9	9
4	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	9	9
5	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	57	57
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	5	5	5
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	5	5	5
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	5	5	5
	5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	5	5	5
	5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	5	5	5
	5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	5	5	5
	5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	5	5	5
	5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ	5	4	4
	5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	5	5	5
	5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	5	4	4
	5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	5	5	5
	5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	5	5	5
	รวมคะแนน	100	93	93

1) พบว่าประเด็นที่ โครงการพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด 57 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95 ของคะแนนในประเด็น โครงการพัฒนา และคิดเป็นร้อยละ 57 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล โครงการพัฒนาที่มีความชัดเจน แยกปีงบประมาณอย่างละเอียด แต่ยังคงขาดในส่วนด้านความเห็นของผู้บริหารต่อการแก้ไขจุดบกพร่องซึ่งยังไม่ครอบคลุมทุกประเด็นยุทธศาสตร์

2) พบว่าประเด็น 1. การสรุปสถานการณ์ ได้คะแนนต่ำสุด 9 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนในประเด็นสรุปสถานการณ์พัฒนา และคิดเป็นร้อยละ 9 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปีไปปฏิบัติใน เชิงปริมาณ ได้คะแนนต่ำสุด 9 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนในประเด็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และคิดเป็นร้อยละ 9 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปีไปปฏิบัติใน เชิงคุณภาพ ได้คะแนนต่ำสุด 9 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนในประเด็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปีไปปฏิบัติใน เชิงคุณภาพ และคิดเป็นร้อยละ 9 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้คะแนนต่ำสุด 9 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนในประเด็นแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา และคิดเป็นร้อยละ 9 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล โครงการยังขาดความชัดเจนในแต่ละประเด็นบางจุด ส่งผลต่อการดำเนินการของปีถัดไปซึ่งอาจเกิดความซ้ำซ้อนของโครงการและงบประมาณได้

3) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด 252 โครงการ ได้คะแนน 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล ที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต

4) พบว่ากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด 252 โครงการ ได้คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงาน ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

5) พบว่าการนำผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ ยท.01 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลได้นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม การโอนงบประมาณเพิ่ม การโอนตั้งจ่ายใหม่ จำนวน 188 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 74.60 ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 252 โครงการ (จากโครงการทั้งหมด)

6) พบว่าผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์จากจำนวน โครงการทั้งหมด 252 โครงการ ได้คะแนน 5 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในความสอดคล้องของผลที่คาดว่าจะได้รับ กับวัตถุประสงค์ ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/ Demand (Demand Analysis)/ Global Demand และ Trend ปัจจุบันและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	10	9	90	การสรุปสถานการณ์พัฒนายังไม่ครอบคลุม ร้อยเปอร์เซ็นต์ เห็นควรเพิ่มเติมในส่วนการปรับเปลี่ยนข้อมูลของสถานการณ์ให้เป็นปัจจุบัน และแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รวม		10	9	90	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา

การสรุปสถานการณ์พัฒนายังไม่ครอบคลุมร้อยเปอร์เซ็นต์ เห็นควรเพิ่มเติมในส่วนการปรับเปลี่ยนข้อมูลของสถานการณ์ให้เป็นปัจจุบันและแก้ไขเปลี่ยนแปลง เช่น การดำเนินโครงการในกรณีที่มีการดำเนินการเพิ่มเติมในโครงการที่มีชื่อโครงการเดียว ควรเพิ่มเติมจุดดำเนินการเพื่อให้เกิดความชัดเจนในตัวแผนเพิ่มเติมด้วยจะทำให้แผนพัฒนาฯ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้	10	9	90	มีการควบคุมที่ชัดเจน ทั้งการวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ
	2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)				มีการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงปริมาณ
รวม		10	9		

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติเชิงปริมาณ มีการดำเนินการได้ในระดับที่ดี จากผลการประเมินในส่วนของคะแนนที่ได้ 9 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนเต็ม และมีการนำโครงการจากแผนพัฒนามาปฏิบัติเป็นจำนวน 188 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 74.60 ของโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จำนวน 252 โครงการ

2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน	10	9	90	
	3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)				
รวม		10	9	90	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติเชิงคุณภาพมีการดำเนินการได้ในระดับที่ดี จากผลการประเมินในส่วนของคะแนนที่ได้ 9 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนเต็ม และมีการดำเนินงานเนินการในพื้นที่โดยการนำเทคนิคมาใช้เพื่อวัดค่ากิจกรรมโดยการกำหนดตัวชี้วัดในการดำเนินงานกิจกรรม เช่น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านนาดี หมู่ที่ 1 ตัวชี้วัดจะเป็นความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทางที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เป็นต้น

2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
4	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ <u>องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล</u> ในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) / Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน	10	9	90	
	4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนหลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)				
	รวม	10	9	90	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ความสอดคล้องของแผนงานกับยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล และการจัดทำโครงการ จากผลการประเมินในส่วนของคะแนนที่ได้ 9 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนเต็ม

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
5	โครงการพัฒนา	60	57	95	
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลและดำเนินการเพื่อให้ การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การ บริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลที่กำหนดไว้ ชื่อ โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่อง หนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน อนาคต	5	5	100	มีความชัดเจน
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ โครงการ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	5	5	100	มีความสอดคล้อง
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี ความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ ถูกต้องสภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็น ทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมาย คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใคร คือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไป ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ กลุ่มเป้าหมายรอง	5	5	100	มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง งบประมาณได้อย่างถูกต้อง

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีโครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	5	5	100	มีความสอดคล้อง
	5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	5	5	100	มีความสอดคล้อง

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละ ของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการ ติดตามและ ประเมินผลแผน
	<p>5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ</p>	5	4	80	มีความสอดคล้อง
	<p>5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน</p>	5	5	100	มีความสอดคล้อง

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	<p>5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา</p> <p>เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)</p>	5	4	80	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว
	<p>5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</p> <p>งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)</p>	5	5	100	สอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)
	<p>5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณการประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ</p>	5	4	80	-

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับมีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก ประสิทธิภาพ (effectiveness) ใช้บอก ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การ กำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่ สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ ได้รับ)	5	5	100	-
	5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการ ดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่ เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) ความเป็นไป ได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ ประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความ เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	5	5	100	มีความสอดคล้อง
	รวม	60	57	95	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล และการกำหนดชื่อ โครงการ และจากผลการประเมินในส่วนของคะแนนที่ได้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็นร้อย ละ 7.69 ของคะแนนเต็มของโครงการพัฒนา

5.2 การกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล และการกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ มีความเกี่ยวเนื่องและชัดเจนตรงตามโครงการ จากผลการประเมินในส่วนของคะแนนที่ได้5คะแนน จากคะแนนเต็ม5คะแนน คิดเป็นร้อยละ7.69ของคะแนนเต็มของโครงการพัฒนา

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง		หมู่ที่/ชุมชน (ถ้ามีหลายตำบลระบุตำบลด้วย)	จำนวนกลุ่ม ตัวอย่าง(คน)	ร้อยละ
1	เพศ			
	- ชาย		50	50
	- หญิง		50	50
2	อายุ			
	- 15-25 ปี			
	- 26-30 ปี		25	25
	- 31-40 ปี		25	25
	- 41-50 ปี		25	25
	- 51-60 ปี		25	25
	- 61-70 ปี			
	- 71 ปีขึ้นไป			
3	ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน			
	- น้อยกว่า 5 ปี			
	- 5-10 ปี			
	- 11-20 ปี			
	- 21-30 ปี		25	25
	- มากกว่า 30 ปี		75	75
4	ระดับการศึกษา			
	- ประถมศึกษาตอนต้น (หรืออ่านออกเขียนได้)			
	- ประถมศึกษาตอนปลาย			
	- มัธยมศึกษาตอนต้น			
	- มัธยมศึกษาตอนต้น		30	30
	- มัธยมศึกษาตอนปลาย		40	40
	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)		10	10
	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)		15	15
	- ปริญญาตรี		5	5

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	หมู่ที่/ชุมชน (ถ้ามีหลายตำบลระบุตำบลด้วย)	จำนวนกลุ่ม ตัวอย่าง (คน)	ร้อยละ
- ปริญญาโท			
- ปริญญาเอก			
- อื่น ๆ			
5 ตำแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน			
- ประชาชน	ทุกหมู่บ้าน		
- สมาชิกสภาท้องถิ่น	ทุกหมู่บ้าน	32	32
- กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล	ทุกหมู่บ้าน	17	17
- ประธานชุมชน กรรมการชุมชน			
- ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน			
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	ทุกหมู่บ้าน	17	17
- สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	ทุกหมู่บ้าน	17	17
- กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง	ทุกหมู่บ้าน	17	17
- กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทน อาชีพ			
- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์			
- กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนา ชุมชน อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ เยาวชน หมออดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ			
- ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ	บ้านกุดฮู,บ้านโคกหนองฝื่อ	4	4
- กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรม หรือตัวแทนทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุน อุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว			
- สื่อมวลชน			
- ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภา อุตสาหกรรมจังหวัด			
- องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ			
	รวม	100	100

จากตารางข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

- 1) ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิง 50 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด เป็นเพศชาย 50 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
- 2) ประชากรที่ตอบแบบสอบถามเป็นประชากรที่อยู่ในช่วงอายุ 26 - 60 ปี จำนวน 100 คน
- 3) ประชากรที่ตอบแบบสอบถามเป็นประชากรที่อยู่อาศัยในพื้นที่ 21 ปีขึ้นไป
- 4) ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี

- 5) ตำแหน่งหรือสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในหมู่บ้านชุมชน ประกอบด้วย สมาชิกสภา ,กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล,อาสาสมัครสาธารณสุข,สมาชิกป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และกรรมการกองทุนหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

3.2 แผนงานที่ดำเนินการ

3.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านกุดสะกอย หมู่ที่ 17	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร ปริมาตร ไม่น้อยกว่า 7,200 ตรม.	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 141 เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 564 ตรว.	987,750	316,000 (312,000)	ร้อยละ 32	ร้อยละ 98.73
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านกุดสะกอย หมู่ที่ 7	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร ปริมาตรไม่น้อย กว่า 2,800 ตรม.	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 400 ตรว.	381,250	200,000 (198,500)	ร้อยละ 62.84	ร้อยละ 99.25
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านกุดฮู หมู่ที่ 16	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร ปริมาตรไม่น้อย กว่า 480 ตรม.	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 400 ตรว.	100,000	200,000 (198,500)	ร้อยละ 200	ร้อยละ 99.25

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านกุศดู หมู่ที่ 4	ตามแบบมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 422 เมตร ปริมาตรไม่น้อยกว่า 1,688 ตรม.	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 400 ตรว.	100,000	200,000 (198,800)	ร้อยละ 200	ร้อยละ 99.25
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 13	ตามแบบมาตรฐาน กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร ปริมาตรไม่น้อยกว่า 800 ตรม.	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 75 เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 375 ตรว.	108,750	200,000 (198,500)	ร้อยละ 183.90	ร้อยละ 99.25
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ 12	ตามแบบมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 2,600 เมตร ปริมาตรไม่น้อยกว่า 10,400 ตรม.	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 400 ตรว.	1,416,500	200,000 (198,400)	ร้อยละ 14.12	ร้อยละ 99.20

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านนาดี หมู่ที่ 1	ตามแบบมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ปริมาตรไม่น้อยกว่า 800 ตรม.	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 400 ตรว.	108,750	200,000 (198,000)	ร้อยละ 217.50	ร้อยละ 99.40
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโพธิไพศาล หมู่ที่ 3	ตามแบบมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร ปริมาตรไม่น้อยกว่า 4,800 ตรม.	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 400 ตรว.	653,750	200,000 (198,800)	ร้อยละ 30.59	ร้อยละ 99.40
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโพธิไพศาล หมู่ที่ 9	ตามแบบมาตรฐาน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,053 เมตร ปริมาตรไม่น้อยกว่า 5,264 ตรม.	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 400 ตรว.	704,250	200,000 (198,500)	ร้อยละ 28.40	ร้อยละ 99.25

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพหนอง หมู่ที่ 2	ตามแบบมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 35 เมตร ปริมาตร ไม่น้อยกว่า 120 ตรม.	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 400 ตรว.	76,000	200,000 (198,800)	ร้อยละ 263.16	ร้อยละ 99.40
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพแพง หมู่ที่ 15	ตามแบบมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร ปริมาตร ไม่น้อยกว่า 1,600 ตรม.	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 400 ตรว.	204,250	200,000 (198,800)	ร้อยละ 97.91	ร้อยละ 99.40
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพแพง หมู่ที่ 6	ตามแบบมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ปริมาตร ไม่น้อยกว่า 800 ตรม.	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 400 ตรว.	204,250	200,000 (198,800)	ร้อยละ 97.91	ร้อยละ 99.40

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโพนม่วง หมู่ที่ 11	ตามแบบมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 35 เมตร ปริมาตร ไม่น้อยกว่า 120 ตรม.	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 400 ตรว.	108,750	200,000 (198,800)	ร้อยละ 183.93	ร้อยละ 99.40
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองเค็ม หมู่ที่ 5	ตามแบบมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 265 เมตร ปริมาตร ไม่น้อยกว่า 1,060 ตรม.	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 400 ตรว.	144,250	200,000 (198,500)	ร้อยละ 138.64	ร้อยละ 99.25
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านห้วยกอก หมู่ที่ 8	ตามแบบมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 872 เมตร ปริมาตร ไม่น้อยกว่า 3,488 ตรม.	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 400 ตรว.	475,000	200,000 (198,800)	ร้อยละ 42.10	ร้อยละ 99.40

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนรุ่งเรือง หมู่ที่ 14	ตามแบบมาตรฐาน กว้าง 4 เมตรยาว 140 เมตร ปริมาตร ไม่น้อยกว่า 560 ตรม.	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 400 ตรว.	100,000	200,000 (198,500)	ร้อยละ 200	ร้อยละ 99.25
17	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในบ้านกุดสะกอย หมู่ที่ 17	ถนนลูกรังได้รับการปรับ ปรุงซ่อมแซมให้ได้ มาตรฐาน /ตามแบบ อบต.กำหนด กว้าง 4 เมตร ยาว 2,200 เมตร	ทำการปรับปรุงถนน ลูกรัง โดยทำการลงดิน ลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย แต่งเรียบ	172,000	70,000 (69,500)	ร้อยละ 40.69	ร้อยละ 99.29
18	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในบ้านกุดสะกอย หมู่ที่ 7	ถนนลูกรังได้รับการปรับ ปรุงซ่อมแซมให้ได้ มาตรฐาน /ตามแบบ อบต.กำหนด กว้าง 4 ม. ยาว 1,300 ม.	ทำการปรับปรุงถนนลูก รัง โดยทำการลงดินลูก รัง จำนวน 740 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง เรียบ	100,000	70,000 (69,400)	ร้อยละ 70	ร้อยละ 99.29
19	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในบ้านกุดฮู หมู่ที่ 16	ถนนลูกรังได้รับการปรับ ปรุงซ่อมแซมให้ได้มาตรฐาน /ตามแบบ อบต.กำหนด กว้าง 4 ม. ยาว 1,300 ม.	ทำการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยทำการลงดินลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย แต่งเรียบ	100,000	70,000 (69,500)	ร้อยละ 70	ร้อยละ 99.28

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
20	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในบ้านกุดฮู หมู่ที่ 4	ถนนลูกรังได้รับการ ปรับปรุงซ่อมแซมให้ได้ มาตรฐาน /ตามแบบ อบต.กำหนด กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม.	ทำการปรับปรุงถนน ลูกรัง โดยทำการลงดิน ลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย แต่งเรียบ	96,000	70,000 (69,500)	ร้อยละ 72.91	ร้อยละ 99.29
21	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 13	ถนนลูกรังได้รับการ ปรับปรุงซ่อมแซมให้ได้ มาตรฐาน /ตามแบบ อบต.กำหนด กว้าง 5 ม. ยาว 2,400 ม.	ทำการปรับปรุงถนน ลูกรัง โดยทำการลงดิน ลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย แต่งเรียบ	225,000	70,000 (69,500)	ร้อยละ 31.11	ร้อยละ 99.29
22	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในบ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ 12	ถนนลูกรังได้รับการ ปรับปรุงซ่อมแซมให้ได้ มาตรฐาน /ตามแบบ อบต.กำหนด กว้าง 5 ม. ยาว 3,300 ม.	ทำการปรับปรุงถนน ลูกรัง โดยทำการลงดิน ลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย แต่งเรียบ	308,000	70,000 (69,500)	ร้อยละ 22.73	ร้อยละ 99.29
23	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในบ้านนาดี หมู่ที่ 1	ถนนลูกรังได้รับการ ปรับปรุงซ่อมแซมให้ได้ มาตรฐาน /ตามแบบ อบต.กำหนด กว้าง 4 ม. ยาว 1,300 ม.	ทำการปรับปรุงถนน ลูกรัง โดยทำการลงดิน ลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย แต่งเรียบ	100,000	70,000 (69,500)	ร้อยละ 70.00	ร้อยละ 99.29

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
24	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในบ้านโนนคำ หมู่ที่ 10	ถนนลูกรังได้รับการ ปรับปรุงซ่อมแซมให้ได้ มาตรฐาน /ตามแบบ อบต.กำหนด กว้าง 5 ม. ยาว 2,400 ม.	ทำการปรับปรุงถนน ลูกรัง โดยทำการลงดิน ลูกรัง จำนวน 2,800 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย แต่งเรียบ	225,000	270,000 (267,000)	ร้อยละ 120.00	ร้อยละ 98.88
25	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในบ้านโนนรุ่งเรือง หมู่ที่ 14	ถนนลูกรังได้รับการ ปรับปรุงซ่อมแซมให้ได้ มาตรฐาน /ตามแบบ อบต.กำหนด กว้าง 4 ม. ยาว 1,300 ม.	ทำการปรับปรุงถนน ลูกรัง โดยทำการลงดิน ลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย แต่งเรียบ	100,000	70,000 (69,500)	ร้อยละ 70	ร้อยละ 99.28
26	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในบ้านโพธิ์ไพศาล หมู่ที่ 3	ถนนลูกรังได้รับการ ปรับปรุงซ่อมแซมให้ได้ มาตรฐาน /ตามแบบ อบต. กำหนด กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม.	ทำการปรับปรุงถนน ลูกรัง โดยทำการลงดิน ลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย แต่งเรียบ	188,000	70,000 (69,500)	ร้อยละ 37.23	ร้อยละ 99.28
27	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในบ้านโพธิ์ไพศาล หมู่ที่ 9	ถนนลูกรังได้รับการ ปรับปรุงซ่อมแซมให้ได้ มาตรฐาน /ตามแบบ อบต.กำหนด กว้าง 5 ม. ยาว 1,100 ม.	ทำการปรับปรุงถนน ลูกรัง โดยทำการลงดิน ลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย แต่งเรียบ	105,000	70,000 (69,500)	ร้อยละ 37.23	ร้อยละ 99.28

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
28	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในบ้านโพนทอง หมู่ที่ 2	ถนนลูกรังได้รับการปรับ ปรุงซ่อมแซมให้ได้มาตรฐาน /ตามแบบ อบต.กำหนด กว้าง 5 ม. ยาว 1,900 ม.	ทำการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยทำการลงดินลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย แต่งเรียบ	179,000	70,000 (69,500)	ร้อยละ 39.11	ร้อยละ 99.28
29	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในบ้านโพนแพง หมู่ที่ 15	ถนนลูกรังได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมให้ได้มาตรฐาน / ตามแบบ อบต.กำหนด กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม.	ทำการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยทำการลงดินลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย แต่งเรียบ	96,000	70,000 (69,500)	ร้อยละ 72.91	ร้อยละ 99.28
30	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในบ้านโพนแพง หมู่ที่ 6	ถนนลูกรังได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมให้ได้มาตรฐาน / ตามแบบ อบต.กำหนด กว้าง 5 ม. ยาว 1,900 ม.	ทำการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยทำการลงดินลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย แต่งเรียบ	179,000	70,000 (69,500)	ร้อยละ 39.11	ร้อยละ 99.28
31	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในบ้านโพนม่วง หมู่ที่ 11	ถนนลูกรังได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมให้ได้มาตรฐาน / ตามแบบ อบต.กำหนด กว้าง 5 ม. ยาว 700 ม.	ทำการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยทำการลงดินลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย แต่งเรียบ	68,500	70,000 (69,500)	ร้อยละ 102.19	ร้อยละ 99.28

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
32	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในบ้านหนองเค็ม หมู่ที่ 5	ถนนลูกรังได้รับการ ปรับปรุงซ่อมแซมให้ได้ มาตรฐาน /ตามแบบ อบต.กำหนด กว้าง 4 ม. ยาว 1,300 ม.	ทำการปรับปรุงถนน ลูกรัง โดยทำการลงดิน ลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย แต่งเรียบ	100,000	70,000 (69,400)	ร้อยละ 70.00	ร้อยละ 99.14
33	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในบ้านห้วยกอก หมู่ที่ 8	ถนนลูกรังได้รับการ ปรับปรุงซ่อมแซมให้ได้ มาตรฐาน /ตามแบบ อบต.กำหนด กว้าง 5 ม. ยาว 1,375 ม.	ทำการปรับปรุงถนน ลูกรัง โดยทำการลงดิน ลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย แต่งเรียบ	130,000	70,000 (69,500)	ร้อยละ 53.85	ร้อยละ 99.28
				รวม			

1) พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง จำนวนเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้มากที่สุด ได้แก่โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพหนอง หมู่ที่ 2 จำนวนเงิน 200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 263.16 ของจำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561

2) พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง จำนวนเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้น้อยสุด ได้แก่โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ 12 ที่ได้ ระยะทาง 100 เมตร คิดเป็นร้อยละ 14.12 ของจำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561

3.1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	รายได้เสริมของ ประชาชนจากการ ประกอบอาชีพเสริม เพิ่มขึ้น จำนวน 1 โครงการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติมครั้งที่1/2560)	โครงการอบรมเพิ่มพูน ความความกลุ่มสตรี จำนวน 1 โครงการ	50,000	50,000 (44,963)	ร้อยละ 100	ร้อยละ 89.93
				รวม			

พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง จำนวนเป้าหมายที่สามารถดำเนินการ ได้แก่โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ จำนวนเงิน 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/1560

3.1.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	โครงการสถานที่ทำงานนอกระยะ (๕ ส.)	ความสะอาด ความเป็นระเบียบของห้องทำงาน อาคาร และบริเวณโดยรอบ จำนวน 1 ครั้ง/ต่อปี	กิจกรรม 5 ส. จำนวน 1 ครั้ง	20,000	5,000 (3,575)	ร้อยละ 25	ร้อยละ 71.50
2	โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนในการคัดแยกขยะ และกำจัดขยะมูลฝอย	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี จำนวน 1 โครงการ	โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนในการคัดแยกขยะ จำนวน 1 โครงการ	20,000	20,000 (15,300)	ร้อยละ 100	ร้อยละ 76.50
3	โครงการเวทีประชาคมเพื่อทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564	ได้ปัญหาจากการประชาคมตามหมู่บ้านต่างๆ ในเขตรับผิดชอบ	ผู้แทนหมู่บ้านชุมชนตามกำหนด สัดส่วนประชาคมระดับตำบลตามประกาศองค์ อบต.โพธิ์ไพศาล	56,000	30,000 (28,105)	ร้อยละ 53.57	ร้อยละ 93.68
รวม							

3.1.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	โครงการกู้ชีพ กู้ภัย ห่วงใยประชาชน	ผู้ประสบอุบัติเหตุในเขต ตำบลโพธิ์ไพศาล	ผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ จากอุบัติเหตุในเขต พื้นที่ ได้รับการดูแล ด้านสุขภาพอย่างเท่า เทียมและมีคุณภาพ ชีวิตดีขึ้น	360,000	360,000 (180,000) ณ มีนาคม 2561 โครงการต่อเนื่อง	ร้อยละ 100	ร้อยละ 50
2	โครงการฝึกซ้อมแผนและลดอุบัติเหตุ ทางถนน	อาสาสมัครและผู้เข้าร่วม โครงการ มีทักษะในการ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และช่วยเหลือเบื้องต้นได้	ข้าราชการพนักงาน หน่วยกู้ชีพกู้ภัย สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบ พร. นักเรียน และ ประชาชน 100 คน	20,000	20,000 (20,000)	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
				รวม			

3.1.5 แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1	สำรองจ่าย	ใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน จำเป็นเร่งด่วนและเพื่อ ป้องกันบรรเทา สาธารณภัย ปัญหาภัย แล้ง ปัญหาน้ำท่วม	ใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นเร่งด่วน และเพื่อจ่ายป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัยฯลฯซึ่งไม่สามารถ คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ได้	200,000	566,000 (158,698)	ร้อยละ 283	ร้อยละ 28.03
2	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	สนับสนุนกองทุน หลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น อบต.โพธิ ไพศาล	สบทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น อบต.โพธิไพศาล	200,000	200,000 (200,000)	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
				รวม			

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

4.1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านกุดสะกอย หมู่ที่ 17

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบ มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร ปริมาตรไม่ น้อยกว่า 7,200 ตรม.	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบ มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 141 เมตร ปริมาตรไม่น้อยกว่า 564 ตรม.	987,750	316,000 (312,000)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 141 เมตร ปริมาตรไม่น้อยกว่า 564 ตรม.	ร้อยละ 32	ร้อยละ 98.73

4.1.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านกุดสะกอย หมู่ที่ 7

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบ มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร ปริมาตรไม่น้อย กว่า 2,800 ตรม.	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบ มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ปริมาตรไม่น้อยกว่า 400 ตรม.	381,250	200,000 (198,500)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ปริมาตรไม่น้อยกว่า 400 ตรม.	ร้อยละ 62.84	ร้อยละ 99.25

4.1.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านกุดฮู หมู่ที่ 16

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร ปริมาตรไม่น้อยกว่า 480 ตรม.	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ปริมาตรไม่น้อยกว่า 400 ตรว.	100,000	200,000 (198,500)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ปริมาตรไม่น้อยกว่า 400 ตรว.	ร้อยละ 200	ร้อยละ 99.25

4.1.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านกุดฮู หมู่ที่ 4

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 422 เมตร ปริมาตรไม่น้อยกว่า 1,688 ตรม.	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ปริมาตรไม่น้อยกว่า 400 ตรว.	100,000	200,000 (198,800)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ปริมาตรไม่น้อยกว่า 400 ตรว.	ร้อยละ 200	ร้อยละ 99.25

4.1.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 13

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร ปริมาตรไม่น้อยกว่า 800 ตรม.	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน กว้าง 5 เมตร ยาว 75 เมตร ปริมาตรไม่น้อยกว่า 375 ตรว.	108,750	200,000 (198,500)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน กว้าง 5 เมตร ยาว 75 เมตร ปริมาตรไม่น้อยกว่า 375 ตรว.	ร้อยละ 183.90	ร้อยละ 99.25

4.1.6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกหนองฝือ หมู่ที่ 12

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 2,600 เมตร ปริมาตรไม่น้อยกว่า 10,400 ตรม.	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ปริมาตรไม่น้อยกว่า 400 ตรว.	1,416,500	200,000 (198,400)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ปริมาตรไม่น้อยกว่า 400 ตรว.	ร้อยละ 14.12	ร้อยละ 99.20

4.1.7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนาดี หมู่ที่ 1

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ปริมาตรไม่น้อยกว่า 800 ตรม.	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ปริมาตรไม่น้อยกว่า 400 ตรว.	108,750	200,000 (198,800)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ปริมาตรไม่น้อยกว่า 400 ตรว.	ร้อยละ 217.50	ร้อยละ 99.40

4.1.8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโพธิ์ไพศาล หมู่ที่ 3

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร ปริมาตรไม่น้อยกว่า 4,800 ตรม.	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ปริมาตรไม่น้อยกว่า 400 ตรว.	653,750	200,000 (198,800)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ปริมาตรไม่น้อยกว่า 400 ตรว.	ร้อยละ 30.59	ร้อยละ 99.40

4.1.9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโพนทอง หมู่ที่ 2

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตาม แบบมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 35 เมตร ปริมาตร ไม่น้อยกว่า 120 ตรม.	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบ มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ปริมาตรไม่น้อยกว่า 400 ตรว.	76,000	200,000 (198,800)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ปริมาตรไม่น้อยกว่า 400 ตรว.	ร้อยละ 263.16	ร้อยละ 99.40

4.1.10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโพนแพง หมู่ที่ 15

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตาม แบบมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร ปริมาตร ไม่น้อยกว่า 1,600 ตรม.	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบ มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ปริมาตรไม่น้อยกว่า 400 ตรว.	204,250	200,000 (198,800)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ปริมาตรไม่น้อยกว่า 400 ตรว.	ร้อยละ 97.91	ร้อยละ 99.40

4.1.11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโพนแพง หมู่ที่ 6

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตาม แบบมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ปริมาตร ไม่น้อยกว่า 800 ตรม.	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบ มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ปริมาตรไม่น้อยกว่า 400 ตรว.	204,250	200,000 (198,800)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ปริมาตรไม่น้อยกว่า 400 ตรว.	ร้อยละ 97.91	ร้อยละ 99.40

4.1.12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโพนม่วง หมู่ที่ 11

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตาม แบบมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ปริมาตร ไม่น้อยกว่า 800 ตรม.	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบ มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ปริมาตรไม่น้อยกว่า 400 ตรว.	108,750	200,000 (198,800)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ปริมาตรไม่น้อยกว่า 400 ตรว.	ร้อยละ 183.90	ร้อยละ 99.40

4.1.13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองเค็ม หมู่ที่ 5

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตาม แบบมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 265 เมตร ปริมาตร ไม่น้อยกว่า 1,060 ตรม.	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบ มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ปริมาตรไม่น้อยกว่า 400 ตรว.	144,250	200,000 (198,500)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ปริมาตรไม่น้อยกว่า 400 ตรว.	ร้อยละ 138.64	ร้อยละ 99.25

4.1.14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยกอก หมู่ที่ 8

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตาม แบบมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 872 เมตร ปริมาตร ไม่น้อยกว่า 3,488 ตรม.	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบ มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ปริมาตร ไม่น้อยกว่า 400 ตรว.	475,000	200,000 (198,800)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ปริมาตรไม่น้อยกว่า 400 ตรว.	ร้อยละ 42.10	ร้อยละ 99.40

4.1.15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนรุ่งเรือง หมู่ที่ 14

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตาม แบบมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร ปริมาตร ไม่น้อยกว่า 560 ตรม.	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบ มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ปริมาตร ไม่น้อยกว่า 400 ตรว.	100,000	200,000 (198,500)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ปริมาตรไม่น้อยกว่า 400 ตรว.	ร้อยละ 200	ร้อยละ 99.25

4.1.16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโพธิ์ไพศาล หมู่ที่ 9

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตาม แบบมาตรฐาน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,053 เมตร ปริมาตร ไม่น้อยกว่า 5,264 ตรม.	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบ มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ปริมาตรไม่น้อยกว่า 400 ตรว.	704,250	200,000 (198,500)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ปริมาตรไม่น้อยกว่า 400 ตรว.	ร้อยละ 28.40	ร้อยละ 99.25

4.1.17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในบ้านกุดสะกอย หมู่ที่ 17

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
ถนนลูกรังได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมให้ได้มาตรฐาน/ตาม แบบ อบต.กำหนด กว้าง 4 เมตร ยาว 2,200 เมตร	ทำการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยทำ การลงดินลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม.	172,000	70,000 (69,500)	ทำการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยทำการลง ดินลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม.	ร้อยละ 40.69	ร้อยละ 99.29

4.1.18 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในบ้านกุดสะกอย หมู่ที่ 7

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
ถนนลูกรังได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมให้ได้มาตรฐาน/ตาม แบบ อบต.กำหนด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร	ทำการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยทำ การลงดินลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม.	100,000	70,000 (69,400)	ทำการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยทำการลง ดินลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม.	ร้อยละ 70	ร้อยละ 99.29

4.1.19 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในบ้านกุดฮู หมู่ที่ 16

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
ถนนลูกรังได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมให้ได้มาตรฐาน/ตาม แบบ อบต.กำหนด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร	ทำการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยทำ การลงดินลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม.	100,000	70,000 (69,500)	ทำการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยทำการลง ดินลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม.	ร้อยละ 70	ร้อยละ 99.28

4.1.20 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในบ้านกุดฮู หมู่ที่ 4

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
ถนนลูกรังได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมให้ได้มาตรฐาน/ตาม แบบ อบต.กำหนด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร	ทำการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยทำ การลงดินลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม.	96,000	70,000 (69,500)	ทำการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยทำการลง ดินลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม.	ร้อยละ 72.91	ร้อยละ 99.29

4.1.21 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 13

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
ถนนลูกรังได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมให้ได้มาตรฐาน/ตาม แบบ อบต.กำหนด กว้าง 5 เมตร ยาว 2,400 เมตร	ทำการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยทำ การลงดินลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม.	225,000	70,000 (69,500)	ทำการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยทำการลง ดินลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม.	ร้อยละ 31.11	ร้อยละ 99.29

4.1.22 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในบ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ 12

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
ถนนลูกรังได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมให้ได้มาตรฐาน/ตาม แบบ อบต.กำหนด กว้าง 5 เมตร ยาว 3,300 เมตร	ทำการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยทำ การลงดินลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม.	308,000	70,000 (69,500)	ทำการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยทำการลง ดินลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม.	ร้อยละ 22.73	ร้อยละ 99.29

4.1.23 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในบ้านนาดี หมู่ที่ 1

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
ถนนลูกรังได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมให้ได้มาตรฐาน/ตาม แบบ อบต.กำหนด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร	ทำการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยทำ การลงดินลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม.	100,000	70,000 (69,500)	ทำการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยทำการลง ดินลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม.	ร้อยละ 70.00	ร้อยละ 99.29

4.1.24 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในบ้านโนนคำ หมู่ที่ 10

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
ถนนลูกรังได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมให้ได้มาตรฐาน/ตาม แบบ อบต.กำหนด กว้าง 5 เมตร ยาว 2,400 เมตร	ทำการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยทำ การลงดินลูกรัง จำนวน 2,800 ลบ.ม.	225,000	270,000 (267,000)	ทำการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยทำการลง ดินลูกรัง จำนวน 2,800 ลบ.ม.	ร้อยละ 120.00	ร้อยละ 98.88

4.1.25 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในบ้านโนนรุ่งเรือง หมู่ที่ 14

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
ถนนลูกรังได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมให้ได้มาตรฐาน/ตาม แบบ อบต.กำหนด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร	ทำการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยทำการ ลงดินลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม.	100,000	70,000 (69,500)	ทำการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยทำการลง ดินลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม.	ร้อยละ 70.00	ร้อยละ 99.28

4.1.26 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในบ้านโพธิ์ไพศาล หมู่ที่ 3

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
ถนนลูกรังได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมให้ได้มาตรฐาน/ตาม แบบ อบต.กำหนด กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร	ทำการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยทำการ ลงดินลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม.	188,000	70,000 (69,500)	ทำการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยทำการลง ดินลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม.	ร้อยละ 37.23	ร้อยละ 99.28

4.1.27 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในบ้านโพธิ์ไพศาล หมู่ที่ 9

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
ถนนลูกรังได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมให้ได้มาตรฐาน/ตาม แบบ อบต.กำหนด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร	ทำการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยทำการ ลงดินลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม.	105,000	70,000 (69,500)	ทำการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยทำการลง ดินลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม.	ร้อยละ 37.23	ร้อยละ 99.28

4.1.28 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในบ้านโพหนอง หมู่ที่ 2

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
ถนนลูกรังได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมให้ได้มาตรฐาน/ตาม แบบ อบต.กำหนด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,900 เมตร	ทำการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยทำการ ลงดินลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม.	179,000	70,000 (69,500)	ทำการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยทำการลง ดินลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม.	ร้อยละ 39.11	ร้อยละ 99.28

4.1.29 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในบ้านโปงแพง หมู่ที่ 15

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
ถนนลูกรังได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมให้ได้มาตรฐาน/ตาม แบบ อบต.กำหนด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร	ทำการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยทำการ ลงดินลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม.	96,000	70,000 (69,500)	ทำการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยทำการลง ดินลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม.	ร้อยละ 72.91	ร้อยละ 99.28

4.1.30 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในบ้านโปงแพง หมู่ที่ 6

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
ถนนลูกรังได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมให้ได้มาตรฐาน/ตาม แบบ อบต.กำหนด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,900 เมตร	ทำการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยทำการ ลงดินลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม.	179,000	70,000 (69,500)	ทำการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยทำการลง ดินลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม.	ร้อยละ 39.11	ร้อยละ 99.28

4.1.31 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในบ้านโพนม่วง หมู่ที่ 11

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
ถนนลูกรังได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมให้ได้มาตรฐาน/ตาม แบบ อบต.กำหนด กว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร	ทำการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยทำการ ลงดินลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม.	68,500	70,000 (69,500)	ทำการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยทำการลง ดินลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม.	ร้อยละ 102.19	ร้อยละ 99.28

4.1.32 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในบ้านหนองเค็ม หมู่ที่ 5

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
ถนนลูกรังได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมให้ได้มาตรฐาน/ตาม แบบ อบต.กำหนด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร	ทำการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยทำการ ลงดินลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม.	100,000	70,000 (69,400)	ทำการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยทำการลง ดินลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม.	ร้อยละ 70.00	ร้อยละ 99.14

4.1.33 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในบ้านห้วยกอก หมู่ที่ 8

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
ถนนลูกรังได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมให้ได้มาตรฐาน/ตาม แบบ อบต.กำหนด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,375 เมตร	ทำการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยทำการ ลงดินลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม.	130,000	70,000 (69,500)	ทำการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยทำการลง ดินลูกรัง จำนวน 740 ลบ.ม.	ร้อยละ 53.85	ร้อยละ 99.28

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

4.2.1 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
รายได้เสริมของประชาชนกรจาก การประกอบอาชีพเสริมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 โครงการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม ครั้งที่1/2560)	โครงการอบรมเพิ่มพูนความความ กลุ่มสตรี จำนวน 1 โครงการ	50,000	50,000 (44,963)	ประชาชนได้รับการอบรมเพื่อส่งเสริมกลุ่ม อาชีพ การทอผ้า กลุ่มอาชีพที่เข้าร่วม โครงการฯ ได้แก่ กลุ่มทอผ้าบ้านนาดี กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยกอก,กลุ่มทอผ้าบ้าน หนองเค็ม,กลุ่มทอผ้าบ้านโพนแพง,กลุ่มทอ ผ้าบ้านกุดฮูจำนวน 40 คน	ร้อยละ 100	ร้อยละ 89.92

4.3 แผนงานรักษาความสงบ

4.3.1 โครงการกู้ชีพ กู้ภัย ห่วงใยประชาชน

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
รายได้เสริมของประชาชนกรจาก การประกอบอาชีพเสริมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 โครงการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม ครั้งที่1/2560)	โครงการอบรมเพิ่มพูนความความ กลุ่มสตรี จำนวน 1 โครงการ	50,000	50,000 (44,963)	ประชาชนได้รับการอบรมเพื่อส่งเสริมกลุ่ม อาชีพ การทอผ้า กลุ่มอาชีพที่เข้าร่วม โครงการฯ ได้แก่ กลุ่มทอผ้าบ้านนาดี กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยกอก,กลุ่มทอผ้าบ้าน หนองเค็ม,กลุ่มทอผ้าบ้านโพนแพง,กลุ่มทอ ผ้าบ้านกุดธูจำนวน 40 คน	ร้อยละ 100	ร้อยละ 89.92

4.3.2 โครงการฝึกซ้อมแผนและลดอุบัติเหตุทางถนน

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
อาสาสมัครและผู้เข้าร่วมโครงการ มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะ หน้าและช่วยเหลือเบื้องต้นได้	ข้าราชการพนักงาน หน่วยกู้ชีพกู้ภัย สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อปพร. นักเรียน และประชาชน 100 คน	20,000	20,000 (20,000)	ข้าราชการพนักงาน หน่วยกู้ชีพกู้ภัย สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อปพร. นักเรียน และประชาชน 100 คน	ร้อยละ 100	ร้อยละ 89.92

4.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป

4.4.1 โครงการที่ทำงานน้อย (๕ ส.)

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ของห้องทำงาน อาคาร และ บริเวณโดยรอบ จำนวน 1 ครั้งต่อปี	กิจกรรม 5 ส. จำนวน 1 ครั้ง	20,000	5,000 (3,575)	กิจกรรม 5 ส. เพื่อทำความสะอาด สถานที่ราชการ ทั้งภายในตัวอาคารและ บริเวณรอบนอก จำนวน 1 ครั้ง	ร้อยละ 25	ร้อยละ 71.50

4.4.2 โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนในการคัด แยกขยะ และกำจัดขยะมูลฝอย

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการ กำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี จำนวน 1 โครงการ	อบรมให้ความรู้ประชาชนในการคัด แยก ขยะ และกำจัดขยะอย่างถูกวิธี จำนวน 1 โครงการ	20,000	20,000 (15,300)	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการคัด แยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะจากครัวเรือน และเป็นการเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวอีก ทางด้วย และรู้จักวิธีการกำจัดขยะอย่าง ถูกวิธี	ร้อยละ 100	ร้อยละ 76.50

4.4.3 โครงการเวทีประชาคมเพื่อทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
ปัญหาจากการประชาคมเพื่อนำมาจัดทำโครงการในการพัฒนาพื้นที่ต่อไป	อบรมให้ความรู้ประชาชนถึงขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องและทำกิจกรรมประชาคมแผนฯ	56,000	30,000 (28,105)	ประชาชนได้รับรู้ถึงขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับแผนฯ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและได้ปัญหาความต้องการที่มีการจัดลำดับตามความจำเป็นของแต่ละหมู่บ้านชุมชน และตำบล เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาต่อไปได้	ร้อยละ 53.57	ร้อยละ 93.68

4.5 แผนงานบริหารงานทั่วไป

4.5.1 สำรองจ่าย

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
ใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน จำเป็นเร่งด่วนและเพื่อป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย ปัญหาภัย แล้ง ปัญหาน้ำท่วม	ใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เร่งด่วน และเพื่อจ่ายป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยฯลฯซึ่งไม่ สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้	200,000	566,000 (158,698)	ใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน ประสบเหตุวาตภัย อัคคีภัย	ร้อยละ 283	ร้อยละ 28.03

4.5.2 รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง
สนับสนุนกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.โพธิ ไพศาล	สบทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น อบต.โพธิไพศาล	200,000	200,000 (200,000)	สนับสนุนกิจกรรมกองทุนประจำปี งบประมาณ 2561	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

4.6 สรุปโครงการทั้งหมด

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านกุดสะกอย หมู่ที่ 17	987,750	316,000 (312,000)	ร้อยละ 32	ร้อยละ 98.73
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านกุดสะกอย หมู่ที่ 7	381,250	200,000 (198,500)	ร้อยละ 62.84	ร้อยละ 99.25
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านกุดฮู หมู่ที่ 16	100,000	200,000 (198,500)	ร้อยละ 200	ร้อยละ 99.25
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านกุดฮู หมู่ที่ 4	100,000	200,000 (198,800)	ร้อยละ 200	ร้อยละ 99.25
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 13	108,750	200,000 (198,500)	ร้อยละ 183.90	ร้อยละ 99.25
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกหนองฝือ หมู่ที่ 12	1,416,500	200,000 (198,400)	ร้อยละ 14.12	ร้อยละ 99.20
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านาดิ หมู่ที่ 1	108,750	200,000 (198,800)	ร้อยละ 217.50	ร้อยละ 99.40
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโพธิ์ไพศาล หมู่ที่ 3	653,750	200,000 (198,800)	ร้อยละ 30.59	ร้อยละ 99.40
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโพหนอง หมู่ที่ 2	76,000	200,000 (198,800)	ร้อยละ 263.16	ร้อยละ 99.40

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโพนแพง หมู่ที่ 15	204,250	200,000 (198,800)	ร้อยละ 97.91	ร้อยละ 99.40
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโพนแพง หมู่ที่ 6	204,250	200,000 (198,800)	ร้อยละ 97.91	ร้อยละ 99.40
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโพนม่วง หมู่ที่ 11	108,750	200,000 (198,800)	ร้อยละ 183.90	ร้อยละ 99.40
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองเค็ม หมู่ที่ 5	144,250	200,000 (198,500)	ร้อยละ 138.64	ร้อยละ 99.25
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยกอก หมู่ที่ 8	475,000	200,000 (198,800)	ร้อยละ 42.10	ร้อยละ 99.40
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนรุ่งเรือง หมู่ที่ 14	100,000	200,000 (198,500)	ร้อยละ 200	ร้อยละ 99.25
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโพธิไพศาล หมู่ที่ 9	704,250	200,000 (198,500)	ร้อยละ 28.40	ร้อยละ 99.25
17	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านกุดสะกอย หมู่ที่ 17	172,000	70,000 (69,500)	ร้อยละ 40.69	ร้อยละ 99.29
18	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในบ้านกุดสะกอย หมู่ที่ 7	100,000	70,000 (69,400)	ร้อยละ 70	ร้อยละ 99.29
19	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในบ้านกุดฮู หมู่ที่ 16	100,000	70,000 (69,500)	ร้อยละ 70	ร้อยละ 99.28

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
20	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในบ้านกุดฮู หมู่ที่ 4	96,000	70,000 (69,500)	ร้อยละ 71.91	ร้อยละ 99.29
21	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 13	225,000	70,000 (69,500)	ร้อยละ 31.11	ร้อยละ 99.29
22	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในบ้านโคกหนองฝือ หมู่ที่ 12	308,000	70,000 (69,500)	ร้อยละ 22.73	ร้อยละ 99.29
23	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนาดี หมู่ที่ 1	100,000	70,000 (69,500)	ร้อยละ 70	ร้อยละ 99.29
24	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในบ้านโนนคำ หมู่ที่ 10	225,000	270,000 (267,000)	ร้อยละ 120	ร้อยละ 98.88
25	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในบ้านโนนรุ่งเรือง หมู่ที่ 14	100,000	70,000 (69,500)	ร้อยละ 70	ร้อยละ 99.28
26	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในบ้านโพธิไพศาล หมู่ที่ 3	188,000	70,000 (69,500)	ร้อยละ 37.23	ร้อยละ 99.28
27	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในบ้านโพธิไพศาล หมู่ที่ 9	105,000	70,000 (69,500)	ร้อยละ 37.23	ร้อยละ 99.28
28	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในบ้านโพนทอง หมู่ที่ 2	179,000	70,000 (69,500)	ร้อยละ 39.11	ร้อยละ 99.28
29	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโพนแพง หมู่ที่ 15	96,000	70,000 (69,500)	ร้อยละ 72.91	ร้อยละ 99.28

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
30	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในบ้านโพนแพง หมู่ที่ 6	179,000	70,000 (69,500)	ร้อยละ 39.11	ร้อยละ 99.28
31	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในบ้านโพนม่วง หมู่ที่ 11	68,500	70,000 (69,500)	ร้อยละ 102.19	ร้อยละ 99.28
32	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในบ้านหนองเค็ม หมู่ที่ 5	100,000	70,000 (69,500)	ร้อยละ 70	ร้อยละ 99.14
33	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในบ้านห้วยกอก หมู่ที่ 8	130,000	70,000 (69,500)	ร้อยละ 53.85	ร้อยละ 99.28
34	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	50,000	50,000 (44,963)	ร้อยละ 100	ร้อยละ 89.92
35	โครงการกู้ชีพ กู้ภัย ห่วงใยประชาชน	50,000	50,000 (44,963)	ร้อยละ 100	ร้อยละ 89.92
36	โครงการฝึกซ่อมแผนและลดอุบัติเหตุทางถนน	20,000	20,000 (20,000)	ร้อยละ 100	ร้อยละ 89.92
37	โครงการที่ทำงานน่ายู่ (5 ส.)	20,000	5,000 (3,575)	ร้อยละ 25	ร้อยละ 71.50
38	โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนในการคัดแยกขยะ และกำจัดขยะมูลฝอย	20,000	20,000 (15,300)	ร้อยละ 100	ร้อยละ 76.50
39	โครงการเวทีประชาคมเพื่อทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564	56,000	30,000 (28,105)	ร้อยละ 53.57	ร้อยละ 93.68

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
40	สำรองจ่าย	200,000	566,000 (158,698)	ร้อยละ 283	ร้อยละ 28.03
41	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	200,000	200,000 (200,000)	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
รวม 41 โครงการ		8,961,000	5,517,000 (5,185,704)	ร้อยละ 61.57	ร้อยละ 93.99

1) โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลจากโครงการจำนวน 1 คน/ครัวเรือน ทำให้ประชาชนมีอาชีพเสริมระหว่างหลังฤดูเก็บเกี่ยวและช่วงว่างเว้นจากการทำนา ทำสวน ทำให้เกิดกลุ่มอาชีพผลิตกระเป่าจากผ้าพื้นเมือง เป็นสินค้าของที่ระลึก เป็นแหล่งที่มาของรายได้ ส่วนเพิ่มนอกฤดูเก็บเกี่ยวให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ จากที่ได้ตั้งงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท ดำเนินการตั้งงบประมาณจริง 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น และดำเนินการเบิกจ่ายจริง 44,963 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.92

2) พบว่าโครงการที่ประสบผลสำเร็จสูงสุดซึ่งวัดได้จากตัวชี้วัด (Key performance indicators : KPI) โครงการกู้ชีพ กู้ภัย ห่วงใยประชาชน จากการทำโครงการดังกล่าวพบว่า มีการบริการประชาชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้ผู้ประสบอุบัติเหตุได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที อัตราการรอดชีวิตก็สูงขึ้นด้วย เป็นโครงการต่อเนื่องทั้งปี และพัฒนาการจัดทำโครงการอย่างต่อเนื่องจนเป็นโครงการที่วัดค่าได้สูงสุดจากความพึงพอใจของประชาชนที่ตั้งไว้ตามแผนฯ

3) การดำเนินโครงการในเชิงปริมาณ จะตกอยู่ที่ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา ซึ่งเป็นงบลงทุน และใช้เม็ดเงินเป็นจำนวนมากกว่าโครงการอื่น ๆ และดำเนินโครงการจริง ในเชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คือการได้เส้นทางสัญจรคมนาคมในระหว่างตำบลให้เป็นไปด้วยความสะดวกปลอดภัย และลดการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถ ใช้ถนน ซึ่งการดำเนินการ ก็อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด และเบิกจ่ายเสร็จสิ้นในงบประมาณ ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไปตามที่กำหนด และผลกระทบ (Impact) ของแต่ละโครงการในด้านโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่เป็นเรื่องการสัญจรระหว่างการก่อสร้างซึ่งจะกระทบกับประชาชนบ้างแต่ก็ไม่รุนแรงซึ่งได้มีการแก้ไขปัญหาไปตามระดับความยากง่ายของผลที่เกิดขึ้น

5. ผลการดำเนินการตามเครื่องมือการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

ลำดับ	โครงการ	กำหนดกรอบเวลา	ความสอดคล้อง	ความเพียงพอ	ความก้าวหน้า	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านกุดสะกอย หมู่ที่ 17	ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561	เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ ท้องถิ่น ด้านการคมนาคมที่กำหนดไว้	การดำเนินการยังไม่เพียงพอตามที่ทั้งหมดที่ได้สำรวจซึ่งต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุม	มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและได้จัดทำงบประมาณในการดำเนินการรวมถึงมีการดำเนินการจริงทำให้สรุปได้ว่ามีความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการจริง	มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการฯ ตามกรอบระยะเวลาเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ	ผลผลิตจากการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ในการพัฒนา ตอบสนองความต้องการและความเดือดร้อนของภาคประชาชนได้
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านกุดสะกอย หมู่ที่ 7	ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561	เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ ท้องถิ่น ด้านการคมนาคมที่กำหนดไว้	การดำเนินการยังไม่เพียงพอตามที่ทั้งหมดที่ได้สำรวจซึ่งต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุม	มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและได้จัดทำงบประมาณในการดำเนินการรวมถึงมีการดำเนินการจริงทำให้สรุปได้ว่ามีความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการจริง	มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการฯ ตามกรอบระยะเวลาเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ	ผลผลิตจากการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ในการพัฒนา ตอบสนองความต้องการและความเดือดร้อนของภาคประชาชนได้

3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านกุศู หมู่ที่ 16	ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561	เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ ท้องถิ่น ด้านการคมนาคมที่กำหนดไว้	การดำเนินการยังไม่เพียงพอตามพื้นที่ทั้งหมดที่ได้สำรวจซึ่งต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุม	มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและได้จัดทำงบประมาณในการดำเนินการรวมถึงมีการดำเนินการจริงทำให้สรุปได้ว่ามีความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการจริง	มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการฯ ตามกรอบระยะเวลาเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ	ผลผลิตจากการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ในการพัฒนา ตอบสนองความต้องการและความเดือดร้อนของภาคประชาชนได้
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านกุศู หมู่ที่ 4	ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561	เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ ท้องถิ่น ด้านการคมนาคมที่กำหนดไว้	การดำเนินการยังไม่เพียงพอตามพื้นที่ทั้งหมดที่ได้สำรวจซึ่งต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุม	มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและได้จัดทำงบประมาณในการดำเนินการรวมถึงมีการดำเนินการจริงทำให้สรุปได้ว่ามีความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการจริง	มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการฯ ตามกรอบระยะเวลาเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ	ผลผลิตจากการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ในการพัฒนา ตอบสนองความต้องการและความเดือดร้อนของภาคประชาชนได้

5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 13	ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561	เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ ท้องถิ่น ด้านการคมนาคมที่กำหนดไว้	การดำเนินการยังไม่เพียงพอตามพื้นที่ทั้งหมดที่ได้สำรวจซึ่งต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุม	มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและได้จัดทำงบประมาณในการดำเนินการรวมถึงมีการดำเนินการจริงทำให้สรุปได้ว่ามีความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการจริง	มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการฯ ตามกรอบระยะเวลาเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ	ผลผลิตจากการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ในการพัฒนา ตอบสนองความต้องการและความเดือดร้อนของภาคประชาชนได้
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ 12	ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561	เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ ท้องถิ่น ด้านการคมนาคมที่กำหนดไว้	การดำเนินการยังไม่เพียงพอตามพื้นที่ทั้งหมดที่ได้สำรวจซึ่งต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุม	มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและได้จัดทำงบประมาณในการดำเนินการรวมถึงมีการดำเนินการจริงทำให้สรุปได้ว่ามีความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการจริง	มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการฯ ตามกรอบระยะเวลาเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ	ผลผลิตจากการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ในการพัฒนา ตอบสนองความต้องการและความเดือดร้อนของภาคประชาชนได้

7	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านนาดี หมู่ที่ 1	ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561	เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ของ ท้องถิ่น ด้าน การคมนาคมที่ กำหนดไว้	การดำเนินการยังไม่ เพียงพอตามพื้นที่ ทั้งหมดที่ได้สำรวจซึ่ง ต้องดำเนินการอย่าง ต่อเนื่องเพื่อให้ ครอบคลุม	มีการดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นและได้จัดทำ งบประมาณในการ ดำเนินการรวมไปถึง มีการดำเนินการจริง ทำให้สรุปได้ว่ามี ความก้าวหน้าในการ ดำเนินโครงการจริง	มีการเบิกจ่าย งบประมาณตาม โครงการฯ ตาม กรอบระยะเวลา เสร็จสิ้นใน ปีงบประมาณ	ผลผลิตจากการ ดำเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ในการ พัฒนา ตอบสนอง ความต้องการและ ความเดือดร้อนของ ภาคประชาชนได้
8	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโพธิ ไพศาล หมู่ที่ 3	ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561	เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ของ ท้องถิ่น ด้าน การคมนาคมที่ กำหนดไว้	การดำเนินการยังไม่ เพียงพอตามพื้นที่ ทั้งหมดที่ได้สำรวจซึ่ง ต้องดำเนินการอย่าง ต่อเนื่องเพื่อให้ ครอบคลุม	มีการดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นและได้จัดทำ งบประมาณในการ ดำเนินการรวมไปถึง มีการดำเนินการจริง ทำให้สรุปได้ว่ามี ความก้าวหน้าในการ ดำเนินโครงการจริง	มีการเบิกจ่าย งบประมาณตาม โครงการฯ ตาม กรอบระยะเวลา เสร็จสิ้นใน ปีงบประมาณ	ผลผลิตจากการ ดำเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ในการ พัฒนา ตอบสนอง ความต้องการและ ความเดือดร้อนของ ภาคประชาชนได้

9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโพนทอง หมู่ที่ 2	ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561	เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ ท้องถิ่น ด้านการคมนาคมที่กำหนดไว้	การดำเนินการยังไม่เพียงพอตามพื้นที่ทั้งหมดที่ได้สำรวจซึ่งต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุม	มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและได้จัดทำงบประมาณในการดำเนินการรวมไปถึงมีการดำเนินการจริงทำให้สรุปได้ว่ามีความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการจริง	มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการฯ ตามกรอบระยะเวลาเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ	ผลผลิตจากการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ในการพัฒนา ตอบสนองความต้องการและความเดือดร้อนของภาคประชาชนได้
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโพนแพง หมู่ที่ 15	ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561	เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ ท้องถิ่น ด้านการคมนาคมที่กำหนดไว้	การดำเนินการยังไม่เพียงพอตามพื้นที่ทั้งหมดที่ได้สำรวจซึ่งต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุม	มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและได้จัดทำงบประมาณในการดำเนินการรวมไปถึงมีการดำเนินการจริงทำให้สรุปได้ว่ามีความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการจริง	มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการฯ ตามกรอบระยะเวลาเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ	ผลผลิตจากการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ในการพัฒนา ตอบสนองความต้องการและความเดือดร้อนของภาคประชาชนได้
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโพนแพง	ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561	เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ ท้องถิ่น ด้านการคมนาคมที่	การดำเนินการยังไม่เพียงพอตามพื้นที่ทั้งหมดที่ได้สำรวจซึ่ง	มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและได้จัดทำ	มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการฯ ตาม	ผลผลิตจากการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์

	หมู่ที่ 6		กำหนดไว้	ต้องดำเนินการอย่าง ต่อเนื่องเพื่อให้ ครอบคลุม	งบประมาณในการ ดำเนินการรวมไปถึง มีการดำเนินการจริง ทำให้สรุปได้ว่ามี ความก้าวหน้าในการ ดำเนินโครงการจริง	กรอบระยะเวลา เสร็จสิ้นใน ปีงบประมาณ	และวิสัยทัศน์ในการ พัฒนา ตอบสนอง ความต้องการและ ความเดือดร้อนของ ภาคประชาชนได้
12	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโพนม่วง หมู่ที่ 11	ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561	เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ของ ท้องถิ่น ด้าน การคมนาคมที่ กำหนดไว้	การดำเนินการยังไม่ เพียงพอตามพื้นที่ ทั้งหมดที่ได้สำรวจซึ่ง ต้องดำเนินการอย่าง ต่อเนื่องเพื่อให้ ครอบคลุม	มีการดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นและได้จัดทำ งบประมาณในการ ดำเนินการรวมไปถึง มีการดำเนินการจริง ทำให้สรุปได้ว่ามี ความก้าวหน้าในการ ดำเนินโครงการจริง	มีการเบิกจ่าย งบประมาณตาม โครงการฯ ตาม กรอบระยะเวลา เสร็จสิ้นใน ปีงบประมาณ	ผลผลิตจากการ ดำเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ในการ พัฒนา ตอบสนอง ความต้องการและ ความเดือดร้อนของ ภาคประชาชนได้
13	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองเค็ม หมู่ที่ 5	ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561	เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ของ ท้องถิ่น ด้าน การคมนาคมที่ กำหนดไว้	การดำเนินการยังไม่ เพียงพอตามพื้นที่ ทั้งหมดที่ได้สำรวจซึ่ง ต้องดำเนินการอย่าง ต่อเนื่องเพื่อให้ ครอบคลุม	มีการดำเนินการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และได้จัดทำงบประ- มาณในการดำเนินการ รวมไปถึงมีการดำเนิน การจริงทำให้สรุปได้ว่า มีความก้าวหน้าในการ ดำเนินโครงการจริง	มีการเบิกจ่าย งบประมาณตาม โครงการฯ ตาม กรอบระยะเวลา เสร็จสิ้นใน ปีงบประมาณ	ผลผลิตจากการดำเนิน โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์และ วิสัยทัศน์ในการพัฒนา ตอบสนองความ ต้องการและความ เดือดร้อนของภาค ประชาชนได้

14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยกอก หมู่ที่ 8	ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561	เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ ท้องถิ่น ด้านการคมนาคมที่กำหนดไว้	การดำเนินการยังไม่เพียงพอตามพื้นที่ทั้งหมดที่ได้สำรวจซึ่งต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุม	มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและได้จัดทำงบประมาณในการดำเนินการรวมถึงมีการดำเนินการจริงทำให้สรุปได้ว่ามีความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการจริง	มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการฯ ตามกรอบระยะเวลาเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ	ผลผลิตจากการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ในการพัฒนา ตอบสนองความต้องการและความเดือดร้อนของภาคประชาชนได้
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนรุ่งเรือง หมู่ที่ 14	ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561	เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ ท้องถิ่น ด้านการคมนาคมที่กำหนดไว้	การดำเนินการยังไม่เพียงพอตามพื้นที่ทั้งหมดที่ได้สำรวจซึ่งต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุม	มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและได้จัดทำงบประมาณในการดำเนินการรวมถึงมีการดำเนินการจริงทำให้สรุปได้ว่ามีความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการจริง	มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการฯ ตามกรอบระยะเวลาเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ	ผลผลิตจากการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ในการพัฒนา ตอบสนองความต้องการและความเดือดร้อนของภาคประชาชนได้

16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโพธิไพศาล หมู่ที่ 9	ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561	เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ ท้องถิ่น ด้านการคมนาคมที่กำหนดไว้	การดำเนินการยังไม่เพียงพอตามพื้นที่ทั้งหมดที่ได้สำรวจซึ่งต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุม	มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและได้จัดทำงบประมาณในการดำเนินการรวมถึงมีการดำเนินการจริงทำให้สรุปได้ว่ามีความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการจริง	มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการฯ ตามกรอบระยะเวลาเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ	ผลผลิตจากการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ในการพัฒนา ตอบสนองความต้องการและความเดือดร้อนของภาคประชาชนได้
17	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านกุดสะกอย หมู่ที่ 17	ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561	เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ ท้องถิ่น ด้านการคมนาคมที่กำหนดไว้	การดำเนินการยังไม่เพียงพอตามพื้นที่ทั้งหมดที่ได้สำรวจซึ่งต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุม	มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและได้จัดทำงบประมาณในการดำเนินการรวมถึงมีการดำเนินการจริงทำให้สรุปได้ว่ามีความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการจริง	มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการฯ ตามกรอบระยะเวลาเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ	ผลผลิตจากการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ในการพัฒนา ตอบสนองความต้องการและความเดือดร้อนของภาคประชาชนได้

18	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในบ้านกุดสะกอย หมู่ที่ 7	ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561	เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ของ ท้องถิ่น ด้าน การคมนาคมที่ กำหนดไว้	การดำเนินการยังไม่ เพียงพอตามพื้นที่ ทั้งหมดที่ได้สำรวจซึ่ง ต้องดำเนินการอย่าง ต่อเนื่องเพื่อให้ ครอบคลุม	มีการดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นและได้จัดทำ งบประมาณในการ ดำเนินการรวมไปถึง มีการดำเนินการจริง ทำให้สรุปได้ว่ามี ความก้าวหน้าใน การดำเนินโครงการ จริง	มีการเบิกจ่าย งบประมาณตาม โครงการฯ ตาม กรอบระยะเวลา เสร็จสิ้นใน ปีงบประมาณ	ผลผลิตจากการ ดำเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ในการ พัฒนา ตอบสนอง ความต้องการและ ความเดือดร้อนของ ภาคประชาชนได้
19	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในบ้านกุดฮู หมู่ที่ 16	ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561	เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ของ ท้องถิ่น ด้าน การคมนาคมที่ กำหนดไว้	การดำเนินการยังไม่ เพียงพอตามพื้นที่ ทั้งหมดที่ได้สำรวจซึ่ง ต้องดำเนินการอย่าง ต่อเนื่องเพื่อให้ ครอบคลุม	มีการดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นและได้จัดทำ งบประมาณในการ ดำเนินการรวมไปถึง มีการดำเนินการจริง ทำให้สรุปได้ว่ามี ความก้าวหน้าใน การดำเนินโครงการ จริง	มีการเบิกจ่าย งบประมาณตาม โครงการฯ ตาม กรอบระยะเวลา เสร็จสิ้นใน ปีงบประมาณ	ผลผลิตจากการ ดำเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ในการ พัฒนา ตอบสนอง ความต้องการและ ความเดือดร้อนของ ภาคประชาชนได้

20	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในบ้านกุดชู หมู่ที่ 4	ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561	เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ของ ท้องถิ่น ด้าน การคมนาคมที่ กำหนดไว้	การดำเนินการยังไม่ เพียงพอตามพื้นที่ ทั้งหมดที่ได้สำรวจซึ่ง ต้องดำเนินการอย่าง ต่อเนื่องเพื่อให้ ครอบคลุม	มีการดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นและได้จัดทำ งบประมาณในการ ดำเนินการรวมไปถึง มีการดำเนินการจริง ทำให้สรุปได้ว่ามี ความก้าวหน้าใน การดำเนินโครงการ จริง	มีการเบิกจ่าย งบประมาณตาม โครงการฯ ตาม กรอบระยะเวลา เสร็จสิ้นใน ปีงบประมาณ	ผลผลิตจากการ ดำเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ในการ พัฒนา ตอบสนอง ความต้องการและ ความเดือดร้อนของ ภาคประชาชนได้
21	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 13	ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561	เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ของ ท้องถิ่น ด้าน การคมนาคมที่ กำหนดไว้	การดำเนินการยังไม่ เพียงพอตามพื้นที่ ทั้งหมดที่ได้สำรวจซึ่ง ต้องดำเนินการอย่าง ต่อเนื่องเพื่อให้ ครอบคลุม	มีการดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นและได้จัดทำ งบประมาณในการ ดำเนินการรวมไปถึง มีการดำเนินการจริง ทำให้สรุปได้ว่ามี ความก้าวหน้าใน การดำเนินโครงการ จริง	มีการเบิกจ่าย งบประมาณตาม โครงการฯ ตาม กรอบระยะเวลา เสร็จสิ้นใน ปีงบประมาณ	ผลผลิตจากการ ดำเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ในการ พัฒนา ตอบสนอง ความต้องการและ ความเดือดร้อนของ ภาคประชาชนได้

22	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในบ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ 12	ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561	เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ของ ท้องถิ่น ด้าน การคมนาคมที่ กำหนดไว้	การดำเนินการยังไม่ เพียงพอตามพื้นที่ ทั้งหมดที่ได้สำรวจซึ่ง ต้องดำเนินการอย่าง ต่อเนื่องเพื่อให้ ครอบคลุม	มีการดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นและได้จัดทำ งบประมาณในการ ดำเนินการรวมไปถึง มีการดำเนินการจริง ทำให้สรุปได้ว่ามี ความก้าวหน้าใน การดำเนินโครงการ จริง	มีการเบิกจ่าย งบประมาณตาม โครงการฯ ตาม กรอบระยะเวลา เสร็จสิ้นใน ปีงบประมาณ	ผลผลิตจากการ ดำเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ในการ พัฒนา ตอบสนอง ความต้องการและ ความเดือดร้อนของ ภาคประชาชนได้
23	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้าน นาดี หมู่ที่ 1	ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561	เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ของ ท้องถิ่น ด้าน การคมนาคมที่ กำหนดไว้	การดำเนินการยังไม่ เพียงพอตามพื้นที่ ทั้งหมดที่ได้สำรวจซึ่ง ต้องดำเนินการอย่าง ต่อเนื่องเพื่อให้ ครอบคลุม	มีการดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นและได้จัดทำ งบประมาณในการ ดำเนินการรวมไปถึง มีการดำเนินการจริง ทำให้สรุปได้ว่ามี ความก้าวหน้าใน การดำเนินโครงการ จริง	มีการเบิกจ่าย งบประมาณตาม โครงการฯ ตาม กรอบระยะเวลา เสร็จสิ้นใน ปีงบประมาณ	ผลผลิตจากการ ดำเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ในการ พัฒนา ตอบสนอง ความต้องการและ ความเดือดร้อนของ ภาคประชาชนได้

24	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในบ้านโนนคำ หมู่ ที่ 10	ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561	เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ของ ท้องถิ่น ด้าน การคมนาคมที่ กำหนดไว้	การดำเนินการยังไม่ เพียงพอตามพื้นที่ ทั้งหมดที่ได้สำรวจซึ่ง ต้องดำเนินการอย่าง ต่อเนื่องเพื่อให้ ครอบคลุม	มีการดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นและได้จัดทำ งบประมาณในการ ดำเนินการรวมไปถึง มีการดำเนินการจริง ทำให้สรุปได้ว่ามี ความก้าวหน้าใน การดำเนินโครงการ จริง	มีการเบิกจ่าย งบประมาณตาม โครงการฯ ตาม กรอบระยะเวลา เสร็จสิ้นใน ปีงบประมาณ	ผลผลิตจากการ ดำเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ในการ พัฒนา ตอบสนอง ความต้องการและ ความเดือดร้อนของ ภาคประชาชนได้
25	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในบ้านโนนรุ่งเรือง หมู่ที่ 14	ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561	เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ของ ท้องถิ่น ด้าน การคมนาคมที่ กำหนดไว้	การดำเนินการยังไม่ เพียงพอตามพื้นที่ ทั้งหมดที่ได้สำรวจซึ่ง ต้องดำเนินการอย่าง ต่อเนื่องเพื่อให้ ครอบคลุม	มีการดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นและได้จัดทำ งบประมาณในการ ดำเนินการรวมไปถึง มีการดำเนินการจริง ทำให้สรุปได้ว่ามี ความก้าวหน้าใน การดำเนินโครงการ จริง	มีการเบิกจ่าย งบประมาณตาม โครงการฯ ตาม กรอบระยะเวลา เสร็จสิ้นใน ปีงบประมาณ	ผลผลิตจากการ ดำเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ในการ พัฒนา ตอบสนอง ความต้องการและ ความเดือดร้อนของ ภาคประชาชนได้

26	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในบ้านโพธิ์ไพศาล หมู่ที่ 3	ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561	เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ของ ท้องถิ่น ด้าน การคมนาคมที่ กำหนดไว้	การดำเนินการยังไม่ เพียงพอตามพื้นที่ ทั้งหมดที่ได้สำรวจซึ่ง ต้องดำเนินการอย่าง ต่อเนื่องเพื่อให้ ครอบคลุม	มีการดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นและได้จัดทำ งบประมาณในการ ดำเนินการรวมไปถึง มีการดำเนินการจริง ทำให้สรุปได้ว่ามี ความก้าวหน้าใน การดำเนินโครงการ จริง	มีการเบิกจ่าย งบประมาณตาม โครงการฯ ตาม กรอบระยะเวลา เสร็จสิ้นใน ปีงบประมาณ	ผลผลิตจากการ ดำเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ในการ พัฒนา ตอบสนอง ความต้องการและ ความเดือดร้อนของ ภาคประชาชนได้
27	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในบ้านโพธิ์ไพศาล หมู่ที่ 9	ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561	เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ของ ท้องถิ่น ด้าน การคมนาคมที่ กำหนดไว้	การดำเนินการยังไม่ เพียงพอตามพื้นที่ ทั้งหมดที่ได้สำรวจซึ่ง ต้องดำเนินการอย่าง ต่อเนื่องเพื่อให้ ครอบคลุม	มีการดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นและได้จัดทำ งบประมาณในการ ดำเนินการรวมไปถึง มีการดำเนินการจริง ทำให้สรุปได้ว่ามี ความก้าวหน้าใน การดำเนินโครงการ จริง	มีการเบิกจ่าย งบประมาณตาม โครงการฯ ตาม กรอบระยะเวลา เสร็จสิ้นใน ปีงบประมาณ	ผลผลิตจากการ ดำเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ในการ พัฒนา ตอบสนอง ความต้องการและ ความเดือดร้อนของ ภาคประชาชนได้

28	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในบ้านโพนทอง หมู่ที่ 2	ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561	เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ของ ท้องถิ่น ด้าน การคมนาคมที่ กำหนดไว้	การดำเนินการยังไม่ เพียงพอตามพื้นที่ ทั้งหมดที่ได้สำรวจซึ่ง ต้องดำเนินการอย่าง ต่อเนื่องเพื่อให้ ครอบคลุม	มีการดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นและได้จัดทำ งบประมาณในการ ดำเนินการรวมไปถึง มีการดำเนินการจริง ทำให้สรุปได้ว่ามี ความก้าวหน้าใน การดำเนินโครงการ จริง	มีการเบิกจ่าย งบประมาณตาม โครงการฯ ตาม กรอบระยะเวลา เสร็จสิ้นใน ปีงบประมาณ	ผลผลิตจากการ ดำเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ในการ พัฒนา ตอบสนอง ความต้องการและ ความเดือดร้อนของ ภาคประชาชนได้
29	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้าน โพนแพง หมู่ที่ 15	ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561	เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ของ ท้องถิ่น ด้าน การคมนาคมที่ กำหนดไว้	การดำเนินการยังไม่ เพียงพอตามพื้นที่ ทั้งหมดที่ได้สำรวจซึ่ง ต้องดำเนินการอย่าง ต่อเนื่องเพื่อให้ ครอบคลุม	มีการดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นและได้จัดทำ งบประมาณในการ ดำเนินการรวมไปถึง มีการดำเนินการจริง ทำให้สรุปได้ว่ามี ความก้าวหน้าใน การดำเนินโครงการ จริง	มีการเบิกจ่าย งบประมาณตาม โครงการฯ ตาม กรอบระยะเวลา เสร็จสิ้นใน ปีงบประมาณ	ผลผลิตจากการ ดำเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ในการ พัฒนา ตอบสนอง ความต้องการและ ความเดือดร้อนของ ภาคประชาชนได้

30	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในบ้านโพนแพง หมู่ที่ 6	ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561	เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ของ ท้องถิ่น ด้าน การคมนาคมที่ กำหนดไว้	การดำเนินการยังไม่ เพียงพอตามพื้นที่ ทั้งหมดที่ได้สำรวจซึ่ง ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ ครอบคลุม	มีการดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นและได้จัดทำ งบประมาณในการ ดำเนินการรวมถึง มีการดำเนินการจริง ทำให้สรุปได้ว่ามี ความก้าวหน้าใน การดำเนินโครงการ จริง	มีการเบิกจ่าย งบประมาณตาม โครงการฯ ตาม กรอบระยะเวลา เสร็จสิ้นใน ปีงบประมาณ	ผลผลิตจากการ ดำเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ในการ พัฒนา ตอบสนอง ความต้องการและ ความเดือดร้อนของ ภาคประชาชนได้
31	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในบ้านโพนม่วง หมู่ ที่ 11	ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561	เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ของ ท้องถิ่น ด้าน การคมนาคมที่ กำหนดไว้	การดำเนินการยังไม่ เพียงพอตามพื้นที่ ทั้งหมดที่ได้สำรวจซึ่ง ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ ครอบคลุม	มีการดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นและได้จัดทำ งบประมาณในการ ดำเนินการรวมถึง มีการดำเนินการจริง ทำให้สรุปได้ว่ามี ความก้าวหน้าใน การดำเนินโครงการ จริง	มีการเบิกจ่าย งบประมาณตาม โครงการฯ ตาม กรอบระยะเวลา เสร็จสิ้นใน ปีงบประมาณ	ผลผลิตจากการ ดำเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ในการ พัฒนา ตอบสนอง ความต้องการและ ความเดือดร้อนของ ภาคประชาชนได้

32	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในบ้านหนองเค็ม หมู่ที่ 5	ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561	เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ของ ท้องถิ่น ด้าน การคมนาคมที่ กำหนดไว้	การดำเนินการยังไม่ เพียงพอตามพื้นที่ ทั้งหมดที่ได้สำรวจซึ่ง ต้องดำเนินการอย่าง ต่อเนื่องเพื่อให้ ครอบคลุม	มีการดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นและได้จัดทำ งบประมาณในการ ดำเนินการรวมถึง มีการดำเนินการจริง ทำให้สรุปได้ว่ามี ความก้าวหน้าใน การดำเนินโครงการ จริง	มีการเบิกจ่าย งบประมาณตาม โครงการฯ ตาม กรอบระยะเวลา เสร็จสิ้นใน ปีงบประมาณ	ผลผลิตจากการ ดำเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ในการ พัฒนา ตอบสนอง ความต้องการและ ความเดือดร้อนของ ภาคประชาชนได้
33	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในบ้านห้วยกอก หมู่ที่ 8	ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561	เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ของ ท้องถิ่น ด้าน การคมนาคมที่ กำหนดไว้	การดำเนินการยังไม่ เพียงพอตามพื้นที่ ทั้งหมดที่ได้สำรวจซึ่ง ต้องดำเนินการอย่าง ต่อเนื่องเพื่อให้ ครอบคลุม	มีการดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นและได้จัดทำ งบประมาณในการ ดำเนินการรวมถึง มีการดำเนินการจริง ทำให้สรุปได้ว่ามี ความก้าวหน้าใน การดำเนินโครงการ จริง	มีการเบิกจ่าย งบประมาณตาม โครงการฯ ตาม กรอบระยะเวลา เสร็จสิ้นใน ปีงบประมาณ	ผลผลิตจากการ ดำเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ในการ พัฒนา ตอบสนอง ความต้องการและ ความเดือดร้อนของ ภาคประชาชนได้

34	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561	เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ ท้องถิ่น น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่กำหนดไว้	การดำเนินการยังไม่เพียงพอตามกลุ่มอาชีพที่สมควรได้รับการสนับสนุนและต่อยอดโครงการเพื่อให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น และสามารถวัดผลได้จริงจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการทำอาชีพเสริมซึ่งต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ	มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและได้จัดทำงบประมาณในการดำเนินการรวมถึงมีการดำเนินการจริงทำให้สรุปได้ว่ามีความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการจริงตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการฯ ตามกรอบระยะเวลาเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ	ผลผลิตจากการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ในการพัฒนา ตอบสนองความต้องการและความเดือดร้อนของภาคประชาชนได้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
35	โครงการกู้ชีพ กู้ภัย ห่วงใยประชาชน	ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561	เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ ท้องถิ่น ด้านการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย ที่กำหนดไว้	การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเพียงพอต่อประชาชนที่รับบริการจากยอดสถิติของการรับบริการในปีที่ผ่านมาที่เพิ่มขึ้น	มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและได้จัดทำงบประมาณในการดำเนินการรวมถึงมีการดำเนินการจริงทำให้สรุปได้ว่ามี	มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการฯ ตามกรอบระยะเวลาเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ	ผลผลิตจากการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ในการพัฒนา ตอบสนองความต้องการและความเดือดร้อนของ

				ทุกปี ซึ่งทำให้การดำเนินโครงการต้องทำต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน	ความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการจริง		ภาคประชาชนได้ในเรื่องการใช้รถใช้ถนนและการเจ็บป่วยฉุกเฉินทุกกรณี
36	โครงการฝึกซ่อมแผนและลดอุบัติเหตุทางถนน	ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561	เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ ท้องถิ่น ด้านการคมนาคมสะดวกปลอดภัยที่กำหนดไว้	การดำเนินการมีความเพียงพอต่อการฝึกซ่อมซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อให้สมาชิกอปพร.ได้มีการเตรียมการ	มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและได้จัดทำงบประมาณในการดำเนินการรวมถึงมีการดำเนินการจริงทำให้สรุปได้ว่ามีความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการจริง	มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการฯ ตามกรอบระยะเวลาเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ	ผลผลิตจากการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ในการพัฒนา ตอบสนองความต้องการและความเดือดร้อนของภาคประชาชนได้
37	โครงการที่ทำงานนำอยู่ (5 ส.)	ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561	เป็นไปตามกรอบการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีที่กำหนดไว้	การดำเนินการมีความเหมาะสมปีละครั้ง เพื่อให้บุคลากรเห็นถึงความสำคัญของการจัดการสถานที่	มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและได้จัดทำงบประมาณในการดำเนินการรวมถึงมีการดำเนินการจริง	มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการฯ ตามกรอบระยะเวลาเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ	ผลผลิตจากการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ในการพัฒนา ตอบสนองความต้องการและ

				ทำงานให้มี บรรยากาศที่ เหมาะสมในการ ทำงานและสามารถ ทำงานได้อย่างเต็มที่ และมีความสุข	ทำให้สรุปได้ว่ามี ความก้าวหน้าใน การดำเนินโครงการ จริง		ความเดือดร้อนของ ภาคประชาชนได้
38	โครงการอบรมให้ความรู้ ประชาชนในการคัดแยก ขยะ และกำจัดขยะมูล ฝอย	ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561	เป็นไปตามกรอบ ยุทธศาสตร์ การ บริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี ที่ได้กำหนดไว้	การดำเนินการ โครงการเพียงพอต่อ พื้นที่เนื่องด้วยมีการ ให้ผู้นำ,แกนนำ ทุกหมู่บ้านชุมชน เป็นกลุ่มเป้าหมาย และเป็นการปลูกฝัง การคัดแยกขยะ เพื่อให้ทางแกนนำ และผู้นำหมู่บ้าน นำไปต่อยอดใน ชุมชนต่อไป และต้องดำเนินการ อย่างต่อเนื่องทุกปี	มีการดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นและได้จัดทำ งบประมาณในการ ดำเนินการรวมถึง มีการดำเนินการจริง ทำให้สรุปได้ว่ามี ความก้าวหน้าใน การดำเนิน โครงการจริง	มีการเบิกจ่าย งบประมาณตาม โครงการฯ ตาม กรอบระยะเวลา เสร็จสิ้นใน ปีงบประมาณ	ผลผลิตจากการ ดำเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ในการ พัฒนา ตอบสนอง ความต้องการและ ความเดือดร้อนของ ภาคประชาชนได้

39	โครงการเวทีประชาคม เพื่อทบทวนแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 - 2564	ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561	เป็นไปตามกรอบ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ ที่กำหนดไว้	การดำเนินการเป็นไป อย่างต่อเนื่องทุกปี ตามความเหมาะสม ของสภาพแวดล้อม และปัจจัยต่างๆ ที่ เปลี่ยนแปลงไปและมี ผลกระทบต่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่ต้อง ดำเนินการ	มีการดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นและได้จัดทำ งบประมาณในการ ดำเนินการรวมไปถึง มีการดำเนินการจริง ทำให้สรุปได้ว่ามี ความก้าวหน้าใน การดำเนินโครงการ จริง	มีการเบิกจ่าย งบประมาณตาม โครงการฯ ตาม กรอบระยะเวลา เสร็จสิ้นใน งบประมาณ	ผลผลิตจากการ ดำเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ในการ พัฒนา ตอบสนอง ความต้องการและ ความเดือดร้อนของ ภาคประชาชนได้
40	สำรวจจ่าย	ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561	เป็นไปตามกรอบ ยุทธศาสตร์ บริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี ที่กำหนดไว้	การดำเนินการเป็นไป อย่างต่อเนื่องทุกปี ตามความเหมาะสม ของสภาพแวดล้อม และปัจจัยต่างๆ ที่ เปลี่ยนแปลงไปและมี ผลกระทบต่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่ต้อง ดำเนินการ	มีการดำเนินการ ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นและได้จัดทำ งบประมาณในการ ดำเนินการรวมไปถึง มีการดำเนินการจริง ทำให้สรุปได้ว่ามี ความก้าวหน้าใน การดำเนินโครงการ จริง	มีการเบิกจ่าย งบประมาณตาม โครงการฯ ตาม กรอบระยะเวลา เสร็จสิ้นใน งบประมาณ	ผลผลิตจากการ ดำเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ในการ พัฒนา ตอบสนอง ความต้องการและ ความเดือดร้อนของ ภาคประชาชนได้

41	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561	เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีที่กำหนดไว้	การดำเนินการเป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2557	มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและได้จัดทำงบประมาณในการดำเนินการรวมไปถึงมีการดำเนินการจริง ทำให้สรุปได้ว่ามีความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการจริง	มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการฯ ตามกรอบระยะเวลาเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ	ผลผลิตจากการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ในการพัฒนา ตอบสนองความต้องการและความเดือดร้อนของภาคประชาชนได้
----	---------------------	----------------------------	---	---	--	---	---

6. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลได้จัดทำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2560 และครั้งที่ 2/2561 เป็นโครงการพัฒนาในปี 2561 ทั้งสิ้น 308 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 192,969,630.- บาท เป็นโครงการที่อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ทั้งสิ้น 164 โครงการ เป็นเงิน 29,886,360 บาท จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 24 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,045,000 บาท โอนตั้งจ่ายใหม่ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 30,000 บาท งบดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.โพธิ์ไพศาล จำนวน 71 โครงการ เป็นเงิน บาท ความสำเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นคิดเป็นร้อยละ

6.1 เชิงปริมาณ (Quantity)

ผลที่ได้จากการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและการใช้จ่ายงบประมาณสิ่งที่ได้เชิงปริมาณคือเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ตามแผน อาทิ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สิ่งที่ได้เชิงปริมาณคือถนนตามแบบกำหนด ,โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มสตรีที่ว่างเว้นจากการประกอบอาชีพนอกฤดูเก็บเกี่ยว จำนวน 40 คน ฯลฯ การดำเนินโครงการแต่ละโครงการผลิตเชิงปริมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

6.2 คุณภาพ (Quality)

ผลที่ได้จากการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและการใช้จ่ายงบประมาณเชิงคุณภาพเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมไปถึงการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนภายใต้งบประมาณที่มีอย่างจำกัด

6.3 ค่าใช้จ่าย (Cost)

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการมีหลายระดับ อาทิ บางโครงการไม่เป็นไปตามที่กำหนด มีทั้งสูงกว่าและต่ำกว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นในตอนการจัดทำงบประมาณ การกำหนดมูลค่าโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น มีความคลาดเคลื่อน และมีทั้งโครงการที่มีการใช้งบประมาณที่พอดีกับการประมาณราคาโครงการ

6.4 เวลา (Time)

การดำเนินโครงการพัฒนาทุกโครงการที่ได้มีการหยิบมาจัดทำงบประมาณตามความเหมาะสมนั้น มีการดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดภายในปีงบประมาณ และหากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณก็มีการดำเนินการตามระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง

6.4 การได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากประชาชน ทำให้สามารถแก้ปัญหาของหมู่บ้านชุมชนได้ตรงจุดทำให้การพัฒนาเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และระเบียบกำหนด

6.5 การวัดผล

(Key Performance Indicators : KPIs) หรือ ตัวชี้วัดสามารถวัดผลการดำเนินโครงการ ได้จริงตามที่ได้กำหนดไว้ตามโครงการฯ ซึ่งผลที่ได้จากการวัดค่าสูงบ้าง ต่ำบ้าง ตามประสิทธิภาพการดำเนินโครงการ ที่ได้กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

6.6 ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบในการดำเนินโครงการฯ ในบางโครงการมีผลกระทบต่อประชาชนซึ่งต้องศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งในบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากปัญหาด้านสภาพพื้นที่ ซึ่งหากมีการดำเนินการแล้วก่อให้เกิดผลเสียหายในอนาคต เช่นการก่อสร้างอาคารในที่สาธารณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีกรรมสิทธิ์เป็นผลกระทบที่เกิดตามมาภายหลังทำให้ต้องหาทางแก้ไขปัญหากันอีกระดับหนึ่ง

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา

การดำเนินการในยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา ประจำปีงบประมาณ 2561 ในการดำเนินการตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ดำเนินโครงการจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี และจ่ายจากเงินสะสมเป็นจำนวน 55 โครงการ คิดเป็นความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ได้ร้อยละ 60.72 และคิดเป็นร้อยละ 95.19 ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด ในส่วนของแผนงานเคหะชุมชน จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนพัฒนา และดำเนินการจริง ร้อยละ 93.33 ของงบประมาณรายจ่าย

1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

ในแผนงานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรยังไม่มีโครงการพัฒนาและการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมที่สามารถวัดค่าได้

1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แผนงานสาธารณสุข (กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล) มีการดำเนินการจำนวน 75 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.14 ของโครงการพัฒนาตามแผนฯ และร้อยละ 100 ของงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการศึกษา ดำเนินการจำนวน 7 โครงการ คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 50.28 ของแผนพัฒนาฯ และคิดเป็นร้อยละ 79.61 ของรายจ่ายตามงบประมาณ

แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม ดำเนินการจำนวน 2 โครงการคิดเป็นร้อยละ 90.91 และคิดเป็นร้อยละ 98.85 ของงบประมาณรายจ่าย

1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ดำเนินการจำนวน 4 โครงการ คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100 ของแผนพัฒนาฯ และคิดเป็นร้อยละ 97.68 ของรายจ่ายตามงบประมาณ

1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป ดำเนินโครงการ จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 81.15 ของแผนพัฒนาฯ และคิดเป็นร้อยละ 84.08 ของรายจ่ายตามงบประมาณ

แผนงานรักษาความสงบภายใน ดำเนินโครงการ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100 ของแผนพัฒนาฯ และคิดเป็นร้อยละ 100 ของรายจ่ายตามงบประมาณ

แผนงานงบกลาง ดำเนินโครงการ จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 114.22 ของแผนพัฒนา ฯ และคิดเป็นร้อยละ 78.83 ของรายจ่ายตามงบประมาณ

1.2 ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

1.2.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ มีระดับความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐกิจ และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีการดำเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 161 โครงการ จากทั้งหมด 252 โครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น คิดเป็นระดับความสำเร็จร้อยละ 63.88

1.2.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวก สบายในการได้รับบริการสาธารณะ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

การพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้การดำเนินการตามแผนพัฒนา ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ถูกจุดทำให้สภาพปัญหาลดน้อยลง สร้างความสุขในการดำเนินชีวิตของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งจะเห็นได้จากการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ถึงร้อยละ 52.27 จากงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดและไม่เพียงพอ

จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลจัดทำโครงการเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้ การสร้างรายได้ ซึ่งอุปสงค์ (Demand) ของประชาชนคือความต้องการมีชีวิตที่ดี ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลต้องดำเนินการในโครงการที่ช่วยส่งเสริมภาวะเศรษฐกิจของพื้นที่และสร้างสังคมให้เข้มแข็งจนสามารถพึ่งพาตนเองได้เป็นเป้าหมายหลัก จากงบประมาณของหน่วยงานที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากใช้เม็ดเงินเพื่อการพัฒนาอย่างสูงสุด ซึ่งงบประมาณในปีที่ผ่านมาเกินร้อยละ 10 ของงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล มีการพัฒนาองค์กร เพื่อให้เป็นองค์กรที่พัฒนาโดยมีการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและประเทศชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล มีการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และมีการตั้งงบประมาณภายในกรอบและแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปตามทิศทางที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการและไม่ขัดต่อระเบียบปฏิบัติที่กำหนด

1.4 ผลสำเร็จที่วัดได้

โครงการพัฒนาที่ได้ดำเนินการวัดผลสำเร็จได้จาก การดำเนินการจริงที่เกิดขึ้นโดยมีการนำโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นมาตั้งงบประมาณซึ่งทั้งปีงบประมาณ 2561 คิดเป็นร้อยละ 63.88 มีการดำเนินการเกินครึ่งของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น แม้จะดำเนินการไม่ได้ทั้งหมดซึ่งมีข้อจำกัดทางด้านงบประมาณทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีการกลั่นกรองโครงการพัฒนาจากทั้งภาคประชาชนและประชา

สังคมในระดับตำบลก่อนนำมาจัดทำแผนพัฒนาและจัดตั้งงบประมาณเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและ
 ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ ซึ่งตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPIs)
 ที่วัดผลได้จริงจากโครงการแต่ละโครงการเป็นไปตามที่กำหนด ซึ่งตัวชี้วัดของโครงการที่ได้มีการดำเนินการ
 เป็นไปตามตัวชี้วัด กำหนดในแต่ละโครงการ ไม่ว่าจะเป็นร้อยละความพึงพอใจตามที่กำหนดเป็นตัวชี้วัดของแต่ละ
 โครงการ และวัดค่าได้จริงไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในแต่ละโครงการ

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

2.1 ข้อเสนอแนะที่มาจากปัจจัยภายใน

2.1.1 การอธิบายและปรับมุมมองของคณะกรรมการ ทุกคนให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของ
 ส่วนรวมเป็นหลัก มีจิตสาธารณะเพื่อให้เกิดการระดมความคิด และสร้างสรรค์ให้เกิดการตกลึกของประเด็น
 ปัญหาหลักที่ต้องดำเนินการเร่งด่วนหรือเป็นลำดับต้น ๆ ก่อนปัญหาอย่างอื่นในภาพรวมระดับตำบล และเมื่อตกลึก
 ผลักปัญหาแล้ว มีการจัดทำแนวทางในการแก้ไขปัญหา นั้น ๆ อย่างเป็นรูปธรรม

2.1.2 คณะกรรมการต้องมีความรู้ถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง เพื่อจะได้รู้ขอบเขตและ
 อำนาจหน้าที่

2.2 ข้อเสนอแนะที่มาจากปัจจัยภายนอก

2.2.1 การพิจารณาโครงการที่เกินศักยภาพต้องคำนึงถึงหน่วยงานที่จะประสานงานเพื่อขอ
 สนับสนุนงบประมาณถึงความเป็นไปได้เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้จัดทำขึ้นเกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งเชิงปริมาณและ
 เชิงคุณภาพ

2.2.2 การพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีผลกระทบให้ต้องเพิ่มเติมหรือ
 เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นตามเหตุอันควรในปัจจุบัน

การพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้การดำเนินการตามแผนพัฒนา ทำให้องค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาของ
 ประชาชนได้ถูกจุดทำให้สภาพปัญหาลดน้อยลง สร้างความสุขในการดำเนินชีวิตของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและ
 สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งจะเห็นได้จากการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ถึงร้อย
 ละ 52.27 จากงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดและไม่เพียงพอ

จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลจัดทำโครงการเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การพัฒนา
 รายได้ การสร้างรายได้ ซึ่งอุปสงค์ (Demand) ของประชาชนคือความต้องการมีชีวิตที่ดี ทั้งด้านเศรษฐกิจและ
 สังคม ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลต้องดำเนินการในโครงการที่ช่วยส่งเสริมภาวะเศรษฐกิจของพื้นที่และ
 สร้างสังคมให้เข้มแข็งจนสามารถพึ่งพาตนเองได้เป็นเป้าหมายหลัก จากงบประมาณของหน่วยงานที่มีอยู่อย่าง
 จำกัดเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากใช้เม็ดเงินเพื่อการพัฒนาอย่างสูงสุด ซึ่งงบประมาณในปีที่ผ่านมาเกิน
 ร้อยละ 10 ของงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล มีการพัฒนาองค์กร เพื่อให้เป็นองค์กรที่พัฒนาโดยมีการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและประเทศชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล มีการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และมีการตั้งงบประมาณภายในกรอบและแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปตามทิศทางที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการและไม่ขัดต่อระเบียบปฏิบัติที่กำหนด